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INSTITUTION ADOUR
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Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*kkkk
Séance du 08 octobre 2025
(Convocation du 30 septembre 2025)

Aujourd’hui, le 08 octobre 2025 a 14h00, le comité syndical diment convoqué s’est réuni a la salle
communale de Barcelonne-du-Gers, sous la présidence de M. Paul Carrere, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 54 Suffrages exprimés
e Voix 323
Présents Pour
¢ Nombre 27 ¢ Nombre 28
e Voix 172 e Voix 186
Pouvoirs Contre
e Nombre 1 e Nombre 0
e Voix 14 e Voix 0
Majorité simple selon article 11.2 des Abstention
statuts e Nombre 0
e Voix 0

Etaient présents :

e Pour les Départements membres : Mme Patricia Beaumont, Mme Dominique Degos, Mme Céline
Salles, Mme Véronique Thirault, M. Paul Carrere, M. Gérard Castet, M. René Castets, M. Damien
Delavoie, M. Bernard Poublan, M. Frédéric Ré, M. Bernard Verdier

e Pour les communautés d'agglomérations membres : M. Bernard Kruzynski

e Pour les communautés de communes membres : Mme Christine Fournadet, M. Philippe Brethes,
M. Jean-Emmanuel Dargelos, M. Didier Gaugeacq, M. Pierre Lajus, M. Denis Lanusse, M.
Jean-Marc Lescoute, M. Laurent Nolibois, M. Christophe Pugnetti

e Pour les syndicats mixtes membres : M. Daniel Arribére, M. Michel Chanut, M. Jean-Jacques
Dané, M. Christian Ducos, M. Bernard Labadie, M. Antoine Lequertier

Etaient excusés et avaient donné procuration :
e Pour les Départements membres : Mme Nathalie Barrouillet

Etaient excusés :

e Pour les Départements membres : Mme Fabienne Costedoat-Diu, M. Jean Arriubergé, M. Pierre
Brau-Nogué, M. Thierry Carrére, M. Julien Dubois, M. Francis Dupouey, M. Charles Pelanne, M.
Marc Saint-Esteven,

* Pour les Régions membres : M. Eric Sargiacomo,
e Pour les communautés d'agglomérations membres : M. Philippe Castel,

e Pour les communautés de communes membres : Mme Pascale Réquenna, M. Jean-Yves Arrestat,
M. Philippe Baron, M. Francis Betbeder, M. Bernard Bonnemason, M. Philippe Castets, M. Pierre
Cazeres, M. Michel Cuyaubé, M. Philippe Labache, M. Philippe Latry, M. Jean-Michel Le Bihan, M.
Marc Mabillet, M. Patrick Maunas, M. Jean-Pierre Rémy,

¢ Pour les syndicats mixtes membres : M. Bernard Lougarot, M. Didier Sakellarides

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Délégué

Rapporteur : Paul Carrére
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OBJET : Programme d'actions - Ressource en eau - Programme d'actions 2025 - Nouvelle action -
Projet de réutilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration de Conte a Mont-de-
Marsan pour l’irrigation sur le bassin versant du Ludon : sondages d'archéologie préventive -
Fiche n°52

Exposé des motifs :

Dans le cadre du projet de réutilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration de Conte a
Mont-de-Marsan pour l’irrigation sur le bassin versant du Ludon, suite a la validation des études
préliminaires début 2025, il convient d’engager une demande anticipée d’archéologie préventive sur
les emplacements prévisionnels des 5 réservoirs de stockage.

Il est rappelé que la démarche d’archéologie préventive constitue un indispensable a ’instruction
du dossier d’enquéte publique (comprenant U’étude d’impacts) de 'opération et doit donc étre
anticipée.

Pour cela une sollicitation de la DRAC Nouvelle-Aquitaine sera réalisée fin 2025 par U'Institution
Adour, maitre d’ouvrage des futurs réservoirs, afin de réaliser un diagnostic (sondages). La DRAC
déterminera le calendrier des interventions qui seront réalisées courant 2026. En général il faut
compter un délai d’environ 6 mois a 1 an pour la réalisation du diagnostic et ensuite un délai
d’environ 3 mois pour le rendu du rapport du diagnostic. Cela peut varier en fonction de la
convention passée entre la MOA et "INRAP.

La DRAC demandera un recouvrement de la RAP une fois l'opération réalisée.

Pour 2025 le taux de la redevance d’archéologie préventive (RAP) est fixé a 0,71 €/m2.

Cela représente un montant de 284 000 € pour la totalité de la surface de 40 ha des réservoirs ou
468 613 € pour investiguer des emprises plus grandes (66 ha) au cas ou il faudrait décaler
légerement les réservoirs).

A cette redevance il convient ici d’ajouter une enveloppe d’environ 50 000 € pour prendre en
compte les indemnisations de dégats aux parcelles qui seraient occasionnés, portant le colit total de
’enveloppe archéologie préventive a 520 000 €.

Pour rappel, le montant prévisionnel de l’archéologie préventive en phase 1 a été estimé a
200 000 €, intégré dans ’assiette d’aide de ’agence de |’eau, non consommé a ce jour.

Le complément qu’il est proposé de rajouter a cette enveloppe d’archéologie préventive est de
320 000 € (pas de TVA sur la RAP et sur les indemnisations de dégats aux parcelles),
Colt prévisionnel 2022 : 200 000 €, colit estimatif 2025 : 520 000 €

Cette opération sera aidée selon le plan de financement prévisionnel suivant :

Montant

AEAG et région Nouvelle-Aquitaine (80%) 256 000 €
Autofinancement (20%) 64 000 €
Département des Landes 64 000 €

TOTAL 320 000 €

Considérant le programme d’actions du projet de territoire pour la gestion de l’eau du Midour
comprenant |’opération de réutilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration de Conte,
Considérant le partenariat mis en oceuvre pour cette opération (Mont De Eau Agglo, Syndicat
intercommunal du Ludon-Gaube, chambre d’agriculture des landes et Institution Adour), identifiant
U’Institution Adour comme maitre d’ouvrage des futurs réservoirs de stockage,

Considérant la nécessité de réaliser la démarche d’archéologie préventive dans le cadre de
’opération,
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LE COMITE SYNDICAL

En l’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE

Article 1

d’approuver le contenu de la fiche n°52 du programme d’actions 2025 telle que proposée en

annexe,

d’autoriser le président a solliciter les financements,

d’autoriser le président a signer les documents et a prendre toutes décisions relatives a leur

exécution.

Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 08 octobre 2025 a Barcelonne-du-Gers,

Le Pré

Signépar ¢
Date : 15/1

sident,

RE
AN
R}

Qualité : Présiden

It Institution Adour
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INSTITUTION ADOUR

Etablissement Public Territorial de Bassin
Houtes-Pyrénees - Gers - Londes - Pyrénges-Atlontiques

Programme Institution Adour 2025

FICHE DE PROPOSITION n°52

Compétence afférente Gouvernance / décision

Compétences historiques Collége « membres fondateurs »

Type d’opération :
Ressource

Intitulé de [’opération :

Projet de territoire pour la gestion de ’eau du Midour (Phase de mise en ceuvre)
Réutilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration de Conte a Mont-de-Marsan
Archéologie préventive (en complément aux études prévues en phase 1 du projet)

Zone d’influence :
Bassin versant du Midour (Département du Gers et département des Landes)

Description de [’opération :

Origine

Le programme d’actions du projet de territoire pour la gestion de |’eau du Midour intégre un volet de
réutilisation des eaux usées traitées, participant a hauteur de 21,5% au chemin du retour a l’équilibre
a ’horizon 2050.

La station d’épuration de Conte, située a Mont-de-Marsan et propriété de Mont de Eau Agglo, est
concernée par ce dispositif de REUT suite a une étude lancée en 2018 par la Régie des Eaux de Mont-
de-Marsan.

Mont de Eau Agglo sera maitre d’ouvrage des travaux relatifs au traitement complémentaire en sortie
de station d’épuration pour un objectif de classe de qualité B, et de la canalisation d’acheminement
des eaux vers 5 réservoirs de stockage ;

L’Institution Adour sera maitre d’ouvrage des travaux et de la gestion des 5 réservoirs de stockage,
ainsi que des éventuels dispositifs de retraitement des eaux en sortie de ces réservoirs.

Le Syndicat Intercommunal d'’Aménagement et de Gestion de l'Eau du Ludon-Gaube/ASL Mont De
Propre sera maitre d’ouvrage de la création et de la gestion des stations de reprise en pied de
réservoirs et des réseaux d’irrigation.

Pour assurer la cohérence de ce projet, U'Institution Adour Adour assure le réle de coordonnateur du
projet pour le compte des partenaires aupres des financeurs et des services de [’Etat.

A ce titre UInstitution Adour réalise ’ensemble des missions d’études de maitrise d’ceuvre, d’études
annexes et des procédures reglementaires au moyen d’un seul marché de maitrise d’ceuvre.

Afin de suivre comptablement cette opération il a été acté de traiter comptablement cette opération
sous mandat pour ses parties externalisées. Une opération sous mandat avec la Régie de
’assainissement de Mont-de-Marsan Agglomération (opération n°008) - Mont De Eau Agglo et une
opération sous mandat avec le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de |'Eau du
Ludon-Gaube (opération n°009).

Institution Adour - F70 allde lean d'Arcet - 40280 HAUT MALCD - Tél : 05 58 456 18 70
Mail : secretariat@institution-adour fr - Site : www.institution-adour fr
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Buts

Le projet de Reut de la STEP de Conte réalimentera le sous bassin versant du Ludon, secteur le plus
déficitaire du PTGE Midour avec un nombre important de pompages directs en riviére.

Ce déficit quantitatif a des conséquences sur les écosystémes aquatiques, sur 'économie agricole de
par les restrictions d'irrigation sur le cours d'eau du Ludon, et sur la dégradation de la qualité physico-
chimique du Midou de par le rejet actuel de la STEP de Conte.

Ce projet vise a mettre en conformité la qualité de l'eau épurée pour la rendre compatible avec une
utilisation en irrigation par aspersion (objectif de classe de qualité B), stocker en continu des volumes
d'eaux traitées et créer de nouveaux réseaux de distribution a partir de 5 réservoirs de stockage en
interconnectant les réseaux d’irrigation existants.

L'objectif du projet consiste a valoriser par lirrigation une partie conséquente de leau traitée
annuellement par la station d'épuration de Conte, soit un volume moyen de 1,4 millions de m3 (Mm3)
d'eau et de substituer une quarantaine de pompages en riviere et/ou réservoirs connectés, implantés
sur le linéaire du ruisseau, pour un volume total de 1,7 Mm3.

Contenu de la 1¢"¢ phase

e Marché de MOE poste 1a5 :

Poste 1 Etude de faisabilité sur 2 scénarii de tracé de la conduite d'amenée
Poste 2 Etudes complémentaires sur scénario définitif

Poste 3 Avant-projet et études techniques et sécurité connexe

Poste 4 Dossiers urbanisme (PC\PA)

Poste 5 Dossier d’enquétes publiques conjointes (dont dossier de demande d’autorisation
d’utilisation des eaux usées)

Marché diagnostic amiante / HAP enrobés (étude réalisée en 2024)

Etudes fonciéres

Coordination SPS

Archéologie préventive

Contenu des prestations d’archéologie préventive

Suite aux études préliminaires validées début 2025, il convient de solliciter la DRAC Nouvelle-
Aquitaine afin de réaliser un diagnostic dans le cadre de ’archéologie préventive sur des aires élargies
d’emplacement des projets de réservoirs de stockage.

En effet il faut lancer les diagnostics avant le dépot du dossier environnemental (loi sur l'eau et
enquéte publique). Ces diagnostics sont a demander U’Institut national de recherches archéologiques
préventives (INRAP). Ils permettent de localiser les besoins en fouille.

Pour 2025 le taux de la redevance d’archéologie préventive (RAP) est fixé a 0,71 €/mz2.

Cela représente un montant de 284 000 € pour la totalité de la surface de 40 ha des réservoirs ou 468
613 € pour investiguer des emprises plus grandes (66 ha) au cas ou il faudrait décaler légerement les
réservoirs).

A cette redevance il convient ici d’ajouter une enveloppe d’environ 50 000 € pour prendre en compte
les indemnisations de dégats aux parcelles qui seraient occasionnés, portant le colit total de
l’enveloppe archéologie préventive a 520 000 €.

Interventions antérieures :
Montant prévisionnel de ’archéologie préventive en phase 1 estimé a 200 000 € non consommé a ce
jour

Maitre d’ouvrage :
Institution Adour

Echéance - Délais :

La demande d’investigations pour ’archéologie préventive sera confirmée a la DRAC Nouvelle
Aquitaine fin 2025. La DRAC déterminera le calendrier des interventions qui seront réalisées courant
2026. En général il faut compter un délai d’environ 6 mois a 1 an pour la réalisation du diagnostic et
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ensuite un délai d’environ 3 mois pour le rendu du rapport du diagnostic.

de la convention passée entre la MOA et I’ INRAP.

Cela peut varier en fonction

La DRAC demandera un recouvrement de la RAP une fois 'opération réalisée.

Cout de I’opération : 320 000 € (pas de TVA sur la RAP et sur les indemnisations de dégats aux

parcelles)

Il s’agit ici d’une inscription complémentaire afin d’ajuster U’enveloppe relative a ’archéologie
préventive (Colt prévisionnel 2022 : 200 000 €, colt estimatif 2025 : 520 000 €)

Plan de financement prévisionnel :

Département des Landes

Montant
AEAG et région Nouvelle-
Aquitaine (80%) 256 000 €
Autofinancement (20%) 64 000 €

64 000 €

TOTAL

320 000 €
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