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Préambule 

L’Institution Adour et le BRGM, avec le soutien de l’agence de l’eau Adour-Garonne, se sont associés 
pour conduire une étude socio-économique qui vise à faciliter l’émergence d’une gestion collective 
de la nappe captive des sables infra-molassiques. 
 
Le principal objectif de la démarche est de créer un dialogue entre les acteurs concernés pour 
construire une vision partagée de cette ressource, de son intérêt stratégique et économique pour le 
territoire, en tenant compte des évolutions climatiques et économiques attendues dans les 20 à 30 
prochaines années. L’étude socio-économique complètera les travaux scientifiques portés par TEREGA 
(anciennement TIGF), le BRGM et l’agence de l’eau (projet GAIA), qui visent à améliorer la 
connaissance du fonctionnement hydrogéologique de la nappe et à développer un modèle 
mathématique qui pourra, à terme, être utilisé par les acteurs pour la gestion opérationnelle de cette 
ressource.  
 
La convention de recherche et développement partagés a été signée le 8 mars 2018 par le BRGM et 
l’Institution Adour. Le montant de l’étude est de 100 000 € HT. La durée prévisionnelle de l’étude est 
de 18 mois à compter de la signature de la convention.  
 
Un premier avenant est intervenu qui vise à préciser les systèmes hydrogéologiques concernés par 
« l’étude socio-économique de l’importance stratégique de la nappe captive des sables infra-
molassiques ». 

Article 1 : Objet de l’avenant 

Le présent avenant a pour objet de modifier la durée prévisionnelle de réalisation du programme 
établie pour la réalisation de « l’étude socio-économique de l’importance stratégique de la nappe 
captive des sables infra-molassiques » soit l’article 4.1 de la convention initiale précitée. 

Article 2 : Allongement de la durée du programme 

Afin de prendre le temps de bien communiquer autour de l’étude pour s’assurer de mobiliser le 
maximum d’acteurs clés pour le troisième et dernier atelier, l’Institution Adour a décidé de reporter 
la tenue de ce dernier atelier à début octobre 2019. 
 
À l’issue de ce dernier atelier, le BRGM procèdera à l’analyse de la troisième phase de l’étude et à la 
rédaction du rapport final, conformément aux termes de la convention initiale. Il y a donc lieu de 
repousser la date de fin prévisionnelle de l’étude pour l’établir au 31 décembre 2019. 

Article 3 : Modifications des termes de la convention initiale 

Les articles suivants de la convention sont modifiés : 

- Article 4.1 : la durée prévisionnelle de réalisation du programme est portée à 22 mois à 

compter de l’entrée en vigueur de la convention pour une fin prévue au 31 décembre 2019. 

L’article 6 de l’annexe A1, « Chronogramme », est modifié ainsi : 
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Toutes les autres clauses et pièces de la convention restent inchangées. 

 
 
 
Établi en 2 exemplaires originaux, 
 

 

 Fait à  .................................................., 

 Le  ......................................................... 

 
 

Pour le BRGM  Pour l’Institution Adour  

 

Claudie Carnec 

 

 

 

Directrice adjointe de la Direction des actions 

territoriales 

 

 

Paul Carrère 

 

 

 

Président 
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Tâche 1 : Lancement du projet

Tâche 2 : Évaluation économique

Tâche 3 : Enquête 

Tâche 4 : Préparation des scénarios

Atelier 1 : Etat des lieux A1

Atelier 2 : Prospective A2

Atelier 3 : Scénarios de gestion A3

Tâche 5 : Synthèse et valorisation 

(S1=état des lieux ; S2=prospective ; S3=scénarios)
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Rapport final 

(compilation des synthèses + annexes techniques)
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