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I. Contexte et actualité



Rappel dernier CoSuivi 16/12/2021

✓ Des actions étaient lancées pour chaque orientation stratégique

✓ Parmi les priorités identifiées pour 2022, le recrutement d’une

animatrice agricole a été acté et effectif le 1er mars 2022

✓ L’animatrice générale a été remplacée au 1er avril 2022

✓ La mobilisation des financements reste un axe de travail

important, notamment pour la mise en place des actions

agricoles



Contexte national : décrets gestion quantitative

• Décret gestion quantitative du 23 juin 2021:

Précise les notions de « volumes prélevables (VP) dans le milieu »

auxquels on peut ajouter d’autres volumes (Reut, substitution,

transfert,…) pour constituer le volume autorisé pour les usages

préleveurs

VA = VP MILIEU + V REUT + V SUBST + …

Le programme validé du PTGE permet de maintenir le niveau

d’autorisation actuel

• Décret gestion quantitative du 29 juillet 2022:

Précise les conditions de disponibilité des volumes attribuables aux

usages anthropiques en période de hautes eaux



Réunion 12 décembre 2022

Rencontre à Aignan, organisée par la Chambre d’Agriculture du Gers, à

l’initiative des irrigants du Midour, en présence de M. Brunetière, préfet

du Gers et des parlementaires du Gers.

➢ Craintes suite à l’étiage 2022 très impactant

➢ Sollicitation auprès des services concernés d’accélérer la mise en place des

actions structurantes

➢ Craintes vis-à-vis du respect du calendrier prévisionnel de travaux pour les

réhausses et pompage hivernal.

✓ Quelques pistes de phases « compressibles » ont été évoquées

✓ M. le Préfet a exprimé sa demande de réunions trimestrielles pour suivre les

échéances et piloter par les délais les projets, sans toutefois brûler les

étapes (=prise de risque)

✓ Ne pas perdre de vue les 4 grandes familles d’actions à mettre en place

simultanément



Rappel des grandes familles d’action



Recrutement d’une animatrice dédiée pour dynamiser les acteurs agricoles



Recrutement d’une animatrice dédiée pour dynamiser les acteurs agricoles



Démarche partenariale : commune / EPTB Adour / association d’irrigants



Multi-usages : volumes mutualisables et couts mutualisés à l’échelle du territoire



Etat d’avancement des actions : en bref

Etudier la qualité sur le bassin 

du Midour

• Etude de 5 lacs, diagnose rapide, 

suivi du cours d’eau en amont et 

aval des lacs

• Paramètres physico-chimiques, 

biologiques et sédimentologie

• Résultats attendus pour fin 2023 

pour la partie amont (Midour 

gersois et Riberette) et fin 2024 

pour la partie Midour aval.

CMU

Midour aval

Midour gersois

Riberette



AUM

Etat d’avancement des actions : en bref

Appel à projets zones humides :

• Convention partenariale entre SMD / 

Adasea / Institution Adour

• En phase de diagnostic

• Sur les 3 sous-bassins à l’amont du Midour 

(Gers)

o Rencontre avec propriétaires en cours, 

quelques diagnostics effectués

o Prévision de travaux sur 2 sites au 

premier semestre 2023

• Sous-bassin du Pitoc (Landes) : 

concertation avec les agriculteurs 

concernés (en lien avec action OGRM4)



OGRM

• Recensement des retenues individuelles et mise en conformité en 

cours

• Transmission d’information systématisée entre irrigant et 

gestionnaire pour anticiper et affiner la gestion 

• Double valeur de consigne sur la partie gersoise : gestion de crise 

progressive, permet de prolonger la réalimentation de plusieurs 

jours ; à poursuivre dans les Landes 

-> Mesure efficace qui a fait ses preuves dans le temps

• Etude des seuils du Midour gersois et de la Riberette : rejoint 

plusieurs actions liées à la faisabilité de l’effacement de seuils et/ou 

au regroupement de points de prélèvements

-> PPG du SMBVMD (Syndicat mixte du bassin versant Midour 

Douze)

Etat d’avancement des actions : en bref



II. Mise en œuvre des actions agricoles



ECONOMIES D’EAU LIÉES AUX MATÉRIELS D’IRRIGATION

Concerne :

✓ OAD outils d’aide à la décision

✓ SHE systèmes hydro-économes (GG)

OPTIMISATION DES BESOINS AGRICOLES

Actions agricoles

Pas de financement pour GG

(en attente déclinaison PSN)

3 Mm3

1,75 Mm3

Concerne :

✓ Pratiques culturales (ACS, TCS, etc.)

✓ Agroforesterie

✓ Haies, ripisylves

✓ MAEC

✓ Etc.

Mise en place d’aides directes sous forme de MAEC, conseil 

collectif et individuel

Actions toujours bénéfiques au territoire

Nb : Evolutions de pratiques se font sur un pas de temps 

long et se font plus facilement lorsque le contexte 

économique est favorable à la prise de risque à l’échelle 

de l’exploitation



Chronologie 2022

16 Décembre

Comité de suivi

Départ de Claire Grangeat 

(Animatrice du PTGE Midour)

2022

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

2021

Décembre

Lancement du recrutement de deux 

nouvelles animatrices :

- Animatrice générale (remplacement 

de Claire Grangeat)

- Animatrice agricole

Recrutements prévus pour 

début 2022



2021

Décembre

2022

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Rencontres bilatérales des acteurs 

agricoles : 

- Chambres d’agricultures (32, 40)

- Maïsadour

- Vivadour

- Agrobio 40

- Bio du Gers

- ADASEA 32

- Agriculteurs du territoire

- …

Mars Avril Mai

30 Mai

Comité Agricole
1er Mars

Recrutement de 

l’animatrice agricole

1er Avril

Recrutement de 

l’animatrice générale

Elaboration avec les acteurs 

d’outils pour réaliser une 

programmation pluriannuelle 

des actions agricoles

Chronologie 2022



2021

Décembre

2022

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Elaboration des fiches projets (en collaboration avec l’AEAG)

Elaboration du PAEC Midour 40

Elaboration du PAEC Midour 32

Animation (communication, mise à jour du tableau de bord, 

élaboration de projets pour 2023, …)

Légende :

27 Juin

Envoie des fiches projets 

aux acteurs

Juin Juillet Août Sept. Oct.

30 Sept.

Dépôt dossier PAEC 32

21 Oct.

Dépôt dossier PAEC 40

11 Oct.

Comité Agricole

Chronologie 2022



Zoom sur les PAEC

• Rédaction des dossiers

• Animation territoriale

Coordination des projets

Optimiser l’outil

• Démarches administratives

Récolte de données

Analyse

Traitement



PAEC Occitanie

Mesures retenues Niveau Nombre 

d’exploitations 

visées

MAEC 70.06 – Eau – Gestion de la 

fertilisation – Grandes cultures

2 10

MAEC 70.06 – Eau – Couverture 

herbicides – Grandes cultures

2 10

MAEC 70.06 – Eau – Viticulture – Lutte 

biologique – herbicides

1 10

MAEC 70.08 – Sol – Semis direct 1 et 2 15

MAEC 70.09 – Climat – Bien-être animal –

autonomie fourragère – élevages 

d’herbivores

2 et 3 15

Mesure ajoutée à la demande du comité de sélection :

Porteur du projet : Institution Adour

Animateur : Chambre d’agriculture du Gers

Enjeu ciblé : Eau, Polyculture-élevage

Durée du projet  : 3 ans (2023, 2024, 2025)

60 exploitations agricoles visées pour 3 295 ha soit environ 

10 % de la surface éligible du territoire

Montant prévisionnel : 2 411 700 €



Mesures retenues Nivea

u

Nombre 

d’exploitations 

visées 

MAEC 70.06 – Eau – Gestion de la 

fertilisation – Grandes cultures

2 10

MAEC 70.06 – Eau – Couverture 

herbicides – Grandes cultures

2 6

MAEC 70.11 – Biodiversité –

Création de prairies

- 20

MAEC 70.08 – Sol – Semis direct 2 4

Porteur du projet : Institution Adour

Animateurs : Chambre d’agriculture des Landes,

ALPAD 40 et Agrobio 40

Enjeu ciblé : Eau

Durée du projet  : 3 ans (2023, 2024, 2025)

40 exploitations agricoles visées pour 1270 ha soit près de 

11% de la surface éligible du territoire

Montant prévisionnel : 1 128 456 €

PAEC Nouvelle-Aquitaine



2021

Décembre

2022

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Conclusions du comité agricole :

• 21 fiches projets

• 4 orientations stratégiques du PTGE

• Peu de projets en synergie proposés

•Chronophage

• Plusieurs synergies possibles 

identifiées

• Financement incertain pour de 

nombreux projets

Chronologie 2022



2021

Décembre

2022

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Novembre Décembre

Animation pour aboutir à la programmation 

2023

• Echanges bilatéraux

• Construction de projets pour 2023

• Création de synergies entre acteurs

Apport de compléments aux 

dossiers des PAEC 32 et 40

Préparation du comité 

de suivi

Chronologie 2022



• Lancement de l’action AUM2d 

« Instituer un groupe de travail avec 

les techniciens agricoles »

• Animation des PAEC • Mise en place d’une stratégie de 

communication plus poussée

• Construction d’une programmation 

pluriannuelle

Nouveaux projets :Poursuite du travail initié en 2022 :

• Finalisation des projets pour 2023

Accompagnement des acteurs dans 

leurs demandes de financement

AUM

2d

Et pour 2023 ?



III. Mise en œuvre des actions structurantes



MRC

STEU de Conte (Mont de Marsan)
• Convention signée entre les 4 partenaires et groupement de commande 

• Consultation pour études et maîtrise d’oeuvre jusqu’au 15 septembre

• Sélection et entretiens des candidats octobre / novembre

• Marché notifié le 16 décembre 2022

→ calendrier présenté en suivant

STEU Nogaro
• Etude prospective commandée par la commune de Nogaro réalisée par les 

chambres d’agriculture 40 et 32

• Échanges en cours sur les plans technique, gouvernance, financement 

Pompages complémentaires hivernaux pour 4 RSE du Midour seront étudiées 

en même temps que les réhausses des RSE de Maribot et Lapeyrie
→ Etude complémentaire IES en cours pour définir les volumes par 

période et par usage 

→ Calendrier présenté en suivant

Etat d’avancement des actions : en bref



REUTILISATION DES EAUX DE CONSOMMATION HUMAINE (REUT) 

2,15 Mm3

3 STEP visées : Mont de Marsan Conte, Villeneuve de Marsan, Nogaro



REUTILISATION DES EAUX DE CONSOMMATION HUMAINE (REUT) 

2,15 Mm3

3 STEP visées : Mont de Marsan Conte, Villeneuve de Marsan, Nogaro



Calendrier prévisionnel : « mobilisation de ressources complémentaires »

REUT – STEP de Conte (Mont-de-Marsan) :



Calendrier prévisionnel : « mobilisation de ressources complémentaires »

REUT – STEP de Conte (Mont-de-Marsan) :

- Calendrier prévisionnel : mise en service pour 2026

- Raisons : opportunités financières, cadrage réglementaire, réglementation européenne 

Lancement des prestations 
d’études et maîtrise d’œuvre :  
techniques, environnement., 
foncières, Reut pour dossier 
d’enquêtes publiques 
(DIG/DUP/DLE/Reut…)

Pré-cadrage réglementaire 
recherche/validation des 
financements (Appel à projets 
2021); Partenariat
Elabo. cahier des charges

Validation 
PTGE 

Mars 2020 2020 - 2022

Instruction du 
dossier par services 
de l’Etat et 
instances locales 
(CLE, …)

Fin 2022 – début 2024

Arrêtés 
Préfectoraux
autorisation 
(si favorable)

1er tr 2024- 1er tr 2025

Enquêtes 
publiques

2 et 3èmes tr 2025

Automne 2025

Projet 
+ consultation 
entreprises de 
travaux

Fin 2025 –début 2026 1er et 2ème trim 2026

Travaux
STEU Conte,
canalisation (1ère partie), 
réservoir tampon n°1

Fin canalisation
4 autres réservoirs 
tampon,
Réseaux d’irrigation

2ème sem 2026 -début 2027



32

STOCKAGES MULTI-USAGES A REMPLISSAGE HIVERNAL

3,2 Mm3



Calendrier prévisionnel : « mobilisation de ressources complémentaires »

Réhausses de Maribot et Lapeyrie / Pompages complémentaires Maribot, Lapeyrie, 

Charros et Arthez :

- Calendrier prévisionnel : travaux pour 2026

- Raisons : opportunités financières, cadrage réglementaire

Lancement des prestations 
d’études et maîtrise d’œuvre :  
techniques, environnement., 
foncières, …pour dossier 
d’enquêtes publiques 
(DIG/DUP/DLE/…)

Pré-cadrage réglementaire 
recherche/validation des 
financements : Appels à projets 
2020 - 2021 ; 
Elabo. cahier des charges

Validation 
PTGE 

Mars 2020 2020 - 2022

Instruction du 
dossier par services 
de l’Etat et 
instances locales 
(CLE, …)

2023 – 1er tr 2004

Arrêtés 
Préfectoraux
autorisation 
(si favorable)

2e tr 2024- 2e tr 2025

Enquêtes 
publiques

2ème sem 2025

Fin 2025

Projet 
+ consultation 
entreprises de 
travaux

1er sem 2026 2ème sem 2026
Travaux :
remplissages 
complémentaires, 
réhausse Lapeyrie ; 
début réhausse Maribot
et pompage Arros

Fin travaux
réhausse Maribot / 
pompage Arros

début 2027



IV. Financement



PSN en lien avec la 

nouvelle PAC pour les 5 

ans à venir (2023-2027)

Pour 2023 : déclinaison 

au niveau régional du 

PSN

Les régions ont à leur 

charge la gestion de 

certaines mesures 

FEADER :

→ Sollicitation des 2 

régions en cours

Financements dans le cadre du Plan stratégique national

Gestion par les régions

Gestion par l’Etat



Paiements pour services 
environnementaux (PSE)

17 exploitations
719 ha de SAU
69 000 € d’aide

Aides de l’Agence de l’eau en 2022

1 263 000 €

Conversion en agriculture 
biologique 
287 ha

5025 ha en 
AB en 2021



→ Collectivités, organismes techniques, économiques 

38

Taux d’intervention AEAG - PTGE

70 %Animation territoriale

Etude 70 %

50 %

70 % 4 jours /an et par exploitation avec

une approche globale (gestion de la

ressource, économie d’eau, agro-

écologie, qualité de l’eau)



→ Collectivités

39

Possibilité +20 %

Possibilité +20 %

PSN 73.07-PAC: détails des taux et modalités en cours de précision  par chaque 
Région

Taux d’intervention AEAG - PTGE

max 70 % (50+20%) PSN 73.07-PAC

PSN 73.07-PACmax 70 % (50+20%)

Encadrement régional



→ Exploitants agricoles

40

PSN 73.01-PAC 65-80 %

100 %PSN-PAC
MAEC

Bio

PSN 73.02-PAC 50 -100%

Taux d’intervention AEAG - PTGE

PSN 73.01-02-07  PAC: détails des taux et modalités en cours de précision  par chaque Région

65-80  %PSN 73.07-PAC



V. Perspectives



Perspectives 2023 : axes de travail prioritaires

• Expertiser les réseaux collectifs d'irrigation

à moderniser et étudier la possibilité de les interconnecter : 

recensement partiel fait côté Gers, les données sont à expertiser 

pour compléments éventuels (réseaux individuels) avec les services 

concernés pour pré-positionner les retenues déconnectées

• Accompagner les collectivités dans leur démarche de progrès

continu pour la gestion des paysages et la gestion de l’eau

• REUSE : Nogaro

• Rehausses et pompages complémentaires



Perspectives 2023 

• Poursuivre la dynamique instaurée

• instiller des synergies entre acteurs

• Maintenir la mobilisation des acteurs impliqués et toujours présents 

depuis la validation

• Passer à une planification opérationnelle pour les actions agricoles

• Poursuivre l’accompagnement des projets en cours et mettre en place 

d’autres actions du PTGE au gré des opportunités financières

• Financements :

o En attente des déclinaisons régionales du PSN 

o Positionnement des régions sur des financements complémentaires



Merci pour votre participation

Contacts

Animatrice PTGE Midour

Rosine GOINEAU

pt.midour.douze@institution-adour.fr - 06 13 94 42 04

Animatrice actions agricoles PTGE Midour

Sophie DODIER

agri.ptmidour@institution-adour.fr – 06 34 21 72 54

https://www.institution-adour.fr/projet-de-territoire-midour.html
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