



**DÉCISION n° 6/2025**

**Biodiversité - Marché relatif à l'opération "Missions de coordination SPS niveau 2 pour des travaux d'aménagement des seuils sous gestion de l'Institution Adour sur le gave de Pau - Seuil de Meillon" - Modification en cours d'exécution du marché - Avenant n° 2**

**Exposé des motifs :**

En raison des événements hydrauliques survenus fin 2024, les travaux d'aménagement du seuil de Meillon accusent un retard d'environ deux mois.

Dans ce contexte, la durée du marché de la mission de coordination SPS pour ce chantier n'est plus adaptée. Il est donc nécessaire d'établir un avenant à ce marché afin de prolonger sa durée et d'ajuster le montant pour tenir compte de cette période supplémentaire.

\*\*\*

Vu la délibération n° 64/2021 du comité syndical en date du 22 septembre 2021 concernant l'élection de Monsieur Paul Carrère en tant que Président de l'Institution Adour,

Vu la délibération n° 123/2021 du comité syndical en date du 29 septembre 2021 concernant les délégations au Président et notamment les marchés publics inférieurs ou égaux à 50 000 € HT,

Vu la décision n° 40/2022 en date du 17 janvier 2023 concernant l'attribution du marché n° 23002-1 « Mission de coordination SPS niveau 2 pour des travaux d'aménagement des seuils sous gestion de l'Institution Adour sur le gave de Pau - Seuil de Meillon »,

Monsieur Paul Carrère, Président de l'Institution Adour,

**DÉCIDE**

- d'approuver la modification en cours d'exécution du marché n° 23002-1, modification portant sur la durée du marché,
- d'approuver l'ajout du coût de cette modification (360 € HT, soit 432 € TTC) au coût initial du marché n° 23002-1,
- de signer tout document relatif à l'exécution de la présente décision, les crédits nécessaires étant inscrits au budget.

Le Directeur général des services est chargé de l'exécution de la présente décision.

Fait à Mont-de-Marsan, le 11 FEV. 2025.

Paul Carrère

**INSTITUTION ADOUR**  
38 rue Victor Hugo  
40025 MONT DE MARSAN CEDEX