

**INSTITUTION ADOUR**

Extrait du registre des délibérations
de l'établissement public territorial de bassin Institution Adour

Séance du 29 septembre 2021
(Convocation du 22 septembre 2021)

Aujourd'hui, le vingt-neuf septembre deux mille vingt et un à 14h, le comité syndical dûment convoqué s'est réuni sous la forme de visioconférence conformément à l'article 6 de l'Ordonnance n°2020-391 du 1^{er} avril 2020, sous la présidence de Monsieur Paul Carrère

Conseillers en exercice	
• Nombre	53
• Voix	322
Présents	
• Nombre	36
• Voix	233
Pouvoirs	
• Nombre	4
• Voix	17
Majorité simple selon article 11.2 des statuts	

Suffrages exprimés	
Pour	
• Nombre	40
• Voix	250
Contre	
• Nombre	0
• Voix	0
Abstention	
• Nombre	0
• Voix	0

Etaient présents :

- Pour les Départements membres : Mesdames et Messieurs Isabelle Antier, Nathalie Barrouillet, Agathe Bourretère, Dominique Degos, Céline Salles, Véronique Thirault, Jean Arriubergé, Pierre Brau-Nogué, Paul Carrère, Thierry Carrère, Damien Delavoie, Bernard Poublan, Frédéric Ré, Marc Saint-Estevan, Bernard Verdier
- Pour les communautés d'agglomérations membres : Monsieur Bernard Kruzynski
- Pour les communautés de communes membres : Mesdames et Messieurs Isabelle Cazalis, Christine Fournadet, Jean-Yves Arrestat, Philippe Baron, Francis Betbeder, Philippe Brethes, Pierre Cazères, Jean-Emmanuel Dargelos, Denis Lanusse, Patrick Maunas, Laurent Nolibois, Christophe Pugnetti, Jean-Pierre Rémy,
- Pour les syndicats mixtes membres : Messieurs Daniel Arribère, Michel Chanut, Jean-Jacques Dané, Christian Ducos, Bernard Labadie, Antoine Lequertier, Bernard Lougarot

Etaient excusés et avaient donné procuration :

- Pour les Départements membres : Monsieur Xavier Fortinon
- Pour les communautés de communes membres : Madame et Messieurs Pascale Réquenna, Didier Gaugeacq, Jean-Michel Le Bihan

Etaient excusés :

- Pour les Départements membres : Messieurs Gérard Castet, René Castets, Francis Dupouey, Charles Pelanne
- Pour la Région membre : Monsieur Alain Rousset
- Pour les communautés d'agglomérations membres : Monsieur Philippe Castel
- Pour les communautés de communes membres : Messieurs Philippe Castets, Michel Cuyaubé, Pierre Lajus, Philippe Latry, Jean-Marc Lescoute
- Pour les syndicats mixtes membres : Messieurs Michel Bareyt, Didier Sakellarides

Secrétaire de séance : Céline Salles



OBJET : Programme d'actions / Biodiversité - Restauration de la continuité écologique sur des seuils du gave de Pau relevant de la responsabilité de l'Institution Adour - Actualisation du plan de financement de la phase 1 de l'opération

Exposé des motifs :

Par délibération en date du 7 décembre 2020, le collège « Continuité écologique du gave de Pau » avait arrêté pour cette opération de restauration de la continuité écologique sur 8 seuils relevant de la responsabilité de l'Institution Adour (7 sur le gave de Pau et 1 sur l'Ouzom) un calendrier prévisionnel ainsi que le coût et le plan de financement de cette opération.

Rappel du calendrier prévisionnel :

Phases	Années de réalisation des travaux	Seuils concernés par la restauration de la continuité écologique	Seuils concernés par les travaux de réparation
1	2021	Asson Narcastet Mirepeix	Asson Narcastet
2	2022	Denguin Radier de Lescar Nay	Denguin Nay
3	2023	Meillon Baudreix	Baudreix

Aujourd'hui ce calendrier est respecté puisque les travaux sur les trois seuils de la phase 1 ont débuté courant du mois de juillet.

La délibération du 7 décembre 2020 avait aussi arrêté le coût et le plan de financement de la phase 1 comme suit :

Phase	Missions	Montant (en € HT)	Montant par phase (en € HT)
1	Travaux de restauration de la continuité écologique	1 645 000	2 160 000
	Travaux de réparation des seuils	265 000	
	Maitrise d'œuvre	100 000	
	Ingénierie IA	40 000	
	Prestation de recherche de financements privés	50 000	
	Études complémentaires	60 000	

Financement de la phase 1

Phases	Nom du co-financeur	Continuité écologique		Réparation des seuils		TOTAL
		Montant (en € HT)	Taux	Montant (en € HT)	Taux	Montant (en € HT)
1	Agence de l'eau Adour-Garonne	1 137 000	60 %	0	0 %	1 137 000
	FEDER	379 000	20 %	0	0 %	379 000
	Institution Adour	379 000	20 %	185 500	70 %	564 500
	dont part Département 64	189 500	10 %	185 500	70 %	375 000
	et part Région Nouvelle-Aquitaine	189 500	10 %	//	//	189 500
	État	0	0 %	79 500	30 %	79 500

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l'Etat.



Aujourd'hui l'avancement des travaux de cette phase 1 nous amène à proposer un ajustement du plan de financement pour prendre en compte les variations suivantes :

- à la suite des instructions des dossiers réglementaires par les services de l'Etat, des consultations des entreprises et de l'engagement de la réalisation des travaux, le coût des différents postes de dépenses a évolué tout en restant dans l'enveloppe initiale ;
- il est opportun de procéder à des ajustements techniques des travaux relatifs à la continuité écologique de la phase 1 pour prendre en compte :
 - l'affermissement des options « caillebotis » pour les marchés de travaux des seuils de Narcastet et Mirepeix pour 136 350 € HT ;
 - la prise en compte de la plus-value des coûts des matières premières dans les marchés des trois seuils de la phase 1 pour environ 15 000 € HT par marché, soit un total de 45 000 € HT ;
 - une augmentation du coût de la maîtrise d'œuvre pour prendre en compte le travail supplémentaire en phase d'élaboration des dossiers réglementaires pour un montant de 7 843 € HT ;
 - la prise en compte d'une demande des services de l'État sur l'installation d'échelles limnimétriques supplémentaires pour un montant de 4 970 € HT.

La somme de ces ajustements est de 194 163 € HT. Le montant de la phase 1 passerait donc à 2 354 163 € HT.

Évolution du coût de la phase 1

Phase	Missions	Montant € HT au 07/12/2020	Montant € HT au 29/09/2021	Montant € HT avec prise en compte des ajustements
1	Travaux de restauration de la continuité écologique	1 645 000	1 769 920,85	1 964 083,85
	Travaux de réparation des seuils	265 000	94 440	94 440
	Maîtrise d'œuvre	100 000	146 299,40	146 299,40
	Ingénierie IA	40 000	92 113,25	92 113,25
	Prestation de recherche de financements privés	50 000	0	0
	Études complémentaires	60 000	57 226,50	57 226,50
TOTAL PHASE 1		2 160 000	2 160 000	2 354 163

Évolution du plan de financement

Phase	Nom du co-financeur	Continuité écologique		Réparation des seuils		TOTAL
		Montant aide €	Taux	Montant aide €	Taux	Montant aide €
1	Agence de l'eau Adour-Garonne	1 355 834	60 %	0	0 %	1 355 834
	FEDER	451 945	20 %	0	0 %	451 945
	Institution Adour	451 944	20 %	66 108	70 %	518 052
	dont part Département 64	225 972	10 %	66 108	70 %	292 080
	et part Région Nouvelle-Aquitaine	225 972	10 %	//	//	225 972
	État	0	0 %	28 332	30 %	28 332
TOTAL AIDE		2 259 723		94 440		2 354 163



Il est proposé que le comité syndical :

- accepte la modification du coût de la phase 1
- confirme l'ajustement du plan de financement correspondant.
- autorise le président à solliciter les financeurs sur la base de ce plan de financement ajusté.

LE COMITE SYNDICAL

En l'absence d'observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE

Article 1

- D'accepter la modification du coût de la phase 1 pour les travaux de Narcastet, Mirepeix, et Asson,
- De confirmer l'ajustement du plan de financement correspondant,
- D'autoriser le président à solliciter les financeurs sur la base de ce plan de financement ajusté.

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 29 septembre 2021 à Mont-de-Marsan,

Le Président,

Paul CARRERE