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INSTITUTION ADOUR
*kkkkhkk
Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*kkkk
Séance du 19 mars 2025
(Convocation du 11 mars 2025)

Aujourd’hui, le 19 mars 2025 a 14h00, le bureau diiment convoqué s’est réuni sous la forme de
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrére, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
e Voix 8
Présents Pour
¢ Nombre 7 ¢ Nombre 7
¢ Voix 7 e Voix 7
Pouvoirs Contre
e Nombre 0 e Nombre 0
e Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts e Nombre 0
¢ Voix 0

Etaient présents :

Mme Dominique Degos, Mme Céline Salles, M. Paul Carrere, M. Gérard Castet, M. Charles Pelanne,
M. Bernard Poublan, M. Bernard Verdier

Etaient excusés :
M. Thierry Carrére

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : M. Paul Carrére, Président
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OBJET : Commande publique - Biodiversité - Marché n°21037-1 « Prestation de maitrise
d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils sous gestion de I’Institution Adour sur le
gave de Pau - Lot n°1 seuil de Denguin » - Modification en cours d’exécution - Avenant n°3

Exposé des motifs :

En raison des événements hydrauliques survenus début septembre 2024, les travaux d’aménagement
du seuil de Denguin ont été fortement impactés. Méme apres la remise en état, le chantier continue
de subir les conséquences de cette crue, notamment a travers des modifications de phasages et des
contraintes supplémentaires (telles que U’impossibilité de travailler réellement en paralléle entre
les deux entreprises). Dans ces conditions, la fin du chantier est désormais prévue pour mi-mai
2025, soit un retard de 4 mois par rapport au planning initial.

Ainsi, la durée du marché de la mission de maitrise d’ceuvre n’est plus adaptée. Il est donc
nécessaire d’établir un avenant afin de prolonger la durée du marché et d’ajuster le montant pour
tenir compte de cette période supplémentaire.

Cette modification entraine une augmentation du prix de la prestation de travaux (augmentation de
8 500 € HT, soit 10 200 € TTC).

Cette modification du marché est rendue nécessaire par des circonstances imprévues, au sens des
articles L.2194-1 alinéa 3 et R.2194-5 du code de la commande publique.

Vu Larticle R.2194-5 du code de la commande publique,

Vu le marché n°21037-1 passé avec ’entreprise ECOGEA pour la prestation de « maitrise d’ceuvre
pour des travaux d’aménagement de seuils sous gestion de U'Institution Adour sur le gave de Pau -
Lot n°1 - seuil de Denguin »,

LE BUREAU
En l’absence d’observations,
Apreés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Article 1

- d’approuver la modification en cours d’exécution du marché n°21037-1, modification
portant sur la durée du marché,

- d’approuver ’ajout du colt de cette modification (8 500 € HT, soit 10 200 € TTC) au co(t
initial du marché n°21037-1,

- d’autoriser le président a signer tout document relatif a U'exécution de la présente
délibération, les crédits nécessaires étant inscrits au budget.

Article 2

Monsieur le président est chargé de ’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 19 mars 2025 a Mont-de-Marsan,

par “fal
Date : 25/0B/2

Qualité : Président Institution Adour

Réunion du bureau Délibération n°2025_B_08
du 19 mars 2025 Page 2 sur 2



Envoyé en préfecture le 24/03/2025
Recu en préfecture le 24/03/2025
Publié le
ID : 040-254002264-20250319-250319H2187H1-DE

INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Houtes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°21037-1 - AVENANT n°3

Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils sous
gestion de I’Institution Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Denguin

Avenant n°3 au marché n°21037-1

en vertu de ’article L.2194-1 alinéa 3 du code de la commande publique

Institution Adour - 28 -ue Yicor Huge - 20035 MOMTDE-taksaH CEDEX - Tel: 05 58 46 18 7O - Fox : 05 58 7503 46
Mail ; secretariati@institution-odour fr - Site | www institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
de Ulnstitution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

ECOGEA

352 avenue Roger Tissandié

31600 MURET

Tél : 05 62 20 98 24 - bruno.voegtle@ecogea.fr
Siret : 499 020 410 00027

Article 3 : Objet du marché public

Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils sous gestion de I’Institution
Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Denguin

e Date de la notification du marché public : 1°" décembre 2021
e Durée d’exécution du marché public : 54 mois

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA: 20 %
o Montant HT : 52 390,00 €
o Montant TTC : 62 868,00 €

Avenant n°3 au marché n°21037-1 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils
sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Denguin »
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Article 4 : Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a [’article
R.2194-5 du code de la commande publique

En raison des événements hydrauliques survenus début septembre 2024 les travaux d’aménagement
du seuil de Denguin ont été fortement impacté. Méme aprés la remise en état, le chantier continue
de subir les conséquences de cette crue, notamment a travers des modifications de phasages et des
contraintes supplémentaires (telles que ’impossibilité de travailler réellement en paralléle entre les
deux entreprises).

Dans ces circonstances imprévues, la fin du chantier est désormais prévue pour mi-mai 2025, soit un
retard de 4 mois par rapport au planning initial.

Ainsi, la durée du marché de la mission de maitrise d’ceuvre n’est plus adaptée. Il est donc nécessaire
d’établir un avenant afin de prolonger la durée du marché et d’ajuster le montant pour tenir compte
de cette période supplémentaire.

Cette modification entraine une augmentation du prix de la prestation de travaux (augmentation de
8 500 € HT, soit 10 200 € TTC).

Cette modification est rendue nécessaire par des circonstances imprévues, au sens de l’article R.2194-
5 du code de la commande publique.

Incidence financiére de I’avenant

L’avenant n°3 entraine une augmentation du montant du marché public.

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA: 20 %
o Montant HT : 52 390,00 €
o Montant TTC : 62 868,00 €

e Montant de ’avenant n°1 : sans objet (pas d’incidence financiére)

e Montant de l’avenant n°2 : (modification prévue dans les documents contractuels du marché)
o TauxdelaTVA: 20 %
o Montant HT : 7 460,00 €
o Montant TTC: 8 952,00 €

e Montant de cet avenant n°3 :
o TauxdelaTVA: 20%
o Montant HT : 8 500,00 €
o Montant TTC: 10 200,00 €
e Nouveau montant du marché public :
o TauxdelaTVA: 20 %

o Montant HT : 68 350,00 €
o Montant TTC : 82 020,00 €

Incidence de ’avenant sur la durée du marché

L’avenant augmente la durée du marché public de 12 mois, pour passer de 54 mois, a 66 mois.
Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés

Toutes les pieces du marché demeurent inchangées.

sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Denguin »
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

ECOGEA

Avenant n°3 au marché n°21037-1 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils
| sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Denguin »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°3 au marché n°21037-1 « Prestation de maitrise d’ceuvre pour des travaux d’aménagement de seuils
sous gestion de U’Institution Adour sur le gave de Pau (64) - Lot 1 : Seuil de Denguin »
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