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de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
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Séance du 23 avril 2025
(Convocation du 16 avril 2025)

Aujourd’hui, le 23 avril 2025 a 15h45, le bureau diment convoqué s’est réuni sous la forme de
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrére, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
e Voix 8
Présents Pour
¢ Nombre 5 ¢ Nombre 5
¢ Voix 5 e Voix 5
Pouvoirs Contre
e Nombre 0 e Nombre 0
e Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts e Nombre 0
¢ Voix 0

Etaient présents :
Mme Dominique Degos, M. Paul Carrére, M. Gérard Castet, M. Charles Pelanne, M. Bernard Verdier

Etaient excusés :
Mme Céline Salles, M. Thierry Carrére, M. Bernard Poublan

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : Paul Carrére
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OBJET : Commande publique - Biodiversité - Marché n°24017 "Seuil de Meillon sur le gave de
Pau (64) - Travaux d’amélioration des dispositifs de franchissement” - Modification en cours
d'exécution - Avenant n°3

Exposé des motifs :

Lors de installation des cloisons et de leurs échancrures dans la future passe a poissons du seuil de
Meillon, il a été constaté un mauvais positionnement de ces derniéres. En effet, elles se sont
révélées trop alignées ; cette configuration aurait conduit a une accélération des flux incompatible
avec le franchissement des poissons ciblés, et risqué, ainsi, de provoquer une perturbation dans le
futur fonctionnement du dispositif.

Suite & des échanges avec le maitre d’ceuvre, Uentreprise et les services de I’Etat, une solution
technique a été proposée pour remédier a ce probléme. Il a été recommandé de déplacer les
échancrures afin d’accentuer leur alternance.

Ces travaux complémentaires entraineront un retard dans la livraison du chantier. Dans ce
contexte, il est proposé de prolonger le délai de réalisation des travaux de quatre mois. Ce délai
supplémentaire permettra aux entreprises de finaliser le chantier avec une nouvelle date de fin des
travaux fixée au 8 juin 2025.

Cette modification technique entraine une augmentation du colt des travaux de 11 960,00 € HT,
soit 14 352,00 € TTC. Pour Information, la somme des modifications financieres du marché par les
avenants 1, 2 et 3 représente 13 % du marché initial. Cette modification financiére, en raison de son
faible montant, entre dans les conditions prévues par les articles L.2194-1 et R.2194-8 du code de la
commande publique.

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-8 du code de la commande publique relatifs aux modifications de
marché autorisées,

Vu le marché n°24017 passé avec U’entreprise Casadebaig, pour les travaux d’amélioration des
dispositifs de franchissement du seuil de Meillon sur le gave de Pau,

Considérant la nécessité de modifier techniquement et de prolonger le délai de réalisation des
travaux de quatre mois au regard des travaux supplémentaires a effectuer,

LE BUREAU
En I’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Article 1

d’approuver la modification en cours d’exécution du marché n°24017, portant sur la
modification technique, la prolongation de quatre mois du délai de réalisation des travaux,
et "augmentation du colit de ces travaux pour un montant de 11 960,00 € HT, soit
14 352,00 € TTC,

d’autoriser le président a signer U’avenant n°3 au marché n°24017 avec l’entreprise
Casadebaig, tel qu’annexé, et toute piéce nécessaire a cette fin, les crédits nécessaires
étant inscrits au budget.
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Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 23 avril 2025 a Haut-Mauco,

Le Président,

RE
N

Réunion du bureau Délibération n°2025_B_23
du 23 avril 2025 Page 3 sur 3



Envoyé en préfecture le 25/04/2025
Recu en préfecture le 25/04/2025

Publié le

le TlTUT'ON ID : 040-254002264-20250423-250423H2229H1-DE

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°24017 - AVENANT n°3

Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64)
Travaux d’amélioration des dispositifs de franchissement

Avenant n°3 au marché n°24017

en vertu de l’article L.2194-1 alinéa 6 du code de la commande publique

Institution Adour - 970 allée Jean d'Arcet - 40280 HAUT-MALICO - Tél : 05 58 46 18 70 - Mail ; secretariat@institution-adour.fr
Site - www. institution-adour. fr
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Article 1. Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

970 allée Jean d’Arcet

40280 Haut-Mauco

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
de Ulnstitution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2. Identification du titulaire du marché public

S.A.S. SN CASADEBAIG

6 ZAE Soupon

64440 LARUNS

05 59 05 31 89 - contact@casadebaig.fr
Siret : 326 967 346 00015

Article 3. Objet du marché public

Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des dispositifs de franchissement
e Date de la notification du marché public : 8 aolit 2024
e Durée d’exécution du marché public : 24 mois

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA: 20 %
o Montant HT : 632 887,50 €
o Montant TTC : 759 465,00 €

e Montant du marché public aprés les avenants n°1etn°2 :
o TauxdelaTVA: 20 %
o Montant HT : 703 502,50 €
o Montant TTC : 844 203,00 €

< ' Avenant n°3 au marché n°24017 « Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des

dispositifs de franchissement »
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Article 4. Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a [’article
R.2194-8 du code de la commande publique

Lors de linstallation des cloisons et de leurs échancrures dans la future passe a poissons du seuil de
Meillon, il a été constaté un mauvais positionnement de ces derniéres. En effet, elles se sont révélées
trop alignées, risquant ainsi de provoquer une perturbation dans le futur fonctionnement du dispositif.
Cette configuration aurait en effet entrainé une accélération des flux incompatible avec le
franchissement des poissons ciblés.

Suite & des échanges avec le maitre d’ceuvre, l’entreprise et les services de U’Etat, une solution
technique a été proposée pour remédier a ce probléme. Il a été recommandé de déplacer les
échancrures afin d'accentuer leur alternance.

Ces travaux complémentaires entraineront un retard dans la livraison du chantier. Dans ce contexte,
il est proposé de prolonger le délai de réalisation des travaux de quatre mois. Ce délai supplémentaire
permettra aux entreprises de finaliser le chantier avec une nouvelle date de fin des travaux fixée au
8 juin 2025.

Cette modification technique entraine une augmentation du colit des travaux de 11 960,00 € HT, soit
14 352,00 € TTC. Pour Information, la somme des modifications financiéres du marché par les
avenants 1, 2 et 3 représente 13 % du marché initial. Cette modification financiére, en raison de son

faible montant, entre dans les conditions prévues par les articles L.2194-1 et R.2194-8 du code de la
commande publique.

Incidence financiére de I’avenant

L’avenant entraine une augmentation du montant du marché public.

¢ Montant de cet avenant :

o TauxdelaTVA: 20 %

o Montant HT : 11 960,00 €

o Montant TTC : 14 352,00 €
e Nouveau montant du marché public :

o TauxdelaTVA: 20%

o Montant HT : 715 462,50 €

o Montant TTC : 858 555,00 €
Incidence de I’avenant sur la durée du marché

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché public qui reste de 24 mois. Toutefois le délai
d’exécution des prestations est prolongé de 4 mois. La durée d’exécution des prestations passe donc
de 21 semaines a 37 semaines.

Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés

Toutes les pieces du marché demeurent inchangées.

Avenant n°3 au marché n°24017 « Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des
dispositifs de franchissement »
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Article 5. Signature du titulaire du marché public

M./Mme
CASADEBAIG

Avenant n°3 au marché n°24017 « Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des
| dispositifs de franchissement »
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Article 6. Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Haut-Mauco, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°3 au marché n°24017 « Seuil de Meillon sur le gave de Pau (64) - Travaux d’amélioration des
dispositifs de franchissement »
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Ouvrages d’Art 64440 LARUNS
Batiment Industriel Tél : 05 59 05 31 89
_ Construction et Rénovation Batiment Fax t 05; (;9 05 élobl? .
z H contac casadaepalg.ir
CASADEBA|G Amenagement Urbain www.casadebaig.com
INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN

DEVIS N° 25053 Date : 04/04/2025
Affaire suivie par : Alexandre CHERREAU

DEVIS N° 25053

Monsieur,
Suite a votre aimable consultation, veuillez trouver ci-dessous le devis concernant I'affaire citée en objet.

Institution Adour - Seuil de Meillon - TS suite décalage échancrure - 2025

N° NATURE DES PRESTATIONS U base QTE P.U. DEVIS MONTANT base
5 DECALAGE ECHANCRURES 5,7 et 10
1.1 Installation de chantier FT 1,00 1490,00 € 1490,00 €
2.3 Epuisement des fouilles FT 1,00 3 420,00 € 3420,00 €
8.1 Démolition soignée pour récupérer le déflecteur béton existant U 3,00 1 200,00 € 3600,00 €
8.2 Préparation de surface compris réalisation d'ancrage HA10 dans
voile et déflecteur existant pour reprise de bétonnage U 3,00 450,00 € 1 350,00 €
8.3 Ferraillage, coffrage et coulage des échanrures U 3,00 660,00 € 1 980,00 €
8.4 Remise en place des chevrons bois U 3,00 40,00 € 120,00 €
Total DECALAGE ECHANCRURES 5, 7 et 10 11 960,00 €
TOTAL H.T. 11 960,00 €
T.V.A. a 20,00% 2392,00 €
TOTAL T.T.C. 14 352,00 €

Avant toute intervention sur site, réception de confirmation de commande, veuillez nous retourner un exemplaire du présent devis daté
et signé et portant la mention « bon pour accord » afin que nous puissions enregistrer votre commande.

Validité de I'offre : 2 mois
Mode de reglement :

Echéance :
LE CLIENT - Date : L'ENTREPRISE
BON POUR ACCORD (offre et conditions) Aoxardre CHERREAU
SN, SASADERAIC
TQ“oasiglj;:.son . S.4Fi‘_L0_ = g 12
e o
* Compris conditions de vente ci-annexées. 0 0 e
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Conditions de I'offre :

Notre offre s'entend :

Nos prix sont établis sur la base des imp0ts et taxes en vigueur. Toute modification ultérieure de ces impGts ou taxes sera répercutée sur les prix.
Acompte a la commande 30% du montant TTC. Paiement a réception de facture. L'acompte se déduit au prorata de I'avancement des travaux.
Solde sur situation a I'avancement de nos travaux : paiement a 30 jours fin de mois date de situation ou facture.

Garantie de paiement Art.1799-1 du code civil-décret n®99-658 du 30 juillet 1999 a remettre a la signature.

Il n'est pas prévu d'appliquer de retenue de garantie.

Marché régi par le code des marchés privés suivant norme NF-P 03 001 avec pénalités de retard plafonnées a 5% et les délais d'exécution du présent
marché sont établis sur la base des dispositions Iégislatives, réglementaires et conventionnelles en matiere d'organisation et de durée de travail
en vigueur a la date de sa conclusion. En cas de modifications de ces dispositions, pour urgence et cas de force majeure, il sera tenu compte des
délais et dépenses supplémentaires nécessaires a I'exécution des travaux sur la base des justificatifs fournis par nos soins.

Condition de réglement : Virement bancaire ou chéque a I'avancement des travaux, paiement a 30 jours fin de mois date de situation ou facture.
L'acompte se déduit au prorata de I'avancement des travaux.

Escompte en cas de réglement anticipé : Néant.

Taux de pénalités exigibles a I'échéance de la facture : En absence de paiement : 5%.

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 €.

Piéces contractuelles :

Le présent devis référencé.

Conditions Générales Internes SN CASADEBAIG en vigueur.

DTU en vigueur.

Garanties RC et décennale de base, suivant demande écrite extension réglementaire possible (si garanties supérieures exigées,
surco(it a rajouter a I'offre).

Piéces techniques envoyées lors de la consultation (descriptif-plans-rapport de sol).

Précisions sur la gestion des déchets :
- Catégories de déchets triés sur le chantier et évacués séparément :
- Lieu de collecte envisagé :
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Article 1 —Prix :

Le montant des travaux tient compte de
toutes les dépenses de main d’ceuvre, de
matériaux et matériel. Il tient compte
également de toutes les charges sociales et
fiscales en vigueur a ce jour.

Les prix sont réputés fermes. Le montant
des travaux restera donc ferme, pendant la
durée des travaux prévus au planning,
apres signature du présent devis.

Le présent devis (non accepté) a une durée
de validité limitée de 2 mois. Au-dela, de
cette date, les prix et les prestations
peuvent étre modifiées.

En cas de variation de la TVA, le nouveau
taux sera automatiquement répercuté sur le
prix hors taxe, au taux en vigueur au
moment de la facturation.

Article 2 — Modifications

Si, en cours de marché, la Maitre de
1’Ouvrage demande des travaux
supplémentaires non prévus aux pieces
contractuelles de base, ils feront 1’objet
d’un avenant (ou devis) signé entre les
parties.

Par conséquent, I’entreprencur ne pourra
se prévaloir d’aucune erreur, omission ou
insuffisance, pour réclamer une
augmentation dans le cadre de son marché.

Article 3 —-Exécution

Tous les travaux dont I’entreprencur a pris
la charge, seront exécutés dans les regles
de I’art ; suivant les normes
professionnelles et documents techniques
unifiés (D.T.U.) en application a la
période d’exécution et devront répondre a
la description qui en a été faite.
L’entreprise pourra sous-traiter une partie
de son marché a des entreprises qualifiées
choisies par elle apres information aupres
du Maitre d’Euvre et/ou Maitre
d’Ouvrage, conservant néanmoins la
responsabilité et la direction des travaux, a
1"égard du Maitre de 1'Ouvrage.

Le Maitre de I’Ouvrage ne pourra imposer
a I’Entrepreneur de s’approvisionner en
matériaux et fournitures, a des fournisseurs
choisis par lui, ni imposer I’emploi de
matériaux fournis par le Maitre de
I’Ouvrage.

Dans le cas ou I’entreprise ne procederait
pas au nettoyage ou a I’enlevement des
gravois propres a ses travaux, le Maitre
d’Guvre se réserve le droit de faire
procéder au dit nettoyage et enlévement
par une autre entreprise spécialisée et ce,
au compte de I’Entreprise apres rappel par
courrier aupres de cette derniere.

Tous les travaux supplémentaires
demandés font 1’objet dun devis et
doivent étre validés par le Maitre
d’Ouvrage. Ils entraineront également une
prolongation éventuelle du planning
contractuel de base.

L’Entreprise intervenant sur le chantier
restera responsable de 1"application des
mesures d hygiéne et de sécurité du
personnel qu’elle emploiera.

Article 4 — Délai :

L’ Entreprencur s’engage a
terminer dans les délais prévus au
planning, sauf cas de force majeure
— greves, intempéries, pénurie de
matériaux - pandémie — sans que
cette énumération puisse étre
considérée comme limitative.

L’Entreprise ne sera jamais
responsable des retards imputables
a une autre entreprise ayant traité
directement avec le Maitre
d’Ouvrage.

Article 5 — Actualisation —
Révision des prix

En I'absence d’un CCAP ou
CCAG suivant marché TP ou Bat.
11 est précisé a nouveau que les
prix resteront fermes, non
révisables pendant la durée des
travaux prévus au marché et
suivant planning.

Les prix ne pourront étre actualisés
ou révisés, pour la période
d’exécution dépassant le planning
prévu, que si les retards sont
imputables au Maitre de 1’Ouvrage
pour défaut de paiement ou autres
cas de force majeure énumérés
plus haut. Dans ce cas seulement,
il sera fait application de la
formule ci-apres :

0.15+0.85 (BT/BT' - n)

Ou TP/TP,

Dans laquelle :
BT = Index National Batiment
pour le mois d’exécution des
Ouvrages correspondant au Corps
d’Etat objet du Marché ou devis.
TPO2 = Index National Travaux
Public pour le mois d’exécution
des Ouvrages correspondant au
Corps d’Etat objet du Marché ou
devis.
BT, = Index National Batiment
pour le mois précédent la date
d’¢établissement du devis d’origine.

n = correctif de neutralisation des
variations

Article — Reglements

Chaque mois, I’Entreprencur
établira une situation provisoire
qu’il présentera au visa du Maitre
d’ceuvre. Le délai de paiement
court a compter de la réception de
la facture (ou situation mensuelle)
par le Maitre d’ceuvre et comprend
le délai de vérification de ce
dernier sous un délai de 30 jours.

Si les demandes d’acomptes
restent impayées 15 jours apres
une mise en demeure adressée au
Maitre de 1I’Ouvrage,
I"Entrepreneur est en droit de
suspendre I’exécution des travaux.
Sans parler du délai d’exécution
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O UTIIC IIIIST CIT UCIICUIc, ICs retaras ac
paiecment ouvrant droit pour I’Entrepreneur
au paiement d’intéréts moratoires qui
seront calculés sur la base du compte
d’escompte de la Banque de France,
majoré de deux points. Aucun escompte en
cas de reglement anticipé. En absence de
paiement, taux de pénalité exigibles a
1"échéance de la facture 5%. Une
indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 € sera é¢galement
appliquée.

Article 7 — Garantie — Assurances
L’Entreprise atteste a la demande écrite du
maitre d’ouvrage. 1’emploi de main
d’ceuvre déclarée et en situation régulicre.
Elle pourra I"attester auprés de demande
avec justificatifs aupres des services
concernés. L Entreprise déclare étre
assurée en maticre d’individuelle de base
responsable décennale, ainsi que pour la
responsabilité¢ Chef d’Entreprise.

Il est précisé que les fissures dues au
retrait des matériaux et ne présentant
qu’un désordre esthétique, ne sont prises
en compte par les compagnies
d’assurances, que lorsqu’elles ne
permettent pas d’assurer 1’¢tanchéité de la
construction.

Article 8 — Réception des travaux —
Période de garantie

A T’achévement des travaux tous corps
d’état, il sera procédé a la réception des
ouvrages. L Entreprencur pourra
demander la réception de ses propres
ouvrages. La réception sera acquise a
I’Entrepreneur 20 jours apres sa demande
restée sans effet.

Article 9 — Contestations — Attributions
de juridiction — Frais

Pour le réeglement des contestations qui
pourraient s’élever a 1’occasion de
I’exécution ou du réglement du présent
marché, les parties contractantes devront
se consulter pour transmettre leur différent
a un arbitrage ou pour refuser 1" arbitrage.
Les litiges qui n’auront pu étre réglés par
arbitrage seront portés devant le Tribunal
de Grande Instance de Pau (Pyrénées
Atlantiques).

Si le présent marché ou devis et les, pieces
qui s’y rattachent devaient étre soumis a
I’Enregistrement, les frais de cette
formalité seraient a la charge du
demandeur.

Article 10 — Rétractation

Le client peut résilier le devis dans un seul
cas précis. L article L114-1 du code de la
Consommation indique que «le
consommateur peut dénoncer le contrat de
vente d'un bien meuble ou de fourniture
d'une prestation de services par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception en cas de dépassement de la date
de l'exécution de la prestation excédant
sept jours sans explications et non dii & un

cas de force majeure».
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