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INSTITUTION ADOUR
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Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*kkkk
Séance du 23 avril 2025
(Convocation du 16 avril 2025)

Aujourd’hui, le 23 avril 2025 a 15h45, le bureau diment convoqué s’est réuni sous la forme de
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrére, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
e Voix 8
Présents Pour
¢ Nombre 5 ¢ Nombre 5
¢ Voix 5 e Voix 5
Pouvoirs Contre
e Nombre 0 e Nombre 0
e Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts e Nombre 0
¢ Voix 0

Etaient présents :
Mme Dominique Degos, M. Paul Carrére, M. Gérard Castet, M. Charles Pelanne, M. Bernard Verdier

Etaient excusés :
Mme Céline Salles, M. Thierry Carrére, M. Bernard Poublan

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : Paul Carrére
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OBJET : Commande publique - Biodiversité - Marché n°24013 "Seuil de Denguin sur le gave de
Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et de construction de nouveaux dispositifs de
franchissement” - Modification en cours d'exécution - Avenant n°3

Exposé des motifs :

Lors de la mise hors d’eau de la passe a ralentisseurs en rive gauche du seuil de Denguin, une trés
forte dégradation des chevrons en bois a été observée sur I’ensemble du linéaire de la passe. Il est
nécessaire de remplacer la totalité des chevrons par des neufs. Dans les tranches optionnelles 4 et 5
du marché initial, il était prévu de remplacer un certain linéaire de chevrons. Cependant, compte
tenu du linéaire total a remplacer, ces deux tranches optionnelles ne sont pas suffisantes.

Dans ces conditions, et afin d’assurer le bon fonctionnement du dispositif a ’issue des travaux, il
est demandé a U'entreprise de compléter les deux tranches optionnelles pour remplacer la totalité
des chevrons.

Cette modification technique, apportée en cours de chantier, entraine une augmentation du prix de
la prestation de travaux (augmentation de 5 157,50 € HT, soit 6 189,00 € TTC). Pour Information, la
somme des modifications financieres du marché par les avenants 1, 2 et 3 représente 1,1% du
marché initial. La totalitt du montant de cet avenant concerne uniquement Uentreprise
Casadebaig.

Ces travaux complémentaires, ainsi que des problemes de mise hors d’eau du chantier, vont
entrainer un retard dans la livraison du chantier. Dans ce contexte, il est proposé de prolonger le
délai de réalisation des travaux de cing mois. Ce délai supplémentaire permettra aux entreprises de
finaliser le chantier avec une nouvelle date de fin des travaux fixée au 22 juillet 2025.

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-8 du code de la commande publique relatifs aux modifications de
marché autorisées,

Vu le marché n°24013 passé avec le groupement d’entreprise Casadebaig/Laborde/Cancé, pour les
travaux de restauration du seuil et de construction de nouveaux dispositifs de franchissement du
seuil de Denguin sur le gave de Pau,

Considérant la nécessité de modifier techniquement et de prolonger le délai de réalisation des
travaux de cing mois au regard des travaux supplémentaires a effectuer,

LE BUREAU
En I’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Article 1

d’approuver la modification en cours d’exécution du marché n°24013, portant sur la
modification technique et la prolongation de cing mois du délai de réalisation des travaux,
ainsi que l’augmentation du colt des travaux, d’un montant de de 5 157,50 € HT, soit
6 189,00 € TTC,

d’autoriser le président a signer l’avenant n°3 au marché n°24013 avec le groupement
d’entreprise Casadebaig/Laborde/Cancé, tel qu’annexé, et toute piéce nécessaire a cette
fin, les crédits nécessaires étant inscrits au budget.
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Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 23 avril 2025 a Haut-Mauco,

Le Président,

RE
N
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Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°24013 - AVENANT n°3

Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64)
Travaux de restauration du seuil et de construction
de nouveaux dispositifs de franchissement

Avenant n°3 au marché n°24013

en vertu de l’article L.2194-1 alinéa 6 du code de la commande publique

Institution Adour - 970 allée Jean d'Arcet - 40280 HAUT-MALICO - Tél : 05 58 46 18 70 - Mail ; secretariat@institution-adour.fr
Site - www. institution-adour. fr




Envoyé en préfecture le 25/04/2025
Recu en préfecture le 25/04/2025
Publié le

ID : 040-254002264-20250423-250423H2228H1-DE

Article 1. Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

970 allée Jean d’Arcet

40280 Haut-Mauco

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carréere, Président de UInstitution Adour, en vertu de la délibération
de Ulnstitution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2. Identification du titulaire du marché public

Mandataire : Co-Traitant : Co-traitant :

SN CASADEBAIG S.A.S SAS LABORDE ETS CANCE

Quartier Pon Zone Lanneretonne - BP 55 Route de la Montjoie
64440 LARUNS 64400 OLORON-SAINTE-MARIE 64800 NAY

05 59 05 31 89 05 59 36 02 00 05 59 04 37 80
contact@casadebaig.fr etab.laborde@ste-laborde.fr gilles.larcebau@cance.fr
SIRET : 326 967 346 00015 SIRET : 325 069 623 00057 SIRET : 097 280 234 00192

Article 3. Objet du marché public

Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et de construction de
nouveaux dispositifs de franchissement

e Date de la notification du marché public : 24 juin 2024

e Durée du marché public : 24 mois
e Durée d’exécution des prestations : 32 semaines

e Montant initial du marché public :

o TauxdelaTVA: 20 %
o Montant HT : 1936 875,00 €
o Montant TTC : 2 324 250,00 €
e Montant du marché public apres les avenants n°1etn°2 :
o TauxdelaTVA: 20 %
o Montant HT : 1955115 €
o Montant TTC : 2 346 138 €
Avenant n°2 au marché n°24013 « Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et
de construction de nouveaux dispositifs de franchissement »

2/6



mailto:contact@casadebaig.fr
mailto:etab.laborde@ste-laborde.fr
mailto:gilles.larcebau@cance.fr

Envoyé en préfecture le 25/04/2025 /5

B
Recu en préfecture le 25/04/2025 ansl

Publié le
ID : 040-254002264-20250423-250423H2228H1-DE

Article 4. Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a [’article
R.2194-8 du code de la commande publique

Lors de la mise hors d’eau de la passe a ralentisseurs en rive gauche du seuil de Denguin, une tres
forte dégradation des chevrons en bois a été observée sur I’ensemble du linéaire de la passe. Il est
nécessaire de remplacer la totalité des chevrons par des neufs. Dans les tranches optionnelles 4 et 5
du marché initial, il était prévu de remplacer un certain linéaire de chevrons. Cependant, compte
tenu du linéaire total a remplacer, ces deux tranches optionnelles ne sont pas suffisantes.

Dans ces conditions, et afin d’assurer le bon fonctionnement du dispositif a l’issue des travaux, il est
demandé a Uentreprise de compléter les deux tranches optionnelles pour remplacer la totalité des
chevrons.

Cette modification technique, apportée en cours de chantier, entraine une augmentation du prix de
la prestation de travaux (augmentation de 5 157,50 € HT, soit 6 189,00 € TTC). Pour Information, la
somme des modifications financiéres du marché par les avenants 1, 2 et 3 représente 1,1 % du marché
initial. La totalité du montant de cet avenant concerne uniqguement l’entreprise Casadebaig.

Ces travaux complémentaires, ainsi que des problémes de mise hors d’eau du chantier, vont entrainer
un retard dans la livraison du chantier. Dans ce contexte, il est proposé de prolonger le délai de
réalisation des travaux de cing mois. Ce délai supplémentaire permettra aux entreprises de finaliser
le chantier avec une nouvelle date de fin des travaux fixée au 22 juillet 2025.

Les cas de modifications autorisées sont énoncés a ’article L.2194-1 du code de la commande
publique, précisés par les articles R.2194-1 a R.2194-9 dudit code. En "espéece, la modification du

présent marché est une modification autorisée prévue a ’article R.2194-8 du code de la commande
publique : modification financiére du marché de faible montant.

Incidence financiére'de I’avenant
L’avenant entraine une augmentation du montant du marché public.

e Montant initial du marché public :

o TauxdelaTVA: 20%

o Montant HT : 1936 875 €

o Montant TTC : 2 324 250 €
e Montant de cet avenant :

o TauxdelaTVA: 20 %

o Montant HT : 5157,50 €

o Montant TTC : 6 189,00 €
e Nouveau montant du marché public :

o TauxdelaTVA: 20 %

o Montant HT : 1960 272,50 €

o Montant TTC : 2 352 327,00 €

Incidence de I’avenant sur la durée du marché

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché public qui reste de 24 mois. Toutefois le délai
d’exécution des prestations est prolongé de quatre mois. La durée d’exécution des prestations passe
donc de 40 semaines a 52 semaines.

Avenant n°2 au marché n°24013 « Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et
de construction de nouveaux dispositifs de franchissement »
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Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés

Toutes les pieces du marché demeurent inchangées.

Avenant n°2 au marché n°24013 « Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et
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Article 5. Signature du titulaire du marché public

M./Mme
Mandataire du groupement
CASADEBAIG / SOCIETE LABORDE SAS /
CANCE

Avenant n°2 au marché n°24013 « Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et
de construction de nouveaux dispositifs de franchissement »
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Article 6. Signature du pouvoir adjudicateur

A Haut-Mauco, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°2 au marché n°24013 « Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et
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