



INSTITUTION ADOUR

Extrait du registre des délibérations
de l'établissement public territorial de bassin Institution Adour

Séance du 23 avril 2025
(Convocation du 16 avril 2025)

Aujourd'hui, le 23 avril 2025 à 15h45, le bureau dûment convoqué s'est réuni sous la forme de visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrère, Président

Conseillers en exercice <ul style="list-style-type: none">• Nombre• Voix	8 8
Présents <ul style="list-style-type: none">• Nombre• Voix	5 5
Pouvoirs <ul style="list-style-type: none">• Nombre• Voix	0 0
Majorité simple selon article 15.2 des statuts	

Suffrages exprimés		
Pour		
<ul style="list-style-type: none">• Nombre• Voix	5 5	
Contre		
<ul style="list-style-type: none">• Nombre• Voix	0 0	
Abstention		
<ul style="list-style-type: none">• Nombre• Voix	0 0	

Étaient présents :

Mme Dominique Degos, M. Paul Carrère, M. Gérard Castet, M. Charles Pelanne, M. Bernard Verdier

Étaient excusés :

Mme Céline Salles, M. Thierry Carrère, M. Bernard Pouban

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : Paul Carrère



OBJET : Commande publique - Biodiversité - Marché n°24013 "Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et de construction de nouveaux dispositifs de franchissement" - Modification en cours d'exécution - Avenant n°3

Exposé des motifs :

Lors de la mise hors d'eau de la passe à ralentisseurs en rive gauche du seuil de Denguin, une très forte dégradation des chevrons en bois a été observée sur l'ensemble du linéaire de la passe. Il est nécessaire de remplacer la totalité des chevrons par des neufs. Dans les tranches optionnelles 4 et 5 du marché initial, il était prévu de remplacer un certain linéaire de chevrons. Cependant, compte tenu du linéaire total à remplacer, ces deux tranches optionnelles ne sont pas suffisantes.

Dans ces conditions, et afin d'assurer le bon fonctionnement du dispositif à l'issue des travaux, il est demandé à l'entreprise de compléter les deux tranches optionnelles pour remplacer la totalité des chevrons.

Cette modification technique, apportée en cours de chantier, entraîne une augmentation du prix de la prestation de travaux (augmentation de 5 157,50 € HT, soit 6 189,00 € TTC). Pour information, la somme des modifications financières du marché par les avenants 1, 2 et 3 représente 1,1% du marché initial. La totalité du montant de cet avenant concerne uniquement l'entreprise Casadebaig.

Ces travaux complémentaires, ainsi que des problèmes de mise hors d'eau du chantier, vont entraîner un retard dans la livraison du chantier. Dans ce contexte, il est proposé de prolonger le délai de réalisation des travaux de cinq mois. Ce délai supplémentaire permettra aux entreprises de finaliser le chantier avec une nouvelle date de fin des travaux fixée au 22 juillet 2025.

Vu les articles L.2194-1 et R.2194-8 du code de la commande publique relatifs aux modifications de marché autorisées,

Vu le marché n°24013 passé avec le groupement d'entreprise Casadebaig/Laborde/Cancé, pour les travaux de restauration du seuil et de construction de nouveaux dispositifs de franchissement du seuil de Denguin sur le gave de Pau,

Considérant la nécessité de modifier techniquement et de prolonger le délai de réalisation des travaux de cinq mois au regard des travaux supplémentaires à effectuer,

LE BUREAU

En l'absence d'observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

DECIDE

Article 1

- d'approuver la modification en cours d'exécution du marché n°24013, portant sur la modification technique et la prolongation de cinq mois du délai de réalisation des travaux, ainsi que l'augmentation du coût des travaux, d'un montant de 5 157,50 € HT, soit 6 189,00 € TTC,
- d'autoriser le président à signer l'avenant n°3 au marché n°24013 avec le groupement d'entreprise Casadebaig/Laborde/Cancé, tel qu'annexé, et toute pièce nécessaire à cette fin, les crédits nécessaires étant inscrits au budget.



Article 2

Monsieur le président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 23 avril 2025 à Haut-Mauco,

Le Président,
Paul CARRÈRE



INSTITUTION ADOUR
Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

Envoyé en préfecture le 25/04/2025

Reçu en préfecture le 25/04/2025

Publié le

ID : 040-254002264-20250423-250423H2228H1-DE



MARCHÉ n° 24013 - AVENANT n° 3

**Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64)
Travaux de restauration du seuil et de construction
de nouveaux dispositifs de franchissement**

Avenant n° 3 au marché n° 24013

en vertu de l'article L.2194-1 alinéa 6 du code de la commande publique



Article 1. Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR
970 allée Jean d'Arcet
40280 Haut-Mauco
Tél : 05 58 46 18 70
Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrère, Président de l'Institution Adour, en vertu de la délibération de l'Institution Adour n° 64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2. Identification du titulaire du marché public

<i>Mandataire :</i>	<i>Co-Traitant :</i>	<i>Co-traitant :</i>
SN CASADEBAIG S.A.S Quartier Pon 64440 LARUNS 05 59 05 31 89 contact@casadebaig.fr SIRET : 326 967 346 00015	SAS LABORDE Zone Lanneretonne - BP 55 64400 OLORON-SAINTE-MARIE 05 59 36 02 00 etab.laborde@ste-laborde.fr SIRET : 325 069 623 00057	ETS CANCE Route de la Montjoie 64800 NAY 05 59 04 37 80 gilles.larcebau@cance.fr SIRET : 097 280 234 00192

Article 3. Objet du marché public

Seuil de Denguin sur le gave de Pau (64) - Travaux de restauration du seuil et de construction de nouveaux dispositifs de franchissement

- Date de la notification du marché public : 24 juin 2024
- Durée du marché public : 24 mois
- Durée d'exécution des prestations : 32 semaines
- Montant initial du marché public :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 1 936 875,00 €
 - Montant TTC : 2 324 250,00 €
- Montant du marché public après les avenants n° 1 et n° 2 :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 1 955 115 €
 - Montant TTC : 2 346 138 €





Article 4. Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément à l'article R.2194-8 du code de la commande publique

Lors de la mise hors d'eau de la passe à ralentisseurs en rive gauche du seuil de Denguin, une très forte dégradation des chevrons en bois a été observée sur l'ensemble du linéaire de la passe. Il est nécessaire de remplacer la totalité des chevrons par des neufs. Dans les tranches optionnelles 4 et 5 du marché initial, il était prévu de remplacer un certain linéaire de chevrons. Cependant, compte tenu du linéaire total à remplacer, ces deux tranches optionnelles ne sont pas suffisantes.

Dans ces conditions, et afin d'assurer le bon fonctionnement du dispositif à l'issue des travaux, il est demandé à l'entreprise de compléter les deux tranches optionnelles pour remplacer la totalité des chevrons.

Cette modification technique, apportée en cours de chantier, entraîne une augmentation du prix de la prestation de travaux (augmentation de 5 157,50 € HT, soit 6 189,00 € TTC). Pour Information, la somme des modifications financières du marché par les avenants 1, 2 et 3 représente 1,1 % du marché initial. La totalité du montant de cet avenant concerne uniquement l'entreprise Casadebaig.

Ces travaux complémentaires, ainsi que des problèmes de mise hors d'eau du chantier, vont entraîner un retard dans la livraison du chantier. Dans ce contexte, il est proposé de prolonger le délai de réalisation des travaux de cinq mois. Ce délai supplémentaire permettra aux entreprises de finaliser le chantier avec une nouvelle date de fin des travaux fixée au 22 juillet 2025.

Les cas de modifications autorisées sont énoncés à l'article L.2194-1 du code de la commande publique, précisés par les articles R.2194-1 à R.2194-9 dudit code. En l'espèce, la modification du présent marché est une modification autorisée prévue à l'article R.2194-8 du code de la commande publique : modification financière du marché de faible montant.

Incidence financière de l'avenant

L'avenant entraîne une augmentation du montant du marché public.

- Montant initial du marché public :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 1 936 875 €
 - Montant TTC : 2 324 250 €
- Montant de cet avenant :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 5 157,50 €
 - Montant TTC : 6 189,00 €
- Nouveau montant du marché public :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 1 960 272,50 €
 - Montant TTC : 2 352 327,00 €

Incidence de l'avenant sur la durée du marché

L'avenant n'a pas d'incidence sur la durée du marché public qui reste de 24 mois. Toutefois le délai d'exécution des prestations est prolongé de quatre mois. La durée d'exécution des prestations passe donc de 40 semaines à 52 semaines.





Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

Toutes les pièces du marché demeurent inchangées.

projet





Article 5. Signature du titulaire du marché public

À _____, le _____

M./Mme.....
Mandataire du groupement
CASADEBAIG / SOCIÉTÉ LABORDE SAS /
CANCE

projet





Article 6. Signature du pouvoir adjudicateur

À Haut-Mauco, le

Paul CARRÈRE
Président de l'Institution Adour

projet

