

**INSTITUTION ADOUR**

Extrait du registre des délibérations
de l'établissement public territorial de bassin Institution Adour

Séance du 25 septembre 2019
(Convocation du 6 septembre 2019)

Aujourd'hui, le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf à 11h15, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la salle René Goscinny du centre d'animation à Aire-sur-l'Adour sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient présents :

Mesdames Christiane AUTIGEON, Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Bernard POUBLAN et Bernard SOUDAR

Etaient excusés et ont donné procuration :

Monsieur Charles PELANNE

Etaient excusés :

Messieurs Gérard CASTET

Secrétaire de séance :

Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marchés / Risques fluviaux - Avenants n° 1 aux marchés n° 19005-1 et n° 19005-3 « Etudes relatives aux demandes d'autorisation de 4 systèmes d'endiguement potentiel » - modification en cours d'exécution du marché

Exposé des motifs :

Ladite étude, confiée à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) a débuté le 25 juin 2019 et concerne 3 lots :

- Lot 1 (marché n° 19005-1) : Dignes de la plaine et de la saligue à Aire-sur-l'Adour
- Lot 2 (marché n° 19005-2) : Dignes de Péré à Saint-Sever et du quartier de Venise à Hagetmau
- Lot 3 (marché n° 19005-3) : Digue de protection du Sablot à Peyrehorade

Le calendrier prévisionnel tel que précisé dans l'offre de la CACG prévoyait une réunion de lancement de l'étude dans le courant de la semaine 24 soit 15 jours avant la notification de la prestation.

De plus, les impératifs temporels imposés par le vote de la taxe GEMAPI au plus tard le 30 septembre de l'année n-1, comme précisés dans l'article 7.1 du CCTP ne sont plus d'actualité puisque cette taxe peut désormais être votée en même temps que le budget primitif de l'EPCI-FP.

Ainsi, afin de permettre une meilleure réalisation de la prestation prenant notamment en compte les délais tardifs de notification et sans compromettre la prévision financière de la taxe GEMAPI, il est proposé de modifier le CCTP de la façon suivante : étant précisé que ces nouveaux délais ont été validés par les EPCI-FP concernés lors des réunions de lancement des études.

Sur la base de ces éléments, il est proposé de :

- modifier l'article 7.1 du CCTP relatif aux délais de restitution des livrables pour les lots 1 et 3,
- prévoir en ce sens, pour le lot 1, une restitution au 15 octobre 2019 au plus tard,
- prévoir pour le lot 3, une restitution de la phase 1 et de l'AVP prévue en phase 2 pour le 15 octobre 2019 et des autres éléments de la phase 2 pour le 20 novembre 2019



LE BUREAU

En l'absence d'observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

DECIDE

Article 1

- D'autoriser le Président à signer les modifications en cours d'exécution des marchés n° 19005-1 et n° 19005-3 « Etudes relatives aux demandes d'autorisation de 4 systèmes d'endiguement potentiel - lots 1 et 3 » telles qu'annexées, portant sur les modifications de délais de restitution des livrables
- D'autoriser le Président à prendre toutes les décisions relatives à son exécution et à signer les documents afférents

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 25 septembre 2019 à Aire-sur-l'Adour,

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Le Président,

Paul CARRERE



INSTITUTION ADOUR
Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

Envoyé en préfecture le 27/09/2019

Reçu en préfecture le 27/09/2019

ID : 040-254002264-20190925-B15_2019-DE



MARCHÉ n° 19005-1 - AVENANT n° 1

Etudes relatives aux demandes d'autorisation de classement de 4 systèmes d'endiguement potentiels - Lot n° 1 : Dignes de la Plaine et de la Saligue à Aire-sur-l'Adour

Avenant n° 1 au marché n° 19005-1 en vertu de l'article R2194-7 du code de la commande publique



Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT-DE-MARSAN cedex

Tél : 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - E-mail : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrère, Président de l'Institution Adour, en vertu de la délibération n° 2015-38 en date du 22 juillet 2015 de l'Institution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG)

Chemin de Lalette

CS 50449

65004 TARBES CEDEX

Tel : 05 62 51 71 49

Courriel : commercial@cacg.fr

SIRET : 592 780 233 00017

Article 3 : Objet du marché public

Réalisation d'une étude hydraulique du secteur concerné par les ouvrages de protection contre les inondations et d'une étude de programmation du confortement de ces ouvrages selon le scénario retenu par l'EPCI-FP compétent.

La prestation se déroule en 3 phases :

- Phase 1 : Etude hydraulique du secteur comprenant une modélisation des crues (Q5, Q10, Q20, Q50 et Q100),
- Phase 2 : Etude de deux scénarios au niveau esquisse (ESQ) afin d'étudier leur faisabilité économique. Ces deux scénarios sont précisés dans l'annexe 1,
- Phase 3 : Etude avant-projet (AVP) du scénario retenu.

- Date de la notification du marché public : 25 juin 2019
- Durée d'exécution du marché public : 6 mois
- Montant initial du marché public :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 28 790 €
 - Montant TTC : 34 548 €



Article 4 : Objet de l'avenant

Ladite étude, confiée à la CACG a débuté le 25 juin 2019 par notification valant ordre de service.

Le calendrier prévisionnel tel que précisé dans l'offre de la CACG prévoyait une réunion de lancement de l'étude dans le courant de la semaine 24 soit 15 jours avant la notification de la prestation.

De plus, les impératifs temporels imposés par le vote de la taxe GEMAPI au plus tard le 30 septembre de l'année n-1, comme précisés dans l'article 7.1 du CCTP ne sont plus d'actualité puisque cette taxe peut désormais être votée en même temps que le budget primitif de l'EPCI-FP.

Ainsi, afin de permettre une meilleure réalisation de la prestation prenant notamment en compte les délais tardifs de notification et sans compromettre la prévision financière de la taxe GEMAPI, le CCTP est modifié de la façon suivante :

Article 7.1 : Délais

Concernant le lot 1, l'ensemble des prestations devra être exécuté au plus tard le 15 octobre 2019.

Incidence financière de l'avenant

L'avenant n'a pas d'incidence financière

Incidence de l'avenant sur la durée du marché

La durée du marché demeure inchangée. Les délais d'exécution de la prestation sont quant à eux établis au 15 octobre 2019

Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

L'article suivant du marché est modifié :

- CCTP article 7.1 tel que précisé ci-dessus.

Toutes les autres clauses et pièces du marché demeurent inchangées.





Article 5 : Signature du titulaire du marché public

À Tarbes, le

Nicolas DAURENSAN
Directeur commercial et international de la
CACG





Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

À Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de l'Institution Adour





INSTITUTION ADOUR
Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

Envoyé en préfecture le 27/09/2019

Reçu en préfecture le 27/09/2019

ID : 040-254002264-20190925-B15_2019-DE



MARCHÉ n° 19005-3 - AVENANT n° 1

**Etudes relatives aux demandes d'autorisation de classement de 4 systèmes
d'endiguement potentiels - Lot n° 3 : Dignes de protection du Sablot à
Peyrehorade**

**Avenant n° 1 au marché n° 19005-3 en vertu de l'article R2194-7 du code de la
commande publique**



Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT-DE-MARSAN cedex

Tél : 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - E-mail : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrère, Président de l'Institution Adour, en vertu de la délibération n° 2015-38 en date du 22 juillet 2015 de l'Institution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG)

Chemin de Lalette

CS 50449

65004 TARBES CEDEX

Tel : 05 62 51 71 49

Courriel : commercial@cacg.fr

SIRET : 592 780 233 00017

Article 3 : Objet du marché public

Réalisation du dossier de demande de classement en système d'endiguement des ouvrages de protection contre les inondations du Sablot à Peyrehorade.

La prestation se déroule en 2 phases :

- Phase 1 : Etude hydraulique du secteur comprenant une modélisation des crues (Q5, Q10, Q20, Q50 et Q100),

- Phase 2 : Elaboration du dossier de classement du système d'endiguement

- Date de la notification du marché public : 25 juin 2019
- Durée d'exécution du marché public : 6 mois
- Montant initial du marché public :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 35 923 €
 - Montant TTC : 43 107,60 €



Article 4 : Objet de l'avenant

Ladite étude, confiée à la CACG a débuté le 25 juin 2019 par notification valant ordre de service.

Le calendrier prévisionnel tel que précisé dans l'offre de la CACG prévoyait une réunion de lancement de l'étude dans le courant de la semaine 24 soit 15 jours avant la notification de la prestation.

De plus, les impératifs temporels imposés par le vote de la taxe GEMAPI au plus tard le 30 septembre de l'année n-1, comme précisés dans l'article 7.1 du CCTP ne sont plus d'actualité puisque cette taxe peut désormais être votée en même temps que le budget primitif de l'EPCI-FP.

Ainsi, afin de permettre une meilleure réalisation de la prestation prenant notamment en compte les délais tardifs de notification et sans compromettre la prévision financière de la taxe GEMAPI, le CCTP est modifié de la façon suivante :

Article 7.1 : Délais

Concernant le lot 3, l'ensemble des prestations de la phase 1 ainsi que l'étude AVP (inclue dans la phase 2) devront être exécutés au plus tard le 15 octobre 2019.

Les autres éléments de la phase 2 devront quant à eux être exécutés au plus tard le 20 décembre 2019.

Incidence financière de l'avenant

L'avenant n'a pas d'incidence financière

Incidence de l'avenant sur la durée du marché

La durée du marché demeure inchangée. Les délais d'exécution de la prestation sont quant à eux établis au 15 octobre 2019 pour la phase 1 et l'étude de programmation d'avant-projet de la phase 2 et au 20 décembre 2019 pour les autres éléments de la phase 2.

Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

L'article suivant du marché est modifié :

- CCTP article 7.1 tel que précisé ci-dessus.

Toutes les autres clauses et pièces du marché demeurent inchangées.



Article 5 : Signature du titulaire du marché public

À Tarbes, le

Nicolas DAURENSAN
Directeur commercial et international de la
CACG





Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

À Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de l'Institution Adour

