

**INSTITUTION ADOUR**

Extrait du registre des délibérations
de l'établissement public territorial de bassin Institution Adour

Séance du 25 septembre 2019
(Convocation du 6 septembre 2019)

Aujourd'hui, le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf à 11h15, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la salle René Goscinny du centre d'animation à Aire-sur-l'Adour sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient présents :

Mesdames Christiane AUTIGEON, Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Bernard POUBLAN et Bernard SOUDAR

Etaient excusés et ont donné procuration :

Monsieur Charles PELANNE

Etaient excusés :

Messieurs Gérard CASTET

Secrétaire de séance :

Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marchés / Risques fluviaux - Avenant n°7 au marché n°17011 « Création d'un modèle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération dacquoise » - modification en cours d'exécution du marché

Exposé des motifs :

Ladite étude, confiée au groupement ARTELIA-GEOTEC-SGEA a débuté en septembre 2017.

Le marché a fait l'objet de cinq modifications en cours d'exécution du marché :

- une première concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 30 novembre 2017)
- la seconde concernant le planning prévisionnel de l'étude (décision du Bureau en date du 8 février 2018)
- la troisième concernant la nature des prestations ainsi que le planning prévisionnel de l'étude (décision du Bureau en date du 8 mars 2018)
- la quatrième concernant le planning prévisionnel de l'étude (décision du Bureau en date du 19 juillet 2018)
- la cinquième concernant le planning prévisionnel ainsi que la nature des prestations de l'étude (décision du Bureau en date du 31 octobre 2018)
- la sixième concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 28 mars 2019)

Un nouveau guide d'analyse multicritères, document de référence pour le projet de l'étude hydraulique, est paru pendant la prestation du bureau d'étude. Ce nouveau guide implique des étapes de travail supplémentaires qui n'ont pas été prévues à la base dans le marché. Des prestations supplémentaires sont à ajouter au marché dans ce cadre.

Par ailleurs, l'étude prévue sur le recul de l'ouvrage de la Maisonnave-RD10 ne sera finalement pas réalisée au regard de la situation politique actuelle.



Sur la base de la proposition technique et financière du groupement, il est proposé de :

- Modifier l'opération concernant l'analyse multicritères afin de prendre en compte les changements impliqués par le dernier guide de la DREAL.
- D'abandonner l'opération concernant l'étude du recul de la Maisonnave-RD10 et d'affecter les crédits correspondants à l'opération modifiée ci-dessus.

Le nouveau DQE est modifié de la façon suivante :

- **Ajout** de la ligne « Avenant n°7 : intégration de l'impact du guide AMC 2018 » chiffrée à 22 000 € HT (impact nouveau guide AMC)
- **Modification** de la ligne « Etude des 5 scénarios d'aménagement choisis par le comité technique y compris étude géotechnique » qui passe de 11 640 à 9 640 € HT (passage de 5 scénarios d'aménagement à 1)
- **Suppression** des lignes suivantes :
 - o « Etude de la zone protégée par la digue lors d'une crue d'occurrence 1 an » à 855 € HT (zone protégée définie pour la crue d'occurrence 2 ans)
 - o « Extension du périmètre en amont pour prendre en compte les impacts des reculs de digue sur la ligne d'eau » soit 1 710 € HT (impact de Gurgues-Ingous ne remonte pas jusqu'à l'amont du modèle)
 - o « Complément pour la réalisation d'une analyse multicritère sur les aménagements amont de recul de digues sur un périmètre intermédiaire » soit 2 850 € HT (impact de Gurgues-Ingous ne remonte en amont de la digue Maisonnave)

Les modifications de lignes entraînent un changement de chiffrage :

- ajout de 22 000 € HT
- suppression de 7 415 € HT

La différence est de 14 585 € H.T. qu'il faut injecter en plus dans le marché.

Le nouveau DQE, prenant en compte ces modifications, figure en annexe.

Le budget total du marché public est modifié par l'avenant.

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 14 585 €
- Montant TTC : 17 502 €
- Taux d'écart introduit par le cumul d'avenants : 7,04 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 355 017,99 €
- Montant TTC : 426 021,59 €

En vertu du 3° et du 6° de l'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sur la base de la proposition technique du groupement et pour répondre aux attentes des services instructeurs et financeurs non prévisibles en amont, il est proposé de modifier la prestation en y ajoutant une opération d'étude, modifiant le montant total de la prestation.

Cette septième modification en cours d'exécution du marché entraîne une augmentation cumulée du montant initial de 7,04 %.

Sur le fondement de l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, la commission d'appel d'offre s'est prononcée favorablement en date du 25 septembre 2019 sur ce projet d'avenant.



LE BUREAU

Vu la décision n°B10-2019 en date du 29 juillet 2019 du bureau de l'Institution Adour,

Considérant le recours gracieux référencé 2C 096 188 20819 adressé par le Préfet des Landes en date du 28 août 2019, lequel précise que la décision B10-2019 du 29 juillet 2019 est entachée d'irrégularité,

Après avis favorable de la commission d'appel d'offre,

En l'absence d'observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

DECIDE

Article 1

De rapporter la délibération B10/2019 en date du 19 juillet 2019.

Article 2

D'autoriser le Président :

- à procéder à la modification en cours d'exécution au marché n°17011 « Création d'un modèle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération dacquoise » telle qu'annexée,
- à signer l'avenant n°7 afférent pour un montant de 14 585 € HT soit 17 502 € TTC, les crédits nécessaires étant inscrits au budget 2019,
- à prendre toutes les décisions relatives à son exécution et à signer les documents afférents.

Article 3

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 25 septembre 2019 à Aire-sur-l'Adour,

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Le Président,


Paul CARRERE



INSTITUTION ADOUR
Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

Envoyé en préfecture le 27/09/2019

Reçu en préfecture le 27/09/2019

ID : 040-254002264-20190925-B14_2019-DE



MARCHÉ n° 17011 - AVENANT n° 7

Création d'un modèle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération dacquoise

Avenant n° 7 au marché n° 17011 en vertu du 3° et du 6° de l'article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics



Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT-DE-MARSAN cedex

Tél : 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrère, Président de l'Institution Adour, en vertu de la délibération n° 2015-38 en date du 22 juillet 2015 de l'Institution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

ARTELIA Région Sud-Ouest (mandataire) Agence de Pau Hélioparc, 2 avenue Pierre Angot - 64053 PAU cedex 9 Tél : 05.59.84.23.50 - Fax : 05.59.84.30.24 SIRET : 444 523 526 00150 courriel : pau@arteliagroup.com	Siège social : ARTELIA Ville et Transport 47 avenue de Lugo - 94600 CHOISY-LE-ROI Tél : 01 77 93 78 99 - SIRET : 444 523 526 00564
GEOTEC (Co-Traitant) Région Sud-Ouest - Agence de Pau 39 avenue de Pau 64230 LESCAR Tél : 05.59.72.12.45 - Fax : 05.59.61.47.84 SIRET : 778 196 501 00457 courriel : agence-pau@geotec-sa.com	
SGEA (Co-Traitant) 11 rue des Arènes 40800 AIRE SUR L'ADOUR Tél : 05.58.71.62.73 - Fax : 05.58.71.71.09 SIRET : 348 992 421 00027 Courriel : sgea@wanadoo.fr	

Article 3 : Objet du marché public

Création d'un modèle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération dacquoise

- Date de la notification du marché public : 8 septembre 2017
- Durée d'exécution du marché public : 18 mois
- Montant initial du marché public :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 331 642,99 €
 - Montant TTC : 397 971,59 €



Article 4 : Objet de l'avenant

Ladite étude, confiée au groupement ARTELIA-GEOTEC-SGEA a débuté en septembre 2017.

Le marché a fait l'objet de six modifications en cours d'exécution du marché :

- une première concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 30 novembre 2017)
- la deuxième concernant le planning prévisionnel de l'étude (décision du Bureau en date du 8 février 2018)
- la troisième concernant la nature des prestations ainsi que le planning prévisionnel de l'étude (décision du Bureau en date du 8 mars 2018).
- la quatrième concernant le planning prévisionnel de l'étude (décision du Bureau en date du 19 juillet 2018)
- la cinquième concernant le planning prévisionnel ainsi que la nature des prestations de l'étude (décision du Bureau en date du 31 octobre 2018)
- la sixième concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 28 mars 2019)

Modifications introduites par le présent avenant conformément à l'article 139- alinéas 3 et 6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Un nouveau guide d'analyse multicritère, document de référence pour le projet de l'étude hydraulique, est paru pendant la prestation du bureau d'étude. Ce nouveau guide implique des étapes de travail supplémentaires qui n'ont pas été prévues à la base dans le marché. Des prestations supplémentaires sont à ajouter au marché dans ce cadre.

Par ailleurs, l'étude prévue sur le recul de l'ouvrage de la Maisonnave-RD10 ne sera finalement pas réalisé au regard de la situation politique actuelle.

Sur la base de la proposition technique et financière du groupement, il est proposé de :

- Modifier l'opération concernant l'analyse multicritères afin de prendre en compte les changements impliqués par le dernier guide de la DREAL.
- D'abandonner l'opération concernant l'étude du recul de la Maisonnave-RD10 et d'affecter les crédits correspondants à l'opération modifiée ci-dessus.

Le nouveau DQE est modifié de la façon suivante :

- **Ajout** de la ligne « Avenant n°7 : intégration de l'impact du guide AMC 2018 » chiffrée à 22 000 € H.T. (impact nouveau guide AMC)
- **Modification** de la ligne « Etude des 5 scénarios d'aménagement choisis par le comité technique y compris étude géotechnique » qui passe de de 11 640 à 9 640 € H.T. (passage de 5 scénarios d'aménagement à 1)
- **Suppression** des lignes suivantes :
 - « Etude de la zone protégée par la digue lors d'une crue d'occurrence 1 an » à 855 € H.T. (zone protégée définie pour la crue d'occurrence 2 ans)
 - « Extension du périmètre en amont pour prendre en compte les impacts des reculs de digue sur la ligne d'eau » soit 1 710 € H.T. (impact de Gurgues-Ingous ne remonte pas jusqu'à l'amont du modèle)



- « Complément pour la réalisation d'une analyse multicritère sur les aménagements amont de recul de digues sur un périmètre intermédiaire » soit 2 850 € H.T. (impact de Gurgues-Ingous ne remonte en amont de la digue Maisonnave)

Les modifications de lignes entraînent un changement de chiffrage :

- ajout de 22 000 € H.T.
- suppression de 7 415 € H.T.

La différence est de 14 585 € H.T. qu'il faut injecter en plus dans le marché.

Le nouveau DQE, prenant en compte ces modifications, figure en annexe.

Le budget total du marché public est modifié par l'avenant.

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 14 585 €
- Montant TTC : 17 502 €
- Taux d'écart introduit par le cumul d'avenants : 7,04 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 355 017,99 €
- Montant TTC : 426 021,59 €

En vertu des alinéas 3° et 6° de l'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sur la base de la proposition technique du groupement et pour répondre aux attentes des services instructeurs et financeurs non décelable en amont, il est proposé de modifier la prestation, modifiant le montant total de la prestation.

Incidence financière de l'avenant

L'avenant augmente le montant du marché de 17 502 € TTC

Incidence de l'avenant sur la durée du marché

L'avenant n'a pas d'incidence sur la durée du marché.

Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

Les articles et pièces suivants du marché sont modifiés :

- DQE modifié tel qu'annexé.

Toutes les autres clauses et pièces du marché demeurent inchangées.



Article 5 : Signature du titulaire du marché public

À Pau, le

Olivier TUCHAGUES
Directeur d'agence ARTELIA PAU





Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

À Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de l'Institution Adour



Marché 17011 : Création d'un modèle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse multicritères sur le territoire de l'agglomération dacquoise

I – ETUDE HYDRAULIQUE DE REcul DE LA DIGUE GURGUES-INGOUS				
I.1. PRESTATION DE BASE				
			Montant détaillé (en euro HT)	Montant total (en euro HT)
Poste	PHASE 1			
1	Modèle : Création maillage « Gurgues-Ingous »		5 500.00 €	41 682.50 €
2	Modèle : Compléments bathymétriques - avenant 3		1 500.00 €	
3	Modèle : Calage partie « Gurgues-Ingous »		5 000.00 €	
4	Modèle : Réunions « Gurgues-Ingous »		1 000.00 €	
5	Diagnostic de la situation initiale	Prix forfaitaire	2 110.00 €	
6	Etude du scénario d'effacement de la digue de recul maximal de la digue et des scénarios choisis par les élus		5 420.00 €	
7	Etude de la zone protégée par la digue lors d'une crue d'occurrence 5 ans		3 310.00 €	
8	Réalisation des cartographies		4 000.00 €	
9	Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 1		2 135.00 €	
10	Réunions prévues		2 347.50 €	
11	Réunions supplémentaires proposées par le prestataire		570.00 €	
12	Avenant 5 : réalisation d'ACB simplifiée		6 840.00 €	
12-1	Avenant 6 : ajout d'un scénario à l'ACB		1 950.00 €	
PHASE 2				
13	Optimisation de l'analyse financière	Prix forfaitaire	1 140.00 €	8532.5
14	Définition d'indicateurs		1 710.00 €	
15	Réalisation des cartographies		1 200.00 €	
16	Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 2 et du rapport de synthèse final		2 135.00 €	
17	Réunions prévues		2 347.50 €	
18	Réunions supplémentaires proposées par le prestataire			
TOTAL (1)			50 215.00 €	
II – ETUDE DE DANGERS DE DAX				
19	Modèle : Création maillage « urbain »		9 500.00 €	124 212.99 €
20	Modèle : Calage partie « « urbain » »		10 000.00 €	
21	Modèle : Réunions « modèle Dax »		1 500.00 €	
22	Prise en compte des études et données existantes	Prix forfaitaire	1 965.00 €	
23	Résumé non technique		142.50 €	
24	Renseignements administratifs		85.50 €	
25	Description de la zone protégée		2 467.50 €	
26	Caractérisation des aléas naturels		910.00 €	
27	Description du système d'endiguement		2 790.00 €	
28	Retour d'expérience		570.00 €	
29	Diagnostic approfondi		33 347.50 €	
30	Etude des risques de venue d'eau		13 445.00 €	
31	Présentation et analyse de l'organisation mise en place par le gestionnaire		2 390.00 €	
32	Recommandations de l'organisme agréé qui réalise l'EDD		710.00 €	
33	Cartographie		6 170.00 €	
34	Constitution du dossier technique du système d'endiguement		4 910.00 €	
35	Rédaction du document d'organisation		8 940.00 €	
36	Réalisation et rédaction de la VTA		14 875.00 €	
37	Chiffrages estimatifs		- €	
38	Rédaction des rendus et rapports		2 390.00 €	
39	Réunions prévues		3 947.22 €	
40	Réunions supplémentaires proposées par le prestataire		3 157.77 €	
41	Etude géotechnique complémentaire (géophysique et sondages) - GEOTEC		31 620.00 €	31620
42	Etude géotechnique		21 340.00 €	21340
43	Etude topographique		1 250.00 €	1250
TOTAL (1)			178 422.99 €	
III – ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS				
PHASE 1 : Etude hydraulique				
44	Modèle : Création maillage « Maisonnave »		6 000.00 €	47 930.00 €
45	Modèle : Calage partie « « Maisonnave » »		5 000.00 €	
46	Modèle : Réunions « « Maisonnave » »		810.00 €	
47	Détermination de la crue des premiers dommages	Prix forfaitaire	970	
48	Etude de l'état initial		3880	
49	Détermination du périmètre géographique		8505	
50	Etude des 5 scénarios d'aménagement choisis par le comité technique y compris étude geotechnique (9 140 € H.T.)		9640.00	
51	Compléments géotechniques - avenant 1		4570.00	
52	Réalisation des cartographies		3200	
53	Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 1		2510	
54	Réunions prévues		1705	
55	Réunions supplémentaires proposées par le prestataire		1140	
PHASE 2 : analyse multicritères				
56	Définition du périmètre d'analyse	Prix forfaitaire	740	55175
57	Etude des enjeux		5710	
58	Réalisation d'une analyse coût/bénéfice sur les aménagements amont de recul de digues sur un périmètre minimum		6410	
59	Réalisation d'une analyse multicritères sur les aménagements de l'endiguement de Dax sur un périmètre minimum		6410	
59-1	Avenant n°7 : intégration de l'impact du guide AMC 2018		22000	
60	Terrain complémentaire pour affiner le coût des dommages proposé par le prestataire		1140	
61	Analyse de sensibilité des analyses coût/bénéfice et multicritères		1395	
62	Accompagnement jusqu'à la levée des réserves		2560	
63	Réalisation des cartographies		2000	
64	Réunions prévues		3960	
65	Réunions supplémentaires proposées par le prestataire		0	
66	Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 2 et du rapport de synthèse		1425	
67	Rédaction du rendu de synthèse final		1425	
TOTAL (2)			103 105.00 €	
II. ETUDE HYDRAULIQUE DE REcul DE LA DIGUE GURGUES-INGOUS (TOTAL (1)) : € H.T.			50 215.00 €	
€ T.T.C			60 258.00 €	
III. ETUDE DE DANGERS DE DAX (TOTAL (2)) : € H.T.			178 422.99 €	
€ T.T.C			214 107.59 €	
IV. ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS (TOTAL (3)) : € H.T.			103 105.00 €	
€ T.T.C			123 726.00 €	
TOTAL (TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3)) : € H.T.			331 742.99 €	
€ T.T.C			398 091.59 €	
TOTAL SANS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € H.T.			331 742.99 €	
TOTAL SANS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € T.T.C			398 091.59 €	
I.2. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES				
			Montant détaillé (en euro HT)	Montant total (en euro HT)
I– ETUDE HYDRAULIQUE DE REcul DE LA DIGUE GURGUES-INGOUS				
PHASE 1				
68	Etude de la zone protégée par la digue lors d'une crue d'occurrence 2 ans	Prix forfaitaire	855.00 €	855.00 €
PHASE 2				
69	Modélisation du tracé définitif (issu de la concertation menée par le maître d'ouvrage), dimensionnement de l'ouvrage	Prix forfaitaire	13 870.00 €	13 870.00 €
III – ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS				
PHASE 1 : Etude hydraulique				
70	Formation à l'utilisation du modèle	Prix unitaire	1 140.00 €	1 140.00 €
PHASE 2 : analyse multicritères				
71	Etude complémentaire des enjeux	Prix forfaitaire	1 710.00 €	7 410.00 €
72	Complément pour la réalisation d'une analyse multicritères sur les aménagements de l'endiguement de Dax sur un périmètre intermédiaire		4 560.00 €	
73	Terrain complémentaire pour affiner le coût des dommages proposé par le prestataire		1 140.00 €	
TOTAL SUITE A L'AVENANT 7 AVEC PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € H.T.			355 017.99 €	
TOTAL SUITE A L'AVENANT 7 AVEC PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € T.T.C			426 021.59 €	