

**INSTITUTION ADOUR**

\*\*\*\*\*

Extrait du registre des délibérations  
de l'établissement public territorial de bassin Institution Adour

\*\*\*\*\*

**Séance du 25 septembre 2019**  
(Convocation du 6 septembre 2019)

Aujourd'hui, le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf à 11h15, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la salle René Goscinny du centre d'animation à Aire-sur-l'Adour sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient présents :

Mesdames Christiane AUTIGEON, Dominique DEGOS et Céline SALLES  
Messieurs Paul CARRERE, Bernard POUBLAN et Bernard SOUDAR

Etaient excusés et ont donné procuration :

Monsieur Charles PELANNE

Etaient excusés :

Messieurs Gérard CASTET

Secrétaire de séance :

Madame Christiane AUTIGEON

---

**OBJET : Marchés / Ressource - Projet de territoire Adour amont : Avenant n° 2 au marché n° 18016 : Animation du processus de co-construction menant à un diagnostic partagé sur les ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de l'Adour en amont d'Aire : prolongation des délais de la tranche ferme**

**Exposé des motifs :**

L'accompagnement à la concertation mené dans le cadre du projet de territoire pour la gestion de l'eau de l'Adour en amont d'Aire prévoyait une tranche ferme, correspondant à la phase de diagnostic partagé, de définition des orientations stratégiques et des premières pistes d'actions sur les économies d'eau s'achevant en décembre 2019 et une seconde phase, soumise à affermissement, pour l'accompagnement à la concertation lors de la définition des pistes d'action.

Les ateliers de co-construction du projet de territoire pour la gestion de l'eau ont fait ressortir un vif intérêt par les acteurs locaux d'approfondir le diagnostic partagé au-delà des attentes initialement identifiées et de bénéficier de davantage de temps d'échanges.

Afin de répondre à ces attentes du territoire, il a été proposé une réorganisation des réunions de concertation permettant de proposer une nouvelle session d'ateliers avec les acteurs locaux sans modification des coûts. Toutefois, cette réorganisation engendre un glissement des délais inhérents à ce type de projet, faisant courir les échéances des instances de validation jusqu'en 2020.

Aussi, afin de répondre à ces attentes des acteurs de la co-construction, le marché n° 18016 nécessite un avenant de prolongement des délais de la tranche ferme, proposé jusqu'à fin juin 2020 pour parer aux éventuelles nouvelles contraintes inhérentes à ce type de démarche.

**LE BUREAU**

En l'absence d'observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité



## DECIDE

### Article 1

- D'autoriser le Président à signer la modification en cours d'exécution n°2 relative au marché n°18016 « Animation du processus de co-construction menant à un diagnostic partagé sur les ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de l'Adour en amont d'Aire » prévoyant la prolongation du délai de la tranche ferme de la prestation jusqu'en juin 2020, sans incidence financière,
- De prendre toutes décisions relatives à son exécution

### Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 25 septembre 2019 à Aire-sur-l'Adour,

Le Président,

**INSTITUTION ADOUR**  
38 rue Victor Hugo  
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

  
Paul CARRERE



**INSTITUTION ADOUR**  
Etablissement Public Territorial de Bassin  
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

Envoyé en préfecture le 27/09/2019

Reçu en préfecture le 27/09/2019

ID : 040-254002264-20190925-B16\_2019-DE



## MARCHÉ n° 18016 - AVENANT n° 2

**Animation du processus de co-construction menant à un diagnostic partagé sur les ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de l'Adour en amont d'Aire**

***Avenant n° 2 au marché n° 18016  
en vertu du 3° de l'article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif  
aux marchés publics***



## Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR  
38 rue Victor Hugo  
40025 MONT DE MARSAN CEDEX  
Tél : 05 58 46 18 70  
Courriel : [secretariat@institution-adour.fr](mailto:secretariat@institution-adour.fr)

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de l'Institution Adour, en vertu de la délibération n° 2015-38 en date du 22 juillet 2015 de l'Institution Adour.

## Article 2 : Identification du titulaire du marché public

**LISODE (mandataire)**  
361 rue Jean-François Breton  
BP 5096  
34196 MONTPELLIER Cedex 5  
Tél. : 09 84 49 40 96 - Fax : 09 84 49 40 96  
[elsa.leteurtre@lisode.com](mailto:elsa.leteurtre@lisode.com)  
SIRET : 502 616 840 00018

**MC2 CONSULTANTS (co-traitant)**  
56 rue Benjamin Baillaud  
31500 TOULOUSE  
Tél. : 05 61 00 98 80 - Fax : 05 34 25 21 80  
[siris@mc2consultants.fr](mailto:siris@mc2consultants.fr)  
SIRET : 417 494 853 00068

## Article 3 : Objet du marché public

Animation du processus de co-construction menant à un diagnostic partagé sur les ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de l'Adour en amont d'Aire.

- Date de la notification du marché public : 14 août 2018
- Durée d'exécution du marché public : 36 mois (18 mois tranche ferme + 18 mois tranche optionnelle)
- Montant initial du marché public :
  - Taux de la TVA : 20 %

	Cadrage + Phase 1	Phase 2 (option)	TOTAL
Montant HT	149 874,00 €	50 500,00 €	200 374,00 €
Montant TTC	179 848,80 €	60 600,00 €	240 448,80 €



## Article 4 : Objet de l'avenant

---

### Modifications introduites par le présent avenant conformément à l'article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

La tranche ferme doit se terminer au 14 février 2020 (18 mois après la signature de l'ordre de service de démarrage) et l'affermissement de la tranche optionnelle doit se faire dans les quatre mois avant la fin de cette tranche ferme.

Le planning affiné des différentes études, et plus globalement du travail de co-construction entrepris avec les acteurs du territoire, oblige à finir la première phase au tout début de l'année 2020 avec une validation par la commission locale de l'eau (CLE) du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Adour amont prévue le 4 février. La phase 2 du projet ne pourra être lancée qu'après cette date.

Le délai de 10 jours pour pouvoir affermir la tranche optionnelle avant la fin du marché est trop court dans le cas d'un report de la CLE ou pour parer aux éventuelles nouvelles contraintes inhérentes à ce type de démarche.

### Incidence financière de l'avenant

L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant du marché public.

### Incidence de l'avenant sur la durée du marché

Allongement temporel de la tranche ferme : la tranche ferme du marché sera allongée de 4 mois (soit 22 mois au total), jusqu'au 14 juin 2020.

La fin de la tranche optionnelle, et donc du projet de territoire, reste toujours fixée à la fin de l'année 2021.





## Article 5 : Signature du titulaire du marché public

---

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**Elsa LETEURTRE**  
Co-gérante de LISODE





## Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

---

À Mont-de-Marsan, le

**Paul CARRERE**  
Président de l'Institution Adour

