

**INSTITUTION ADOUR**

Extrait du registre des délibérations
de l'établissement public territorial de bassin Institution Adour

Séance du 31 octobre 2018
(Convocation du 19 octobre 2018)

Aujourd'hui, le trente-et-un octobre deux mille dix-huit à 16 heures, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la salle Henri Lavielle de l'Hôtel Planté du Département des Landes sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :

Mesdames Dominique DEGOS et Céline SALLES

Messieurs Paul CARRERE, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :

Madame Christiane AUTIGEON, Messieurs, Gérard CASTET et Bernard POUBLAN

Madame Christiane AUTIGEON à donner pouvoir à Monsieur Paul CARRERE

Secrétaire de séance :

Madame Céline SALLES

OBJET : Marchés / Gestion intégrée - Avenant n°5 au marché n°17011 « Création d'un modèle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération dacquoise »

Exposé des motifs :

Ladite étude, confiée au groupement ARTELIA-GEOTEC-SGEA a débuté en septembre 2017.

Le marché a fait l'objet de quatre modifications en cours d'exécution du marché :

- une première concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 30 novembre 2017)
- la seconde concernant le planning prévisionnel de l'étude (décision du Bureau en date du 8 février 2018)
- la troisième concernant la nature des prestations ainsi que le planning prévisionnel de l'étude (décision du Bureau en date du 8 mars 2018).
- la quatrième concernant le planning prévisionnel de l'étude (décision du Bureau en date du 19 juillet 2018)

1) Afin de terminer la phase de la prestation concernant l'étude de danger du système d'endiguement dacquois, un avant-projet doit être réalisé. Cet avant-projet doit être lancé en tant que prestation complémentaire par la communauté d'agglomération du Grand Dax en janvier 2019. La fin de cet avant-projet est estimée à juin 2019, ce qui décalerait la fin de la prestation d'Artelia à novembre 2019.

(Il est à noter que ce rallongement de prestation n'impacte pas les phases nécessaires à la candidature du PAPI, dont les délais se termineront toujours en juin 2019. La finalisation de l'étude de danger servira pour le dossier d'autorisation de classement des digues du système d'endiguement dacquois.)

Sur la base de la proposition technique et financière du groupement, il est proposé de :

- Rallonger de 5 mois la durée globale du marché afin de prendre en compte les résultats de la prestation complémentaire de l'avant-projet.

La réorganisation de ce planning modifie le délai global de l'étude et le décale de 5 mois.

Le nouveau planning prévisionnel, prenant en compte ces modifications, figure en annexe 1

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l'Etat.



En vertu du 3° de l'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sur la base de la proposition technique du groupement et au vu de la nécessité de réaliser un avant-projet non décelable en amont, il est proposé de modifier le planning prévisionnel de la prestation sur la base d'une réorganisation proposée par le prestataire, étant entendu que le montant total de la prestation n'est pas modifié.

2) Dans le cadre de la phase de projet de recul de digue, et pour prendre en compte les remarques des services de l'Etat et de l'Agence de l'Eau, une estimation des impacts économiques des différents scénarios envisagés va être réalisée, cette prestation n'étant prévue dans l'offre de base uniquement sur le scénario de recul définitif. La réalisation de cette opération est chiffrée à 8 208 € TTC.

Sur la base de la proposition technique et financière du groupement, il est proposé de :

- Ajouter une opération d'étude de l'impact économique de chacun des scénarios de recul de digue envisagés.

Ainsi, une nouvelle ligne est créée dans le DQE à cet effet « Avenant 6 : réalisation d'une ACB simplifiée » pour un montant de 8 208 € TTC.

Le nouveau DQE, prenant en compte ces modifications, figure respectivement en annexe 2.

Le budget total du marché public est modifié par l'avenant.

Montant de l'avenant :

- o Taux de la TVA : 20%
- o Montant HT : 6 840 €
- o Montant TTC : 8 208 €
- o % d'écart introduit par l'avenant : 2,06 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- o Taux de la TVA : 20%
- o Montant HT : 338 482,99 €
- o Montant TTC : 406 179,59 €

En vertu du 6° de l'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sur la base de la proposition technique du groupement et pour répondre aux attentes des services instructeurs et financeurs non décelable en amont, il est proposé de modifier la prestation en y ajoutant une opération d'étude, modifiant le montant total de la prestation.

LE BUREAU

En l'absence d'observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

DECIDE



Article 1

- D'approuver les modifications en cours d'exécution du marché n° 17011 « Création d'un modèle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération dacquoise » telle que ci-annexée,
- D'autoriser le Président à signer l'avenant n° 5 pour un montant de 6 840 € HT, soit 8 208 € TTC,
- D'autoriser la prolongation du délai global de l'étude de 5 mois,
- D'autoriser le Président à prendre toutes les décisions relatives à son exécution et à signer les documents afférents.

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 31 octobre 2018 à Mont-de-Marsan,

Le Président,

Paul CARRERE



INSTITUTION ADOUR
Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

Envoyé en préfecture le 31/10/2018

Reçu en préfecture le 31/10/2018

ID : 040-254002264-20181031-B33_2018-DE



MARCHÉ n° 17011 - AVENANT n° 5

Création d'un modèle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération dacquoise

Avenant n° 5 au marché n° 17011 en vertu du 3° et du 6° de l'article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics



Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN cedex

Tél : 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - E-mail : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrère, Président de l'Institution Adour, en vertu de la délibération n° 2015-38 en date du 22 juillet 2015 de l'Institution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

ARTELIA Région Sud-Ouest (mandataire) Agence de Pau Hélioparc - 2 avenue Pierre Angot - 64053 PAU cedex 9 Tél : 05.59.84.23.50 - Fax : 05.59.84.30.24 SIRET : 444 523 526 00150 E-mail : pau@arteliagroup.com	Siège social : ARTELIA Ville et Transport 47 avenue de Lugo - 94600 CHOISY-LE-ROI Tél : 01 77 93 78 99 - SIRET : 444 523 526 00564
GEOTEC (Co-Traitant) Région Sud-Ouest - Agence de Pau 39 avenue de Pau 64230 LESCAR Tél : 05.59.72.12.45 - Fax : 05.59.61.47.84 SIRET : 778 196 501 00457 E-mail : agence-pau@geotec-sa.com	
SGEA (Co-Traitant) 11 rue des Arènes 40800 AIRE SUR ADOUR Tél : 05.58.71.62.73 - Fax : 05.58.71.71.09 SIRET : 348 992 421 00027 E-mail : sgea@wanadoo.fr	

Article 3 : Objet du marché public

Création d'un modèle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération dacquoise

- Date de la notification du marché public : 08 septembre 2017
- Durée d'exécution du marché public : 18 mois
- Montant initial du marché public :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 331 642,99 €
 - Montant TTC : 397 971,59 €



Article 4 : Objet de l'avenant

Ladite étude, confiée au groupement ARTELIA-GEOTEC-SGEA a débuté en septembre 2017.

Le marché a fait l'objet de quatre modifications en cours d'exécution du marché :

- une première concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 30 novembre 2017)
- la seconde concernant le planning prévisionnel de l'étude (décision du Bureau en date du 8 février 2018)
- la troisième concernant la nature des prestations ainsi que le planning prévisionnel de l'étude (décision du Bureau en date du 8 mars 2018).
- la quatrième concernant le planning prévisionnel de l'étude (décision du Bureau en date du 19 juillet 2018)

Modifications introduites par le présent avenant conformément à l'article 139-3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

1) Afin de terminer la phase de la prestation concernant l'étude de danger du système d'endiguement dacquois, un avant-projet doit être réalisé. Cet avant-projet doit être lancé en tant que prestation complémentaire par la communauté d'agglomération du Grand Dax en janvier 2019. La fin de cet avant-projet est estimée à juin 2019, ce qui décalerait la fin de la prestation d'Artelia à novembre 2019.

(Il est à noter que ce rallongement de prestation n'impacte pas les phases nécessaires à la candidature du PAPI, dont les délais se termineront toujours en juin 2019. La finalisation de l'étude de danger servira pour le dossier d'autorisation de classement des digues du système d'endiguement dacquois.)

Sur la base de la proposition technique et financière du groupement, il est proposé de :

- Rallonger de 5 mois la durée globale du marché afin de prendre en compte les résultats de la prestation complémentaire de l'avant-projet.

La réorganisation de ce planning modifie le délai global de l'étude et le décale de 5 mois.

Le nouveau planning prévisionnel, prenant en compte ces modifications, figure en annexe 1

En vertu du 3° de l'article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sur la base de la proposition technique du groupement et au vu de la nécessité de réaliser un avant-projet non décelable en amont, il est proposé de modifier le planning prévisionnel de la prestation sur la base d'une réorganisation proposée par le prestataire, étant entendu que le montant total de la prestation n'est pas modifié.

Modifications introduites par le présent avenant conformément à l'article 139-6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

2) Dans le cadre de la phase de projet de recul de digue, et pour prendre en compte les remarques des services de l'État et de l'agence de l'eau, une estimation des impacts économiques des différents scénarios envisagés va être réalisée, cette prestation n'étant prévue dans l'offre de base uniquement sur le scénario de recul définitif. La réalisation de cette opération est chiffrée à 8 208 € TTC.

Sur la base de la proposition technique et financière du groupement, il est proposé de :

- Ajouter une opération d'étude de l'impact économique de chacun des scénarios de recul de digue envisagés.

Ainsi, une nouvelle ligne est créée dans le DQE à cet effet « Avenant 5 : réalisation d'une ACB simplifiée » pour un montant de 8 208 € TTC.

Le nouveau DQE, prenant en compte ces modifications, figure respectivement en annexe 2.

Le budget total du marché public est modifié par l'avenant.

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 6 840 €
- Montant TTC : 8 208 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 2,06 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 338 482,99 €
- Montant TTC : 406 179,59 €

En vertu du 6° de l'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sur la base de la proposition technique du groupement et pour répondre aux attentes des services instructeurs et financeurs non décelable en amont, il est proposé de modifier la prestation en y ajoutant une opération d'étude, modifiant le montant total de la prestation.

Incidence financière de l'avenant

L'avenant augmente le montant du marché de 8 208 € TTC

Incidence de l'avenant sur la durée du marché

L'avenant allonge de 5 mois la durée du marché.



Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

Les articles et pièces suivants du marché sont modifiés :

- Planning prévisionnel révisé tel qu'annexé.
- DQE modifié tel qu'annexé.

Toutes les autres clauses et pièces du marché demeurent inchangées.





Article 5 : Signature du titulaire du marché public

À Pau, le

Olivier TUCHAGUES
Directeur d'agence ARTELIA PAU





Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

À Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de l'Institution Adour

