

**INSTITUTION ADOUR**

Extrait du registre des délibérations
de l'établissement public territorial de bassin Institution Adour

Séance du 19 juillet 2018
(Convocation du 5 juillet 2018)

Aujourd'hui, le dix-neuf juillet deux mille dix-huit à 16 heures 30, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la salle Henri Lavielle de l'Hôtel Planté du Département des Landes sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :

Mesdames Christiane AUTIGEON, Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Gérard CASTET et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :

Messieurs Charles PELANNE et Bernard POUBLAN

Secrétaire de séance :

Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marché / Risques fluviaux - Modification en cours d'exécution du marché d'étude n° 17011 « création d'un modèle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse multicritère sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération dacquoise » - Avenant n° 4

Exposé des motifs :

Ladite étude, confiée au groupement ARTELIA-GEOTEC-SGEA a débuté en septembre 2017.

Le marché a fait l'objet de trois modifications en cours d'exécution du marché :

- une première concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 30 novembre 2017)
- la seconde concernant le planning prévisionnel de l'étude (décision du Bureau en date du 8 février 2018)
- la troisième concernant la nature des prestations ainsi que le planning prévisionnel de l'étude (décision du Bureau en date du 8 mars 2018).

Le modèle hydraulique a été présenté pour validation lors d'une réunion du comité technique le 26 avril 2018. Suite à la prise en compte des remarques émises, la modification du rapport hydraulique ainsi qu'un nouveau calage de crue du modèle ont été effectués pour répondre aux attentes. L'étude a ainsi été suspendue entre le 26 avril et le 6 juillet, décalant l'ensemble de la prestation sur le planning prévisionnel.

Le nouveau planning prévisionnel, prenant en compte ces modifications, figure en annexe 1.

La réorganisation de ce planning modifie le délai global de l'étude et le décale de douze semaines.

Le budget total du marché public reste inchangé.

En vertu du 3° de l'article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sur la base de la proposition technique du groupement et au vu des difficultés rencontrées pour caler le modèle hydraulique non décelables en amont, il est proposé de modifier le planning prévisionnel de la prestation sur la base d'une réorganisation proposée par le prestataire, étant entendu que le montant total de la prestation n'est pas modifié.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l'Etat.



LE BUREAU

Après avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE

Article 1

D'autoriser le Président à signer la modification en cours d'exécution n°4 relative au marché n°17011 « Création d'un modèle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse multicritère sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération dacquoise » concernant le planning prévisionnel de l'étude

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération

Fait et délibéré le 19 juillet 2018 à Mont-de-Marsan,

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Le Président,

Paul CARRERE