

**INSTITUTION ADOUR**

\*\*\*\*\*

Extrait du registre des délibérations  
de l'établissement public territorial de bassin Institution Adour

\*\*\*\*\*

**Séance du 31 octobre 2018**  
(Convocation du 19 octobre 2018)

Aujourd'hui, le trente-et-un octobre deux mille dix-huit à 16 heures, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la salle Henri Lavielle de l'Hôtel Planté du Département des Landes sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :

Mesdames Dominique DEGOS et Céline SALLES  
Messieurs Paul CARRERE, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :

Madame Christiane AUTIGEON, Messieurs, Gérard CASTET et Bernard POUBLAN

Madame Christiane AUTIGEON à donner pouvoir à Monsieur Paul CARRERE

Secrétaire de séance :

Madame Céline SALLES

---

**OBJET : Marchés / Biodiversité - Avenant n°1 au marché n°17001 « Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un nouveau dispositif de franchissement piscicole au seuil du pont d'Aire-sur-l'Adour (RD834) »**

**Exposé des motifs :**

Le seuil en aval du pont d'Aire-sur-l'Adour (RD834) fait l'objet de travaux, sous maîtrise d'ouvrage de l'Institution Adour, afin d'améliorer son franchissement, tant par les poissons (continuité écologique) que par les embarcations. Ces travaux sont conduits dans le cadre d'un marché de maîtrise d'œuvre (attribué au bureau d'études ECOGEA) et d'un marché de travaux (attribué à l'entreprise CAZAL).

Les travaux ont été lancés à l'étiage 2017 ; toutefois, les conditions hydrologiques de l'Adour incompatibles avec la bonne réalisation du chantier en fin 2017 et début 2018 ainsi que l'interdiction d'intervenir sur le site pendant la période d'irrigation (afin de ne pas perturber les mesures de la station hydrométrique d'Aire-sur-l'Adour, sur laquelle repose en grande partie le système de gestion de l'eau dans cette partie du bassin) n'ont pas permis de terminer le chantier dans le calendrier prévu ; le chantier a donc été suspendu (suspensions respectives d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre et du marché de travaux).

Le chantier a repris en septembre 2018 ; cela nécessite des prestations complémentaires de la maîtrise d'œuvre, notamment avec des réunions supplémentaires de suivi du chantier, les réunions de chantier prévues dans le marché initial ayant toutes été menées lors de l'étiage 2017. Cette modification du travail de la maîtrise d'œuvre entraîne une augmentation du prix de la prestation (ajout de 8 réunions de chantier, pour un montant de 4 640 € HT, soit 5 568 € TTC). Ces modifications du marché (contenu technique et prix) n'étant pas « substantielles » au sens du point 5° de l'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, un avenant au marché peut être passé, pour inclure ces nouvelles prestations au marché initial et pour modifier le montant du marché.



## LE BUREAU

En l'absence d'observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

### DECIDE

#### Article 1

- D'approuver les modifications en cours d'exécution du marché n° 17001 « Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un nouveau dispositif de franchissement piscicole au seuil du pont d'Aire-sur-l'Adour (RD834) » portant sur la tenue de 8 réunions de chantier supplémentaires avec incidence sur le coût initial de 4 640 € HT, soit 5 568 € TTC,
- D'autoriser le Président à signer l'avenant n° 1 au marché avec ECOGEA et toutes pièces nécessaires à cette fin, les crédits nécessaires étant inscrits au budget.

#### Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 31 octobre 2018 à Mont-de-Marsan,

Le Président,

Paul CARRERE



## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

### AVENANT N° 1

#### A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

INSTITUTION ADOUR  
38 rue Victor Hugo  
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX  
Tél. : 05.58.46.18.70  
Courriel : [secretariat@institution-adour.fr](mailto:secretariat@institution-adour.fr)

#### B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

ECOGEA  
352 avenue Roger Tissandé  
31600 MURET  
Tél. : 05.62.20.98.24  
Courriel : [ecogea@wanadoo.fr](mailto:ecogea@wanadoo.fr)

#### C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

**Maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un nouveau dispositif de franchissement piscicole au seuil du pont d'Aire sur l'Adour (RD834)**

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : **3 février 2017**

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **15 mois**

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : **20 %**
- Montant HT : **18 430,00 €**
- Montant TTC : **22 116,00 €**

#### D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le seuil en aval du pont d'Aire-sur-l'Adour (RD834) fait l'objet de travaux, sous maîtrise d'ouvrage de l'Institution Adour, pour l'amélioration de son franchissement, tant par les poissons (continuité écologique) que par les embarcations. Ces travaux sont conduits dans le cadre d'un marché de maîtrise d'œuvre (attribué au bureau d'études ECOGEA) et d'un marché de travaux (attribué à l'entreprise CAZAL).

Les travaux ont été lancés à l'été 2017 ; toutefois, les conditions hydrologiques de l'Adour incompatibles avec la bonne réalisation du chantier en fin 2017 et début 2018 ainsi que l'interdiction d'intervenir sur le site pendant la période d'irrigation (afin de ne pas perturber les mesures de la station hydrométrique d'Aire-sur-l'Adour, sur laquelle repose en grande partie le système de gestion de l'eau dans cette partie du bassin) n'ont pas permis de terminer le chantier dans le calendrier prévu ; le chantier a donc été suspendu (suspensions respectives d'exécution du marché de maîtrise d'œuvre et du marché de travaux).



Le chantier a repris en septembre 2018 ; cela nécessite une hausse du travail de la maîtrise d'œuvre, notamment avec des réunions supplémentaires de suivi du chantier, les réunions de chantier ayant toutes été menées lors de l'été 2017. Cette modification du travail de la maîtrise d'œuvre entraîne une augmentation du prix de la prestation (ajout de 8 réunions de chantier, pour un montant de 4 640 € HT, soit 5 568 € TTC).

Ces modifications du marché (contenu technique et prix) n'étant pas « substantielles » au sens du point 5° de l'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, un avenant au marché peut être passé, pour inclure ces nouvelles prestations au marché initial et pour modifier le montant du marché.

#### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

☐

NON

☒

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 4 640,00 €
- Montant TTC : 5 568,00 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 25 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 23 070,00 €
- Montant TTC : 27 684,00 €

#### E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

#### F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Institution Adour :

À : ....., le .....

Signature

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.****■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

À : ....., le.....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

[coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.]

**■ En cas de notification par voie électronique :**

[indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.]