



INSTITUTION ADOUR

**Extrait du Registre des Délibérations
De l'Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour**

**Séance du 8 février 2018
(Convocation du 2 février 2018)**

Aujourd'hui, le huit février deux mille dix-huit à 15 heures, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la salle Commission 1 à l'Hôtel Planté du Département des Landes sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :

Mesdames Christiane AUTIGEON et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :

Madame Odile LAFITTE
Messieurs Gérard CASTET et Bernard POUBLAN

Secrétaire de séance :

Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marché / TRI-PAPI de l'agglomération dacquoise - Modification en cours d'exécution du marché d'étude « création d'un modèle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération dacquoise » conformément à l'article 139-3° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Exposé des motifs :

La première phase de la prestation relative à l'établissement du modèle hydraulique envisagée pour une durée de 3 mois est dépendante de délais d'acquisition de données qui se sont avérés plus longs que prévus initialement, et ce malgré les relances à l'initiative du prestataire et du maître d'ouvrage. La visite de terrain dédiée au remblai SNCF de Dax a notamment nécessité un délai d'organisation de 2 mois à SNCF réseau, ne permettant pas la réalisation de cette visite dans le délai imparti pour l'établissement du modèle hydraulique.

Non décelable en amont de la consultation, ces défauts ont rendu nécessaire l'ajustement de la prestation objet du marché et ses modalités d'exécution.

Dès lors, afin de prendre en compte ce délai non prévisible au moment de la concertation, une réorganisation du déroulement de l'étude, proposée par le prestataire, permettra de tenir le délai global de réalisation de la prestation.

Le nouveau planning prévisionnel, prenant en compte ces modifications figure en annexe.

La réorganisation de ce planning ne modifie pas le délai global de l'étude.

LE BUREAU

Après avoir délibéré et à l'unanimité,

D E C I D E

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l'Etat.



Article 1

D'autoriser le Président à signer la modification en cours d'exécution n° 2 relative au marché n° 17011 « Création d'un modèle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération dacquoise » concernant le planning prévisionnel de l'étude, modification établie conformément à l'article 139-3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, telle que ci-annexée.

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération

Fait et délibéré le 8 février 2018 à Mont-de-Marsan,

Le Président,

INSTITUTION ADOUR
15 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX


Paul CARRERE



INSTITUTION ADOUR
Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

Envoyé en préfecture le 09/02/2018

Reçu en préfecture le 09/02/2018

ID : 040-254002264-20180208-B02_2018-DE



MARCHÉ n° 17011 - AVENANT n° 2

Création d'un modèle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération dacquoise

Avenant n° 2 au marché n° 17011 en vertu du 3° de l'article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics



Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

15 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN cedex

Tél : 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - E-mail : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrère, Président de l'Institution Adour, en vertu de la délibération n° 2015-38 en date du 22 juillet 2015 de l'Institution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

ARTELIA Région Sud-Ouest (mandataire) Agence de Pau Hélioparc - 2 avenue Pierre Angot - 64053 PAU cedex 9 Tél : 05.59.84.23.50 - Fax : 05.59.84.30.24 SIRET : 444 523 526 00150 E-mail : pau@arteliagroup.com	Siège social : ARTELIA Ville et Transport 47 avenue de Lugo - 94600 CHOISY-LE-ROI Tél : 01 77 93 78 99 - SIRET : 444 523 526 00564
GEOTEC (Co-Traitant) Région Sud-Ouest - Agence de Pau 39 avenue de Pau 64230 LESCAR Tél : 05.59.72.12.45 - Fax : 05.59.61.47.84 SIRET : 778 196 501 00457 E-mail : agence-pau@geotec-sa.com	
SGEA (Co-Traitant) 11 rue des Arènes 40800 AIRE SUR ADOUR Tél : 05.58.71.62.73 - Fax : 05.58.71.71.09 SIRET : 348 992 421 00027 E-mail : sgea@wanadoo.fr	

Article 3 : Objet du marché public

Création d'un modèle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération dacquoise

- Date de la notification du marché public : 08 septembre 2017
- Durée d'exécution du marché public : 18 mois
- Montant initial du marché public :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 331 642,99 €
 - Montant TTC : 397 971,59 €



Article 4 : Objet de l'avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément à l'article 139-3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

La première phase de la prestation relative à l'établissement du modèle hydraulique envisagée pour une durée de 3 mois est dépendante de délais d'acquisition de données qui se sont avérés plus longs que prévu initialement, et ce malgré les relances à l'initiative du prestataire et du maître d'ouvrage. La visite de terrain dédiée au remblai SNCF de Dax a notamment nécessité un délai d'organisation de 2 mois à SNCF réseau, ne permettant pas la réalisation de cette visite dans le délai imparti pour l'établissement du modèle hydraulique.

Non décelable en amont de la consultation, ces défauts ont rendu nécessaire l'ajustement de la prestation objet du marché et ses modalités d'exécution.

Dès lors, afin de prendre en compte ce délai non prévisible au moment de la concertation, une réorganisation du déroulement de l'étude, proposée par le prestataire, permettra de tenir le délai global de réalisation de la prestation.

Le nouveau planning prévisionnel, prenant en compte ces modifications figure **en annexe 1**.

La réorganisation de ce planning ne modifie pas le délai global de l'étude.

Incidence financière de l'avenant

L'avenant n'a pas d'incidence financière sur le montant du marché public.

Incidence de l'avenant sur la durée du marché

L'avenant n'a pas d'incidence sur la durée du marché public.

Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

Les articles et pièces suivants du marché sont modifiés :

- Planning prévisionnel révisé tel qu'annexé.

Toutes les autres clauses et pièces du marché demeurent inchangées.





Article 5 : Signature du titulaire du marché public

À Pau, le

Olivier TUCHAGUES
Directeur d'agence ARTELIA PAU





Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

À Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de l'Institution Adour





PLANNING PREVISIONNEL

Etude hydraulique - Etude de danger Analyse multicritère - SLGRI du TRI de l'Agglomération Dacquoise

