

**INSTITUTION ADOUR**

\*\*\*\*\*

Extrait du Registre des Délibérations  
De l'Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour

\*\*\*\*\*

**Séance du 8 février 2018**  
(Convocation du 2 février 2018)

Aujourd'hui, le huit février deux mille dix-huit à 15 heures, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la salle Commission 1 à l'Hôtel Planté du Département des Landes sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :

Mesdames Christiane AUTIGEON et Céline SALLES

Messieurs Paul CARRERE, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :

Madame Odile LAFITTE

Messieurs Gérard CASTET et Bernard POUBLAN

Secrétaire de séance :

Madame Christiane AUTIGEON

---

**OBJET : Marché / Modification en cours d'exécution du marché n°16004 « étude prospective Adour 2050 »**

**Exposé des motifs :**

Le marché d'étude prospective a pris effet en début 2016. Il a été initialement signé avec un groupement comprenant les sociétés Acteon (mandataire), Futurible et MTP.

La première phase a consisté à élaborer le diagnostic prospectif tendanciel ainsi que les impacts sur la situation actuelle à l'échelle du bassin de l'Adour. A la demande du comité de pilotage un complément d'étude a été réalisé afin d'obtenir des résultats plus fins organisés territorialement par sous bassin. Cette première phase a fait l'objet d'une présentation et validation en décembre 2017. Le groupement travaille actuellement à la deuxième phase qui va consister, sur la base du diagnostic préétabli, à construire les scénarios alternatifs et déterminer leurs impacts respectifs sur le bassin. Cette nouvelle phase doit aboutir à la sélection du scénario le plus souhaitable pour le territoire.

A ce stade de l'étude des dissensions profondes se sont produites au sein du groupement, avec notamment des divergences de vues entre les différents membres, sur la façon de conduire celle-ci. Un des contractant, a fait état publiquement de ses désaccords et procédé à des diffusions de documents unilatéralement auprès de partenaires, collectivités, sans en référer préalablement, ni au maître d'ouvrage, ni au mandataire du groupement.

Considérant d'une part le préjudice que comporte de tels agissements dans une étude qui doit servir de socle d'orientation pour les politiques conduites à l'avenir par l'EPTB et au-delà l'intérêt pour les politiques publiques du territoire, et considérant l'impossibilité du groupement à continuer à travailler en l'état sur cette mission, il est indispensable de procéder à une modification de l'équipe actuelle.

En conséquence, il est procédé à la résiliation du contrat avec le bureau d'étude MTP Prospective.

A ce stade MTP a perçu une avance forfaitaire au début du marché de 330 € HT, correspondant à 2,5% du montant total pour la mission (13 200 € HT).

En phase 1, MTP a facturé 3 600 € HT / phase transversale (4,5 jours à 800 €), il reste 4 jours à facturer. La phase 1 a été soldée pour Actéon, Futuribles et la CACG.



En phase 2, MTP était mobilisé 1 jour pour l'élaboration de la synthèse pédagogique, compté à 800 € HT. Cette mission sera désormais assurée par Actéon.

En phase 3, MTP était mobilisé 4 jours (1 jour pour le travail sur la synthèse pédagogique, et 3 jours pour les réunions publiques). Ces 4 jours seront désormais assurés par Actéon.

A cet effet il est proposé de signer un avenant, avec les deux autres membres du groupement, sans incidence financière sur le coût global de l'étude, afin de re-répartir les suites de la mission tant en termes d'actions que de rémunérations respectives d'Acteon SARL (mandataire) et de Futuribles SARL.

## LE BUREAU

Après avoir délibéré et à l'unanimité,

## DECIDE

### Article 1

D'autoriser le Président à signer la modification en cours d'exécution n° 3 du marché, sans incidence financière avec les deux autres membres du groupement afin de re-répartir les suites de la mission tant en termes d'actions que de rémunérations respectives d'Acteon SARL (mandataire) et de Futuribles SARL

### Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération

Fait et délibéré le 8 février 2018 à Mont-de-Marsan,

Le Président,

16 rue Victor Hugo  
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Paul CARRERE

**Siège : 38 rue Victor Hugo - 40025 Mont de Marsan Cedex**

**Président : Paul Carrère**

## Etude prospective Adour 2050

### Marché de prestations intellectuelles

#### Avenant N° 3 redistribution des missions suite à la résiliation du contrat avec le prestataire MTP

##### Article 1. Résiliation des missions du prestataire MTP

Le marché de prestations intellectuelles n°16004 « Etude prospective Adour 2050 » a été signé en date du 15 mars 2016 avec le groupement de prestataires ACTéon-Futuribles-MTP.

En date du 30 mars 2018, l'Institution Adour a résilié le contrat avec le bureau d'études MTP.

##### Article 2. Redistribution des missions

Suite à la résiliation du contrat avec MTP, les missions initialement attribuées à ce dernier sont redistribuées au bureau d'études ACTéon, mandataire principal du groupement, comme suit :

- Phase transversale : 2 jours de relecture des livrables à 800 € HT, soit un total de 1 600 € HT
- Phase 1 : 1 jour d'élaboration de synthèse pédagogique à 800 € HT
- Phase 2 : 1 jour d'élaboration de synthèse pédagogique à 800 € HT
- Phase 3 : 3 jours pour l'organisation des réunions publiques à 800 € HT, soit un total de 3 200 € HT

Les missions du prestataire Futuribles ne sont pas impactées par ces modifications.

### Article 3. Montant des prestations redistribuées

La redistribution des missions du prestataire MTP s'élève à 6 400 € HT alloués au mandataire principal ACTéon.

Date :

Signature :

