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INSTITUTION ADOUR
NhRRRANR
Extrait du registre des délibérations
de I’établissement public territorial de bassin Institution Adour
hkhhn
Séance du 25 septembre 2019
(Convocation du 6 septembre 2019)

Aujourd’hui, le vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf & 11h15, le Bureau diiment convoqueé s’est
réuni a la salle René Goscinny du centre d’animation & Aire-sur-’Adour sous la présidence de
Monsieur Paul CARRERE

Etaient présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON, Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Bernard POUBLAN et Bernard SOUDAR

Etaient excusés et ont donné procuration :
Monsieur Charles PELANNE

Etaient excusés :
Messieurs Gérard CASTET

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marchés / Risques fluviaux - Avenants n° 1 aux marchés n°19005-1 et n° 19005-3 « Etudes
relatives aux demandes d’autorisation de 4 systémes d’endiguement potentiel » - modification
en cours d’exécution du marché

Exposé des motifs :

Ladite étude, confiée a la compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) a débuté le
25 juin 2019 et concerne 3 lots :
e Lot 1 (marché n°19005-1) : Digues de la plaine et de la saligue a Aire-sur-l’Adour
* Lot 2 (marché n°19005-2) : Digues de Péré a Saint-Sever et du quartier de Venise a Hagetmau
e Lot 3 (marché n°19005-3) : Digue de protection du Sablot a Peyrehorade

Le calendrier prévisionnel tel que précisé dans |’offre de la CACG prévoyait une réunion de lancement
de 'étude dans le courant de la semaine 24 soit 15 jours avant la notification de la prestation.

De plus, les impératifs temporels imposés par le vote de la taxe GEMAP! au plus tard le 30 septembre
de l'année n-1, comme précisés dans article 7.1 du CCTP ne sont plus d’actualité puisque cette taxe
peut désormais étre votée en méme temps que le budget primitif de ’EPCI-FP.

Ainsi, afin de permettre une meilleure réalisation de la prestation prenant notamment en compte les
délais tardifs de notification et sans compromettre la prévision financiére de la taxe GEMAPI, il est
proposé de modifier le CCTP de la fagon suivante : étant précisé que ces nouveaux délais ont été
validés par les EPCI-FP concernés lors des réunions de lancement des études.

Sur la base de ces éléments, il est proposé de :
- modifier Uarticle 7.1 du CCTP relatif aux délais de restitution des livrables pour les lots 1 et
3,
- prévoir en ce sens, pour le lot 1, une restitution au 15 octobre 2019 au plus tard,
- prévoir pour le lot 3, une restitution de la phase 1 et de ’AVP prévue en phase 2 pour le 15
octobre 2019 et des autres éléments de la phase 2 pour le 20 novembre 2019
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LE BUREAU
En l’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l’unanimité
DECIDE
Article 1

- D’autoriser le Président a signer les modifications en cours d’exécution des marchés n°19005-1
et n°19005-3 « Etudes relatives aux demandes d’autorisation de 4 systémes d’endiguement
potentiel - lots 1 et 3 » telles qu’annexées, portant sur les modifications de délais de restitution
des livrables

- D’autoriser le Président a prendre toutes les décisions relatives a son exécution et a signer tes
documents afférents

Article 2

Monsieur le Président est chargé de I’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 25 septembre 2019 a Aire-sur-l’Adour,

Le Président,
R A
(NSTITUTION ADOU
38 rue Victor HUg8.
40025 aul CARRERE
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°19005-1 - AVENANT n°1

Etudes relatives aux demandes d’autorisation de classement de 4 systémes
d’endiguement potentiels - Lotn° 1 : Digues de la Plaine et de la Saligue a Aire-
sur-1’Adour

Avenant n°1 au marché n°19005-1 en vertu de ’article R2194-7 du code de la
commande publique

Institution Adour - 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - Tél.: 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46
Mail : secretariat@institution-adour.fr - Site : www.institution-adour.fr




Envoyé en préfecture le 27/09/2019
Recu en préfecture le 27/09/2019

ID : 040-254002264-20190925-B15_2019-DE

Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT-DE-MARSAN cedex

Tél : 0558 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - E-mail : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrére, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de UlInstitution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG)
Chemin de Lalette

CS 50449

65004 TARBES CEDEX

Tel : 0562 5171 49

Courriel : commercial@cacg.fr

SIRET : 592 780 233 00017

Article 3 : Objet du marché public

Réalisation d’une étude hydraulique du secteur concerné par les ouvrages de protection contre les
inondations et d’une étude de programmation du confortement de ces ouvrages selon le scénario
retenu par ’EPCI-FP compétent.

La prestation se déroule en 3 phases :
- Phase 1 : Etude hydraulique du secteur comprenant une modélisation des crues (Q5, Q10, Q20, Q50
et Q100),

- Phase 2 : Etude de deux scénarios au niveau esquisse (ESQ) afin d’étudier leur faisabilité
économique. Ces deux scénarios sont précisés dans l’annexe 1,

- Phase 3 : Etude avant-projet (AVP) du scénario retenu.

e Date de la notification du marché public : 25 juin 2019
e Durée d’exécution du marché public : 6 mois

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 28 790 €
o Montant TTC : 34 548 €

Avenant n°1 pour « Etudes relatives aux demandes d’autorisation de classement de 4 systéemes d’endiguement potentiels.
Lotn°1 : Digues de la Plaine et de la Saligue a Aire-sur-I’Adour »
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Article 4 : Objet de I’avenant

Ladite étude, confiée a la CACG a débuté le 25 juin 2019 par notification valant ordre de service.

Le calendrier prévisionnel tel que précisé dans l’offre de la CACG prévoyait une réunion de lancement
de U’étude dans le courant de la semaine 24 soit 15 jours avant la notification de la prestation.

De plus, les impératifs temporels imposés par le vote de la taxe GEMAPI au plus tard le 30 septembre
de ’année n-1, comme précisés dans ’article 7.1 du CCTP ne sont plus d’actualité puisque cette taxe
peut désormais étre votée en méme temps que le budget primitif de ’EPCI-FP.

Ainsi, afin de permettre une meilleure réalisation de la prestation prenant notamment en compte les
délais tardifs de notification et sans compromettre la prévision financiére de la taxe GEMAPI, le CCTP
est modifié de la facon suivante :

Article 7.1 : Délais

Concernant le lot 1, ’ensemble des prestations devra étre exécuté au plus tard le 15 octobre 2019.

Incidence financiere de [’avenant
L’avenant n’a pas d’incidence financiére
Incidence de I’avenant sur la durée du marché

La durée du marché demeure inchangée. Les délais d’exécution de la prestation sont quant a eux
établis au 15 octobre 2019

Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés

L’article suivant du marché est modifié :
- CCTP article 7.1 tel que précisé ci-dessus.

Toutes les autres clauses et pieces du marché demeurent inchangées.

Lotn°1 : Digues de la Plaine et de la Saligue a Aire-sur-I’Adour »
3/5

Z' Avenant n°1 pour « Etudes relatives aux demandes d’autorisation de classement de 4 systemes d’endiguement potentiels.
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

A Tarbes, le

Nicolas DAURENSAN
Directeur commercial et international de la
CACG

Avenant n°1 pour « Etudes relatives aux demandes d’autorisation de classement de 4 systéemes d’endiguement potentiels.
Lotn°1 : Digues de la Plaine et de la Saligue a Aire-sur-I’Adour »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°1 pour « Etudes relatives aux demandes d’autorisation de classement de 4 systéemes d’endiguement potentiels.
Lotn°1 : Digues de la Plaine et de la Saligue a Aire-sur-I’Adour »
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°19005-3 - AVENANT n°1

Etudes relatives aux demandes d’autorisation de classement de 4 systémes
d’endiguement potentiels - Lot n°3 : Digues de protection du Sablot a
Peyrehorade

Avenant n°1 au marché n°19005-3 en vertu de ’article R2194-7 du code de la
commande publique

Institution Adour - 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - Tél.: 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46
Mail : secretariat@institution-adour.fr - Site : www.institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT-DE-MARSAN cedex

Tél : 0558 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - E-mail : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrére, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de UlInstitution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG)
Chemin de Lalette

CS 50449

65004 TARBES CEDEX

Tel : 05 62 5171 49

Courriel : commercial@cacg.fr

SIRET : 592 780 233 00017

Article 3 : Objet du marché public

Réalisation du dossier de demande de classement en systéme d’endiguement des ouvrages de
protection contre les inondations du Sablot a Peyrehorade.

La prestation se déroule en 2 phases :
- Phase 1 : Etude hydraulique du secteur comprenant une modélisation des crues (Q5, Q10, Q20, Q50
et Q100),

- Phase 2 : Elaboration du dossier de classement du systéme d’endiguement

e Date de la notification du marché public : 25 juin 2019
e Durée d’exécution du marché public : 6 mois
e Montant initial du marché public :

o TauxdelaTVA:20%

o Montant HT : 35923 €

o Montant TTC : 43 107,60 €

n°3 : Digues de protection du Sablot a Peyrehorade »

Z' Avenant n°1 pour « Etudes relatives aux demandes d’autorisation de classement de 4 systemes d’endiguement potentiels. Lot
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Article 4 : Objet de I’avenant

Ladite étude, confiée a la CACG a débuté le 25 juin 2019 par notification valant ordre de service.

Le calendrier prévisionnel tel que précisé dans l’offre de la CACG prévoyait une réunion de lancement
de U’étude dans le courant de la semaine 24 soit 15 jours avant la notification de la prestation.

De plus, les impératifs temporels imposés par le vote de la taxe GEMAPI au plus tard le 30 septembre
de ’année n-1, comme précisés dans ’article 7.1 du CCTP ne sont plus d’actualité puisque cette taxe
peut désormais étre votée en méme temps que le budget primitif de ’EPCI-FP.

Ainsi, afin de permettre une meilleure réalisation de la prestation prenant notamment en compte les
délais tardifs de notification et sans compromettre la prévision financiére de la taxe GEMAPI, le CCTP
est modifié de la facon suivante :

Article 7.1 : Délais

Concernant le lot 3, ’ensemble des prestations de la phase 1 ainsi que [’étude AVP (inclue dans la
phase 2) devront étre exécutés au plus tard le 15 octobre 2019.

Les autres éléments de la phase 2 devront quant a eux étre exécutés au plus tard le 20 décembre
2019.

Incidence financiére de |’avenant
L’avenant n’a pas d’incidence financiere
Incidence de ’avenant sur la durée du marché
La durée du marché demeure inchangée. Les délais d’exécution de la prestation sont quant a eux
établis au 15 octobre 2019 pour la phase 1 et l’étude de programmation d’avant-projet de la phase 2
et au 20 décembre 2019 pour les autres éléments de la phase 2.
Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés
L’article suivant du marché est modifié :
- CCTP article 7.1 tel que précisé ci-dessus.

Toutes les autres clauses et pieces du marché demeurent inchangées.

n°3 : Digues de protection du Sablot a Peyrehorade »
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Z' Avenant n°1 pour « Etudes relatives aux demandes d’autorisation de classement de 4 systémes d’endiguement potentiels. Lot
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

A Tarbes, le

Nicolas DAURENSAN
Directeur commercial et international de la
CACG

Avenant n°1 pour « Etudes relatives aux demandes d’autorisation de classement de 4 systemes d’endiguement potentiels. Lot
n°3 : Digues de protection du Sablot a Peyrehorade »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°1 pour « Etudes relatives aux demandes d’autorisation de classement de 4 systemes d’endiguement potentiels. Lot
n°3 : Digues de protection du Sablot a Peyrehorade »
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