

INSTITUTION ADOUR

Extrait du Registre des Délibérations
De l'Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour



Séance du 23 novembre 2016

Aujourd'hui, le vingt-trois novembre deux mille seize à 14 heures 30, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la Salle Louis Barthou au Parlement de Navarre à Pau sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :

Mesdames Christiane AUTIGEON et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Bernard POUBLAN et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :

Madame Odile LAFITTE,
Messieurs Gérard CASTET et Charles PELANNE

OBJET : Affaires diverses / Réservoir du Lourden : Autorisation de signature de l'avenant n° 1 au marché 16014 pour travaux supplémentaires

Exposé des motifs :

1. Rappel du contexte :

Un marché de travaux a été initialement signé avec la Société Alpine de Géotechnique (SAGE) pour un montant de 134 967 € HT et une durée globale de 11 semaines (mi-septembre à fin novembre 2016). L'essentiel des prestations consiste en la réalisation de forages verticaux dans la digue, depuis la surface jusqu'aux fondations profondes, pour y installer de nouveaux capteurs de mesure de la pression.

- 1/ Lors de la réalisation des premiers forages, l'entreprise s'est heurtée à la présence non connue de gros galets (20 à 30 cm de diamètre) dans la partie basse de la digue, occasionnant plusieurs casses de matériels, obligeant à changer de technique de forage, le tout engendrant du retard sur le planning, retard accru par les intempéries de la fin de semaine 44 et semaine 45 ;
- 2/ Le Maître d'œuvre propose d'équiper les piézomètres installés dans le remblai, de cellules de mesures en continu, qui seraient enregistrées sur la centrale, afin de pouvoir assurer un suivi plus fin des niveaux d'eau dans la base du remblai aval ;
- 3/ D'autre part, la réalisation d'un regard intermédiaire sur le système de drainage n'a pu être réalisé comme prévu, en l'absence de drain collecteur qui figurait sur les plans. Cette partie de l'amélioration des équipements doit être modifiée par la mise en place d'un regard dans le chenal de restitution en aval du barrage. Compte tenu de cette situation basse, le regard doit être équipé d'une pompe type vide-cave, occasionnant un léger surcoût ;
- 4/ Enfin à l'occasion de l'ouverture des tranchées pour enterrer les fourreaux servant à conduire les câbles jusqu'au bâtiment en pied de barrage, il est proposé de mettre en place des fourreaux complémentaires, en attente d'un éventuel rééquipement futur ;

2. *Contenu de l'avenant :*

- a) prolongation du délai de réalisation de 4 semaines, soit un délai global porté à 15 semaines
- b) coûts supplémentaires, pour un total de **6 730 € HT (+ 4.9 % du marché initial)** :
 - équipement des piézomètres pour mesures en continu : 2 670 € HT
 - pompe vide-cave sur le regard de drains : 1 830 € HT
 - fourreaux complémentaires en attente : 625 € HT
 - installations de chantier location matériel 1 605 € HT

En l'absence d'observations,

LE BUREAU

Après avoir délibéré et à l'unanimité,

D E C I D E

Article 1

Monsieur le Président est autorisé à signer l'avenant n°1 au marché 16014 « Travaux de rééquipement du dispositif d'auscultation du Barrage du Lourden », prévoyant :

- la prolongation de la durée des travaux de 4 semaines
- un coût supplémentaire de 6 730,00 € HT

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et Délibéré le 23 novembre 2016 à Pau



INSTITUTION ADOUR
15 rue de la République
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Le Président,

Paul CARRERE

⚡ *La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l'Etat.*