

## INSTITUTION ADOUR

\*\*\*\*\*

Extrait du Registre des Délibérations  
De l'Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour

\*\*\*\*\*

**Séance du 5 septembre 2016**

Aujourd'hui, le cinq septembre deux mille seize à 12h30, le Bureau dûment convoqué s'est réuni au siège de l'Institution Adour sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :

Messieurs Paul CARRERE, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :

Mesdames Christiane AUTIGEON, Odile LAFITTE et Céline SALLES

Messieurs Gérard CASTET et Bernard POUBLAN

---

**OBJET : MARCHÉS / Report à l'étiage 2017 de la réalisation des travaux relatifs à la passe à poissons du seuil du pont d'Aire-sur-l'Adour**

**Exposé des motifs :**

Le seuil en aval du pont d'Aire-sur-l'Adour, sous responsabilité de l'Institution Adour, présente des difficultés de franchissement piscicole à la montaison, notamment en périodes de basses eaux.

L'Institution Adour avait délibéré favorablement à la réalisation de travaux d'amélioration de ce franchissement (nouvelle passe à poissons) à l'étiage 2016, et au lancement des marchés publics nécessaires (maîtrise d'œuvre ; travaux).

Parmi les offres reçues, les mieux notées sont techniquement très bien adaptées mais présentent des montants (340-390 k€) sensiblement supérieurs au budget prévisionnel de cette opération (242 k€, dont -20 k€ de maîtrise d'œuvre et -20 k€ d'ingénierie Institution Adour). Des négociations ont donc été engagées avec les 3 candidats dont les offres étaient les mieux placées ; des variantes simplifiant l'exécution de certaines tâches ainsi que des aménagements du calendrier d'exécution afin d'aboutir à des montants d'offres sensiblement inférieurs aux offres initiales, tout en respectant les exigences d'efficacité biologique de la passe à poissons.

Par ailleurs, les délais des différentes phases préalables à l'attribution du marché et le déroulé prévisionnel des travaux rendent désormais trop peu probable la bonne exécution des travaux à l'étiage 2016.

Le report des travaux en cours d'eau à l'étiage 2017 permettrait de les réaliser dans des conditions moins exposées aux aléas de chantier et aux aléas hydrologiques de l'Adour. En outre, la réalisation de certaines préparations pendant l'été 2017 (préfabrication de blocs, par exemple) réduirait le temps de chantier dans le cours d'eau, et donc le coût afférant.

Ce report des travaux ne contreviendrait pas à l'obligation d'une mise en conformité du franchissement piscicole de l'ouvrage au regard du classement réglementaire de l'Adour dans ce secteur (échéance fixée à octobre 2018).

Au vu des offres reçues suite à la négociation, il s'avère que les montants sont toujours supérieurs au prévisionnel. Il est donc proposé de déclarer ce marché infructueux, de réexaminer le contenu technique du projet et de relancer une procédure de consultation.

## LE BUREAU

Après en avoir délibéré et à l'unanimité,

## D E C I D E

### Article 1

- L'exécution des travaux est reportée à 2017 ;
- Monsieur le Président est autorisé à solliciter le report de la fin prévue d'exécution des travaux auprès des financeurs auxquels ont été adressées des demandes d'aides pour cette opération (Agence de l'eau Adour-Garonne ; Europe sur fonds FEDER ; région Nouvelle-Aquitaine) et des services instructeurs auprès desquels les autorisations réglementaires de réaliser les travaux ont été sollicitées.
- Monsieur le Président est autorisé à déclarer ce marché infructueux, à réexaminer le contenu technique du projet, et à relancer une procédure de consultation des entreprises.

### Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et Délibéré le 5 septembre 2016 à Mont-de-Marsan

Le Président,

INSTITUTION ADOUR  
Département des Landes  
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Paul CARRERE

⚡ La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l'Etat.

