

**INSTITUTION ADOUR**

**Extrait du Registre des Délibérations
De l'Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour**

Séance du 9 juin 2017

Aujourd'hui, le neuf juin deux mille dix-sept à 14 heures 30, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la Salle de commission 2 à l'Hôtel Planté du Département des Landes sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :

Mesdames Christiane AUTIGEON, Odile LAFITTE et Céline SALLES

Messieurs Paul CARRERE, Gérard CASTET et Bernard POUBLAN

Etaient excusés :

Messieurs Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

OBJET : Marchés / Travaux sur le réservoir de Coudures : évacuateur de crue et drainage**Exposé des motifs :**

Suite à un glissement superficiel qui s'est produit sur une partie du parement aval de la digue, il a été nécessaire de procéder à des études spécifiques pour établir un diagnostic et définir les travaux de traitement à mettre en œuvre. Ces opérations ont été menées au cours du 2^{ème} semestre 2014 et printemps 2015 et des travaux de sécurisation provisoire ont été réalisés au printemps 2015.

Suite à ces événements et sur la base de ces investigations, le maître d'œuvre a réévalué le montant total des prestations à réaliser pour un confortement pérenne du barrage, montant estimé à environ 1,1 M€ HT.

Compte tenu de ces éléments et au vu des coûts prévisionnels, une discussion a été engagée avec les services de l'Etat pour proposer un phasage des travaux en priorisant les plus urgents en termes de sécurité. Cette proposition comporte deux grandes étapes de travaux :

- 1^{ère} étape en 2017 : la réfection du déversoir (= organe de sécurité) et remise à niveau du dispositif d'auscultation (fossé de pied et sorties de drains), pour un montant de travaux estimé à 360 000 € HT.
Ces travaux doivent permettre de temporiser 1 à 2 ans avant la 2^{ème} étape « confortement du talus ».
- 2^{ème} étape en 2019 : le confortement de toute la partie haute du talus, sur toute la largeur du barrage, la réhausse du filtre cheminée et la recharge de la carapace d'enrochements amont protégeant du battillage, pour un montant de travaux estimé compris entre 683 000 et 818 000 € HT selon la technique qui sera précisée lors de la phase avant-projet.

Cette demande de planification pluriannuelle des travaux a été acceptée par les services de l'Etat et entérinée dans le cadre d'un arrêté préfectoral du 13 octobre 2016.



Sur ces bases, après validation des orientations budgétaires 2017, la mission du maître d'œuvre a été modifiée par avenant afin de constituer le dossier de consultation sur la seule Phase 1 des travaux nécessaires (délibération en date du 8 février 2017). A ce stade il convient de lancer la consultation en vue des marchés de travaux.

LE BUREAU

Après avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE

Article 1

D'autoriser Monsieur le Président à lancer la consultation et à prendre toutes décisions relatives à la passation et signature du marché

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération

Fait et Délibéré le 9 juin 2017 à Mont-de-Marsan,

Le Président,

INSTITUTION ADOUR
15 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Paul CARRERE