

**INSTITUTION ADOUR**

\*\*\*\*\*

**Extrait du Registre des Délibérations  
De l'Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour**

\*\*\*\*\*

**Séance du 29 juin 2017**

Aujourd'hui, le vingt-neuf juin deux mille dix-sept à 10 heures 30, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la Salle n°3 à l'Hôtel du Département des Hautes-Pyrénées sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

**Etaient Présents :**

Mesdames Christiane AUTIGEON, Odile LAFITTE et Céline SALLES  
Messieurs Paul CARRERE et Bernard POUBLAN

**Etaient excusés :**

Messieurs Gérard CASTET, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

---

**OBJET : Marché / Etude prospective Adour 2050 : autorisation de signature d'une modification en cours d'exécution du marché portant sur la durée réalisation de la prestation**

**Exposé des motifs :**

L'étude prospective Adour 2050 a été lancée en mars 2016 pour une durée de 24 mois, dont 10 pour la phase 1 (diagnostic tendanciel : scénario climatique \* scénario tendanciel \* modélisation des impacts). Pour plusieurs raisons, cette première phase, pierre angulaire de la suite de l'étude, a pris plus de temps que prévu :

- choix de l'Institution Adour de travailler en concertation avec les acteurs du territoire et donc d'élargir le Cotech et le Copil de l'étude à d'autres acteurs (présidents et vice-présidents des CLE, agglomérations, syndicats de rivières non couverts par des SAGE...)
- difficultés à récupérer certaines données
- travail de reprise important exigé par l'IA et les acteurs du territoire sur le renseignement des fiches variables
- travail de concertation sur l'outil de modélisation et son paramétrage
- dissensions au sein du groupement ACTEON / FUTURIBLES / MTP portant l'étude générant des retards dans les livrables

Afin que les phases 2 (scénarios alternatifs et impacts) et 3 (pistes d'adaptation) ne pâtissent pas du temps passé sur cette première phase, il convient aujourd'hui de prolonger la durée prévisionnelle du marché passé avec le groupement ACTEON / FUTURIBLES / MTP et de prévoir une modification en cours d'exécution du marché initial, sans incidence sur le prix de la prestation.

A l'issue du recalage du phasage avec le groupement suite au comité de pilotage du 22 juin 2017, il est décidé de prolonger la durée de réalisation de la phase 1 de sept mois, sans incidence financière et sans modification des durées initiales des phases 2 et 3 telles que prévues initialement au démarrage de la mission.



## LE BUREAU

Après avoir délibéré et à l'unanimité,

## DECIDE

### Article 1

D'autoriser le Président à prendre toutes décisions relatives à la signature de la modification en cours d'exécution du marché et portant sur la prolongation de 7 mois de la durée initiale de réalisation de la prestation liée au marché n°16004 « Etude prospective Adour 2050 »

### Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération

Fait et Délibéré le 29 juin 2017 à Tarbes,

Le Président,

**INSTITUTION ADOUR**  
15 rue Victor Hugo  
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Paul CARRERE