



INSTITUTION ADOUR

Extrait du registre des délibérations
de l'établissement public territorial de bassin Institution Adour

Séance du 31 octobre 2018
(Convocation du 19 octobre 2018)

Aujourd'hui, le trente-et-un octobre deux mille dix-huit à 16 heures, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la salle Henri Lavielle de l'Hôtel Planté du Département des Landes sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :

Mesdames Dominique DEGOS et Céline SALLES

Messieurs Paul CARRERE, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :

Madame Christiane AUTIGEON

Messieurs Gérard CASTET et Bernard POUBLAN

Madame Christiane AUTIGEON a donné pouvoir à Monsieur Paul CARRERE

Secrétaire de séance :

Madame Céline SALLES

OBJET : Marchés / Biodiversité - Avenant n°1 au marché n°15001 « Étude globale pour l'aménagement d'obstacles prioritaires sur l'Adour gersois »

Exposé des motifs :

Les prestations techniques incluses dans le marché de l'étude globale pour l'aménagement d'obstacles prioritaires sur l'Adour gersois, sous maîtrise d'ouvrage de l'Institution Adour et attribué au bureau d'études EGIS Eau, nécessitent d'être modifiées.

En effet, d'une part, la mairie de Riscle a décidé de retirer le seuil de Riscle de l'étude à l'issue de la phase 1 et, d'autre part, des études complémentaires sont nécessaires au niveau du seuil de Bernède.

Le marché initial doit donc être modifié par voie d'avenant portant sur les points suivants :

- Arrêt de l'étude sur le seuil de Riscle à l'issue de la phase 1.

La prestation des phases 2 et 3 sur ce seuil viennent donc en diminution du marché initial de maîtrise d'œuvre

- Réalisation d'études complémentaires de topographie et de jaugeages des canaux alimentés par le seuil de Bernède.

Les études complémentaires en lien avec le seuil de Bernède viennent donc en supplément du marché initial de maîtrise d'œuvre

Toutefois, après négociation avec le maître d'œuvre, cet avenant modifiant les prestations techniques reste sans incidence sur le montant initial du marché.

LE BUREAU

En l'absence d'observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité



DECIDE

Article 1

- D'approuver les modifications en cours d'exécution du marché n°15001 « Étude globale pour l'aménagement d'obstacles prioritaires sur l'Adour gersois » portant sur les prestations techniques de l'étude sans incidence financière au marché initial,
- D'autoriser le Président à signer l'avenant n°1 au marché avec EGIS Eau et toutes pièces nécessaires à cette fin, les crédits nécessaires étant inscrits au budget.

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 31 octobre 2018 à Mont-de-Marsan,

Le Président,

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX


Paul CARRERE