

**INSTITUTION ADOUR**

Extrait du registre des délibérations
de l'établissement public territorial de bassin Institution Adour

Séance du 19 juillet 2018
(Convocation du 5 juillet 2018)

Aujourd'hui, le dix-neuf juillet deux mille dix-huit à 16 heures 30, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la salle Henri Lavielle de l'Hôtel Planté du Département des Landes sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :

Mesdames Christiane AUTIGEON, Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Gérard CASTET et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :

Messieurs Charles PELANNE et Bernard POUBLAN

Secrétaire de séance :

Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marché / Biodiversité - Restauration de la continuité écologique sur le seuil du pont d'Aire-sur-l'Adour

Exposé des motifs :

Sous maîtrise d'ouvrage de l'Institution Adour, le seuil en aval du pont d'Aire-sur-l'Adour (RD834) fait l'objet de travaux pour l'amélioration de son franchissement, tant par les poissons (continuité écologique) que par les embarcations. Ces travaux sont conduits dans le cadre d'un marché de maîtrise d'œuvre (attribué au bureau d'études ECOGEA) et d'un marché de travaux (attribué à l'entreprise CAZAL).

Les travaux ont été lancés en septembre 2017, mais le chantier a dû être suspendu pour des raisons techniques en lien avec la réalisation de la partie amont des dispositifs et n'a pu être repris et terminé avant la remontée des eaux amorcée mi-décembre 2017.

Sur la base des discussions conduites lors de la réunion du 10 juillet 2018, l'Institution Adour, le maître d'œuvre ECOGEA et l'entreprise CAZAL se sont accordés sur les points suivants :

- Le chantier reprendra en septembre 2018, dès que les conditions réglementaires le permettront ; en effet, les travaux ne doivent pas perturber la mesure du débit à Aire-sur-l'Adour, mesure sur laquelle s'appuie la gestion quantitative de l'eau dans ce sous-bassin,
- La durée d'exécution de la finalisation du chantier est estimée à 6 semaines, incluant la réinstallation et le démontage du chantier. Un avenant au marché doit donc être conclu pour cet allongement du délai d'exécution ;

Des modifications techniques apportées, en cours de chantier entraînent une augmentation du prix de la prestation de travaux (modification de blocométrie des éléments de fond de la passe à poissons, pour un montant de 3 700 € HT, soit 4 400 € TTC). Pour le reste des travaux, les coûts initiaux du marché restent inchangés.



LE BUREAU

Après avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE

Article 1

- D'approuver les modifications portant sur le délai d'exécution du chantier (4 semaines supplémentaires) et sur les coûts respectifs de la mission des travaux (modification de blocométrie des éléments de fond de la passe à poissons, pour un montant de 3 700 € HT, soit 4 400 € TTC)
- D'autoriser le Président à signer les avenants respectifs au marché de maîtrise d'œuvre et au marché de travaux, et toutes pièces nécessaires à cette fin, les crédits nécessaires étant inscrits au budget

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération

Fait et délibéré le 19 juillet 2018 à Mont-de-Marsan,

Le Président,

Paul CARRERE

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX