



INSTITUTION ADOUR

Extrait du registre des délibérations
de l'établissement public territorial de bassin Institution Adour

Séance du 17 décembre 2018
(Convocation du 11 décembre 2018)

Aujourd'hui, le dix-sept décembre deux mille dix-huit à 16 heures, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la salle Henri Lavielle à l'Hôtel Planté du Département des Landes sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient présents :

Mesdames Christiane AUTIGEON et Dominique DEGOS

Messieurs Paul CARRERE, Bernard POUBLAN et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :

Madame Céline SALLES

Messieurs Gérard CASTET et Charles PELANNE

Secrétaire de séance :

Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marché / Ressource - Coudures : Avenant n° 2 au marché 17015 « Travaux de sécurisation du barrage de Coudures (40), Phase 1 - 2017 »

Exposé des motifs :

Le marché initial a été notifié le 11 septembre 2017 au groupement GTS SAS (Tarbes) - CAZAL TP (11), pour un montant initial de 369 216,83 € HT, soit 443 060,20 € TTC.

Ce marché, objet du présent avenant, prévoit la réfection du coursier de l'évacuateur de crues et du système de drainage en pied de digue.

Du fait de sujétions imprévues ayant modifié le programme d'exécution des travaux de sécurisation (phase 1) du réservoir de Coudures (rallongement délais, sécurisation chantier, fourniture et mise en place d'un complément de mastic et immobilisation de matériel suite à une détérioration de câbles), une modification en cours d'exécution doit être signée pour un montant de 37 752,20 € HT soit 45 302,64 € TTC.

Afin de pouvoir terminer ces travaux sur le réservoir de Coudures, le comité syndical a approuvé, par décision modificative n° 3, l'inscription des crédits nécessaires.

LE BUREAU

En l'absence d'observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

DECIDE



Article 1

D'autoriser Monsieur le Président à signer la modification en cours d'exécution n° 2 relative au marché n° 17015 « Travaux de sécurisation du barrage de Coudures - phase 1 » concernant la prise en charge du surcoût lié aux sujétions imprévues, pour un montant de 37 752,20 € HT, soit un nouveau montant total du marché de 421 994,63 € HT, les crédits nécessaires étant inscrits au budget.


Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 17 décembre 2018 à Mont-de-Marsan,

Le Président,

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX


Paul CARRERE

MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 2

A - Identification du pouvoir adjudicateur.

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN cedex

■ Nom, prénom, qualité du signataire du marché :
Paul CARRERE, Président de l'institution Adour

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

Groupement d'entreprise :

GTS SAS
Parc des Pyrénées
BP 80052
65980 TARBES cedex 9
Tel : 05 62 46 30 10 – Fax : 05 62 46 31 97
Courriel etudes.mipy@gts.fr

Siège social
29 rue des tâches
69800 SAINT PRIEST
Tel : 04 78 40 62 58 – Fax : 04 78 90 04 39
Courriel gts@gts.fr
SIRET : 348 099 987 00029

CAZAL
8 ZA cardona
11410 SALLES SUR L'HERS
Tel : 04 68 60 30 07 – Fax : 04 68 60 31 77
Courriel : cbechu@cazaltp.fr
SIRET : 313 211 864 00027

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Marché 17015 - Travaux de sécurisation du barrage de Coudures (40), Phase 1 - 2017

Marché à procédure adaptée
Art 42-2 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
Article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Pris en application de l'ordonnance précitée

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 11 septembre 2017

■ Durée d'exécution initiale du marché public ou de l'accord-cadre : 14 semaines

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 369 216,83 €
- Montant TTC : 443 060,20 €



D - Objet de l'avenant.

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Ce présent avenant est établi pour tenir compte du réajustement du programme initial des travaux et de prestations complémentaires à réaliser dans le cadre des travaux de sécurisation du barrage de Coudures, Phase 1.

Les sujétions imprévues ayant modifié le programme d'exécution initial :

- Le rallongement du délai global de réalisation des travaux de 3 semaines dans le cadre de l'avenant n°1. Rappelons que cet avenant porte sur les travaux de sécurisation des bajoyers et prolonge le délai des travaux de 3 semaines.
- La sécurisation du chantier et le repliement du matériel en décembre 2017.
- L'amenée du matériel en Juillet 2018 pour terminer les travaux.

Les travaux complémentaires concernent :

- La fourniture et mise en place de mastic de garniture des joints.
- L'immobilisation du matériel de terrassement suite à la découverte de câbles.

Afin de tenir compte de ce réajustement du programme et de réaliser les travaux complémentaires ci-dessus, les prix nouveaux suivant sont créés :

N° de prix	Désignation	Unité	Prix Unitaire (€)
54.100	Installation de chantier complémentaire suite à avenant n°1	F	10 225,00
54.200	Sécurisation et repliement du chantier en décembre 2017	F	6 677,00
54.210	Amenée du matériel et reprise des travaux en 2018	F	7 329,00
54.250	Fourniture et mise en œuvre mastic de garniture MAPFLEX PB 25	ML	86,80
54.300	Immobilisation du matériel de terrassement suite à la découverte de câbles	F	2 324,00

Détail des travaux de l'avenant n°2 :

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	P.U. € HT	Total € HT
54.100	Installation de chantier complémentaire suite à avenant n°1	F	1,00	10 225,00	10 225,00
54.200	Sécurisation et repliement du chantier en décembre 2017	F	1,00	6 677,00	6 677,00
54.210	Amenée du matériel et reprise des travaux en 2018	F	1,00	7 329,00	7 329,00
54.250	Fourniture et mise en œuvre mastic de garniture MAPFLEX PB 25	ML	129,00	86,80 €	11 197,20
54.300	Immobilisation du matériel de terrassement suite à la découverte de câbles	F	1,00	2 324,00	2 324,00
TOTAL € HT					37 752,20



■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre.
(Cocher la case correspondante.)

☐

NON

☒

OUI

Rappel du montant de l'avenant 1

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 15 025,60 €
- Montant TTC : 18 030.72 €
- % d'écart introduit par l'avenant 1 sur marché initial : 4.07 %

Rappel du montant marché inclus avenant 1

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 384 242,43 €
- Montant TTC : 461 090,92 €

Montant de l'avenant 2:

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 37 752,20 €
- Montant TTC : 45 302,64 €
- % d'écart introduit par l'avenant 2 sur marché initial : 10,225 %

Nouveau montant du marché inclus avenants 1 et 2

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 421 994,63 €
- Montant TTC : 506 393.56 €
- % d'écart introduit par les avenants sur marché initial : 14,295 %

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

A, le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur)

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre****■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)