

**INSTITUTION ADOUR**

\*\*\*\*\*

Extrait du registre des délibérations  
de l'établissement public territorial de bassin Institution Adour

\*\*\*\*\*

**Séance du 5 décembre 2018**  
(Convocation du 22 novembre 2018)

Aujourd'hui, le cinq décembre deux mille dix-huit à 11 heures 30, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la salle Adour de la Chambre d'Agriculture des Landes sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient présents :

Mesdames Christiane AUTIGEON et Dominique DEGOS  
Messieurs Paul CARRERE, Bernard POUBLAN et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :

Madame Céline SALLES  
Messieurs Gérard CASTET et Charles PELANNE

Secrétaire de séance :

Madame Christiane AUTIGEON

---

**OBJET : Marché / Ressource - Réservoir du Louet : Avenant n° 1 au marché n° 18015-1 « Travaux de confortement du barrage du Louet - tranche 2018 - Lot 1 : travaux de drainage du talus aval de la digue principale »**

**Exposé des motifs :**

Le marché initial a été notifié le 1er août 2018 au groupement Montieux Travaux (Vic-Fezensac) - CABTP (Morlaàs), pour un montant initial de 171 639,12 € HT, soit 205 966,94 € TTC.

Ce marché, objet du présent avenant, prévoit le drainage des mouillères en rive droite du talus aval du barrage, à mi-pente et en bas de talus.

Les travaux sur ces 2 secteurs ont eu pour objet de capter les sources de versant pour acheminer les eaux dans le fossé en pied de talus en vue d'assainir le pied de digue et assurer la stabilité de l'ouvrage.

Or il s'avère que ces zones, et notamment celle en partie basse de la digue située à l'interface entre la digue et le talus, présentent une quantité beaucoup plus importante de matériaux gorgés d'eau par rapport aux estimatifs issus des sondages préalables. Il convient donc de purger et procéder à la substitution complète de ces terrains hydromorphes pour assainir définitivement les zones de mouillères et pouvoir assurer la restitution d'une piste de circulation pour l'entretien de cette zone à la limite de la digue.

Les quantités supplémentaires représentent, d'une part, des matériaux à substituer pour un volume de 980 m<sup>3</sup>, et d'autre part, l'apport et mise en place d'enrochements pour soutenir le talus pour un volume de 120 m<sup>3</sup>.

Ces travaux représentent un coût supplémentaire de 15 165,60 € HT. Le nouveau montant du marché suite à l'avenant n° 1 est donc de 186 804,72 € HT, soit 224 165,66 € TTC. Ce surcoût représente 8,8 % du montant initial.

Les crédits inscrits au budget pour cette opération sont suffisants.

**LE BUREAU**



En l'absence d'observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

## DECIDE

### Article 1

D'autoriser Monsieur le Président à signer la modification en cours d'exécution n° 1 relative au marché n° 18015-1 « Travaux de confortement du barrage du Louet - tranche 2018 - lot 1 : drainage du talus aval de la digue principale » concernant la prise en charge du surcoût lié à la substitution d'une quantité importante de matériaux, pour un montant de 15 165,60 € HT, soit un nouveau montant total du marché de 186 804,72 € HT.

### Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 5 décembre 2018 à Mont-de-Marsan,

Le Président,

INSTITUTION ADOUR  
38 rue Victor Hugo  
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Paul CARRERE



# INSTITUTION ADOUR

Etablissement Public Territorial de Bassin  
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

Envoyé en préfecture le 07/12/2018

Reçu en préfecture le 07/12/2018



ID : 040-254002264-20181205-B39\_2018-DE

## MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

**EXE10**

### AVENANT N° 1

#### A - Identification du pouvoir adjudicateur.

Dénomination: INSTITUTION ADOUR  
Adresse : 38 rue Victor Hugo – 40025  
MONT-DE-MARSAN cedex  
Tél / Fax : 05.58.46.18.70 / 05.58.75.03.46  
Courriel : [secretariat@institution-adour.fr](mailto:secretariat@institution-adour.fr)  
Site internet : <http://www.institution-adour.fr>

#### B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

##### Groupement MONTIEUX TRAVAUX/CABTP

##### MONTIEUX TRAVAUX

Frontignan  
32190 VIC-FEZENSAC  
Tel : 05 62 58 06 00 – Fax : 05 62 58 06 01  
Courriel : [contact@montieux-travaux.com](mailto:contact@montieux-travaux.com)  
SIRET : 351 987 615 00017

##### CABTP

15 rue des Landes, ZI de Berlanne  
64160 MORLAAS  
Tel : 06 86 97 19 26  
Courriel : [cabtp.carlos@orange.fr](mailto:cabtp.carlos@orange.fr)  
SIRET : 800 780 850 000015

#### C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

##### Marché 18015-1 : Travaux de confortement du barrage du Louet – tranche 2018

##### Lot 1 : les travaux de drainage du talus aval rive droite du barrage du Louet

Marché passé en application des dispositions de l'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - « Procédure adaptée »

- Date de la notification du marché public : 01 aout 2018
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 16 semaines.
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :
  - Taux de la TVA : 20%
  - Montant HT : 171 639,12 €
  - Montant TTC : 205 966,94 €



## D - Objet de l'avenant.

### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

Ce présent avenant est établi pour tenir compte du réajustement du programme initial des travaux et de prestations supplémentaires à réaliser dans le cadre des travaux de drainage du talus aval rive droite du barrage du Louet-Lot1.

Les sujétions imprévues ayant modifié le programme d'exécution initial sont :

- La découverte lors du chantier des matériaux de caractéristiques très médiocres à substituer afin de réaliser les ouvrages génie civil et les tranchées drainantes ;
- La réparation de certains puits de décompression pour assurer la pérennité des ouvrages à réaliser.

Les travaux supplémentaires concernent :

- La mise en place d'une carapace en enrochements pour stabiliser le talus du versant.

Afin de tenir compte de ce réajustement du programme et de réaliser les travaux supplémentaires ci-dessus, les prix nouveaux suivants sont créés :

N° de prix	Désignation	Unité	Prix Unitaire (€)
54.100	Purge de matériaux et mise en dépôt	m <sup>3</sup>	8,00
54.110	Fourniture et mise en dépôt de matériaux d'apport	m <sup>3</sup>	8,00
54.120	Remblai avec des matériaux d'apport	m <sup>3</sup>	8,00
54.130	Fourniture d'enrochements	m <sup>3</sup>	75,00
54.140	Réparation de puits de décompression existants	F	450,20

### Détail des travaux de l'avenant :

N° de prix	Désignation	Unité	Quantité	P.U. €. HT	Total €. HT
54.100	Purge de matériaux et mise en dépôt	m <sup>3</sup>	180,00	8,00	1 440,00
54.110	Fourniture et mise en dépôt de matériaux d'apport	m <sup>3</sup>	180,00	8,00	1 440,00
54.120	Remblai avec des matériaux d'apport	m <sup>3</sup>	180,00	8,00	1 440,00
54.130	Fourniture d'enrochements	m <sup>3</sup>	126,60	75,00	9 495,00
54.140	Réparation de puits de décompression existants	F	3,00	450,20	1 350,60
<b>TOTAL € HT</b>					<b>15 165,60</b>

### Délais d'exécution :

Pour tenir compte de ces sujétions imprévues et des travaux supplémentaires, le **délai d'exécution initial est prolongé de 4 semaines** pour permettre la mise en œuvre et la remise en état de l'ensemble du chantier.

**■ Incidence financière de l'avenant :**

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

☐

NON

☒

OUI

**Montant de l'avenant :**

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : **15 165,60 €**
- Montant TTC : 18 198,72 €
- % d'écart introduit par l'avenant 1 : 8,84 %

**Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :**

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : **186 804,72 €**
- Montant TTC : 224 165,66 €

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur**

A ....., le .....

Signature  
(représentant du pouvoir adjudicateur)

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.****■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

**■ En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)