

**INSTITUTION ADOUR**

\*\*\*\*\*

Extrait du registre des délibérations  
de l'établissement public territorial de bassin Institution Adour

\*\*\*\*\*

**Séance du 19 juillet 2018**  
(Convocation du 5 juillet 2018)

Aujourd'hui, le dix-neuf juillet deux mille dix-huit à 16 heures 30, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la salle Henri Lavielle de l'Hôtel Planté du Département des Landes sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :

Mesdames Christiane AUTIGEON, Dominique DEGOS et Céline SALLES  
Messieurs Paul CARRERE, Gérard CASTET et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :

Messieurs Charles PELANNE et Bernard POUBLAN

Secrétaire de séance :

Madame Christiane AUTIGEON

---

**OBJET : Marché / Biodiversité - Modification en cours d'exécution du marché n° 17019 « Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du seuil d'Asson sur l'Ouzom (64) » - Avenant n° 1**

**Exposé des motifs :**

A l'issue d'une réunion entre l'Institution Adour et la CACG le 26 juin 2018, confirmé par courrier de la CACG le 3 juillet 2018, il a été acté la mise en place d'une modification du marché n° 17019 « Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du seuil d'Asson sur l'Ouzom (64) » par avenant.

Les modifications prévues par cet avenant sont :

- Prolongation du délai d'exécution :

Le délai d'exécution du marché est modifié avec une prolongation de 10 mois. Cette modification fait passer le délai d'exécution initial de 18 mois à 28 mois.

Cette prolongation est due :

- Au retard pris sur le démarrage des prestations prévues en novembre 2018 et qui a été reporté à la fin de janvier 2018, et ce afin que les demandes des services de l'État soient intégrées dans la réalisation de l'avant-projet (AVP) ;
- À l'augmentation de la phase d'exécution des travaux, aux vues des contraintes du projet qui ont été identifiées pendant la phase AVP. Il est en effet maintenant prévu que les travaux soient réalisés sur deux années consécutives entre 2019 et 2020.

Cette modification entraîne une modification de l'article 8 du CCAP, mais n'entraîne pas d'incidence financière.

- Modification de l'avant-projet :

Cette modification est due à une reprise partielle de la phase avant-projet (AVP) réalisée par la CACG. En effet, à la suite d'une réunion avec les services de l'État le 15 mars 2018, il a été demandé à la CACG de modifier l'avant-projet déjà réalisé par leurs soins. Cette modification doit permettre la réutilisation de la rampe à ralentisseurs existante comme dispositif de franchissement des embarcations. Un temps de travail supplémentaire de la CACG a dû être affecté à cette opération. Cette modification entraîne une modification de l'article 1 du CCTP et a une incidence financière de 2 125,00 € HT sur le montant initial du marché public. Ce montant représente 9,9 % du montant initial du marché public.



## LE BUREAU

Après avoir délibéré et à l'unanimité,

## DECIDE

### Article 1

- D'approuver les modifications du marché n°17019 « Maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du seuil d'Asson sur l'Ouzom (64) » portant sur le délai d'exécution de la mission (prolongation de dix mois) et sur les coûts respectifs de la mission de maîtrise d'œuvre (plus-value de 2 125 € HT sur le montant initial du marché public, soit 2 550 € TTC pour un coût total de maîtrise d'œuvre passant à 23 630 € HT soit 28 356 € TTC)
- D'autoriser le Président à signer l'avenant n°1 et toutes pièces nécessaires à cette fin, les crédits nécessaires étant inscrits au budget

### Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération

Fait et délibéré le 19 juillet 2018 à Mont-de-Marsan,

Le Président,

INSTITUTION ADOUR  
38 rue Victor Hugo  
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

  
Paul CARRERE