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Extrait du registre des délibérations
de U'établissement public territorial de bassin Institution Adour
khkhh
Séance du 19 juillet 2019
{Convocation du 11 juillet 2019)

Aujourd’hui, le dix-neuf juillet deux mille dix-neuf & 16h, le Bureau diiment convoqué s’est réuni a
la salle Henri Lavielle de UHotel Planté du Département des Landes a Mont-de-Marsan sous la
présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON, Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Charles PELANNE et Bernard POUBLAN

Etaient excusés :
Messieurs Gérard CASTET et Bernard SOUDAR

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marchés / Risques fluviaux - Avenant n°7 au marché n°17011 « Création d'un modéle
hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse
multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de ['agglomération dacquoise » - modification en
cours d’exécution du marché

Exposé des motifs :
Ladite étude, confiée au groupement ARTELIA-GEOTEC-SGEA a débuté en septembre 2017.

Le marché a fait ’objet de cinq modifications en cours d’exécution du marché :

- une premiére concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 30
novembre 2017)

- la seconde concernant le planning prévisionnel de |’étude (décision du Bureau en date du 8
février 2018)

- la troisiéme concernant la nature des prestations ainsi que le planning prévisionnel de ’étude
(décision du Bureau en date du 8 mars 2018)

- la quatriéme concernant le planning prévisionnel de |’étude (décision du Bureau en date du
19 juillet 2018)

- la cinquiéme concernant le planning prévisionnel ainsi que la nature des prestations de
I’étude (décision du Bureau en date du 31 octobre 2018)

- la sixiéme concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 28 mars 2019)

Un nouveau guide d’analyse multicritéres, document de référence pour le projet de l'étude
hydraulique, est paru pendant la prestation du bureau d’étude. Ce nouveau guide implique des étapes
de travail supplémentaires qui n’ont pas été prévues a la base dans le marché. Des prestations
supplémentaires sont a ajouter au marché dans ce cadre.

Par ailleurs, [’étude prévue sur le recul de U'ouvrage de la Maisonnave-RD10 ne sera finalement pas
réalisée au regard de la situation politique actuelle.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois & compter de sa publication et de la réception par le représentant de {'Etat.
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Sur la base de la proposition technique et financiére du groupement, il | 1b: 040:254002264-20190719-B10_2019-DE

- Modifier ’opération concernant ’analyse multicritéres afin de prendre en compte les
changements impliqués par le dernier guide de la DREAL.

- D’abandonner 'opération concernant !’étude du recul de la Maisonnave-RD10 et d’affecter
les crédits correspondants a [’opération modifiée ci-dessus.

Le nouveau DQE est modifié de la fagon suivante :

- Ajout de la ligne « Avenant n°7 : intégration de limpact du guide AMC 2018 » chiffrée a
22 000 € HT (impact nouveau guide AMC)

- Modification de la ligne « Etude des 5 scénarios d’aménagement choisis par le comité
technique y compris étude géotechnique » qui passe de de 11 640 a 9 640 € HT (passage de 5
scénarios d’aménagement a 1)

- Suppression des lignes suivantes :

o « Etude de la zone protégée par la digue lors d’une crue d’occurrence 1 an » a 855 €
HT (zone protégée définie pour la crue d’occurrence 2 ans)

o « Extension du périmétre en amont pour prendre en compte les impacts des reculs de
digue sur la ligne d’eau » soit 1 710 € HT (impact de Gurgues-Ingous ne remonte pas
jusqu’a ’amont du modeéle)

o « Complément pour la réalisation d’une analyse multicritére sur les aménagements
amont de recul de digues sur un périmétre intermédiaire » soit 2 850 € HT (impact de
Gurgues-Ingous ne remonte en amont de la digue Maisonnave)

Les modifications de lignes entrainent un changement de chiffrage :
- ajout de 22 000 € HT
- suppression de 7 415 € HT

La différence est de 14 585 € H.T. qu’il faut injecter en plus dans le marché.
Le nouveau DQE, prenant en compte ces modifications, figure en annexe.
Le budget total du marché public est modifié par I’avenant.

Montant de [’avenant :
¢ TauxdelaTVA:20%
e Montant HT : 14 585 €
¢ Montant TTC : 17 502 €
s Taux d’écart introduit par le cumul d’avenants : 7.04 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :
e TauxdelaTVA:20%
e Montant HT : 355 017,99 €
e Montant TTC : 426 021,59 €

En vertu du 3° et du 6° de Uarticle 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, sur la base de la proposition technique du groupement et pour répondre aux attentes des
services instructeurs et financeurs non décelables en amont, il est proposé de modifier la prestation
en y ajoutant une opération d’étude, modifiant le montant total de la prestation.

LE BUREAU

En 'absence d’observations,

Aprés en avoir délibéré et a "'unanimité

La présente délibération peut faire ['objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois ¢ compter de sa publication et de la réception par le représentant de ['Etat.
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DECIDE

ID : 040-254002264-20190719-B10_2019-DE

Article 1

D’autoriser le Président & signer la modification en cours d’exécution au marché n°17011
« Création dun modéle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, dune étude

hydraulique et d'une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération
dacquoise » telle qu’annexée

D’autoriser le Président a signer ’avenant n°7 pour un montant de 14 585 € HT soit 17 502 € TTC

D’autoriser le Président a prendre toutes les décisions relatives a son exécution et a signer les
documents afférents

Article 2

Monsieur le Président est chargé de ’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 19 juillet 2019 a Mont-de-Marsan,

Pl'é ident,
INSTIT UT\}E&TAEU%E )
e
40':??% KE\ENT DE MARSAN (EDE ( QQ
Paul CARRERE

La présente délibération peut faire {'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois @ compter de sa publication et de la réception par le représentant de [’Etat.
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°17011 - AVENANT n°7

Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une
étude hydraulique et d’une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du
TRI de I’agglomération dacquoise

Avenant n°7 au marché n°17011 en vertu du 3° et du 6° de l’article 139 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Institution Adour - 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - Tél.: 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46
Mail : secretariat@institution-adour.fr - Site : www.institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT-DE-MARSAN cedex

Tél : 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrére, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de UlInstitution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

ARTELIA Région Sud-Ouest (mandataire) Siege social :

Agence de Pau ARTELIA Ville et Transport

Hélioparc, 2 avenue Pierre Angot - 64053 PAU cedex 9 | 47 avenue de Lugo - 94600 CHOISY-LE-ROI

Tél : 05.59.84.23.50 - Fax : 05.59.84.30.24 Tél : 01 77 93 78 99 - SIRET : 444 523 526 00564

SIRET : 444 523 526 00150
courriel : pau@arteliagroup.com

GEOTEC (Co-Traitant)

Région Sud-Ouest - Agence de Pau

39 avenue de Pau

64230 LESCAR

Tél : 05.59.72.12.45 - Fax : 05.59.61.47.84
SIRET : 778 196 501 00457

courriel : agence-pau@geotec-sa.com

SGEA (Co-Traitant)

11 rue des Arénes

40800 AIRE SUR L’ADOUR

Tél : 05.58.71.62.73 - Fax : 05.58.71.71.09
SIRET : 348 992 421 00027

Courriel : sgea@wanadoo.fr

Article 3 : Objet du marché public

Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et
d’une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de [’agglomération dacquoise

e Date de la notification du marché public : 08 septembre 2017
e Durée d’exécution du marché public : 18 mois

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 331 642,99 €
o Montant TTC : 397 971,59 €

analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 4 : Objet de I’avenant

Ladite étude, confiée au groupement ARTELIA-GEOTEC-SGEA a débuté en septembre 2017.

Le marché a fait ’objet de six modifications en cours d’exécution du marché :

- une premiére concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 30
novembre 2017)

- la deuxiéme concernant le planning prévisionnel de |’étude (décision du Bureau en date du 8
février 2018)

- la troisiéme concernant la nature des prestations ainsi que le planning prévisionnel de I’étude
(décision du Bureau en date du 8 mars 2018).

- la quatriéme concernant le planning prévisionnel de I’étude (décision du Bureau en date du
19 juillet 2018)

- lacinquiéme concernant le planning prévisionnel ainsi que la nature des prestations de |’étude
(décision du Bureau en date du 31 octobre 2018)

- la sixiéme concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 28 mars 2019)

Modifications introduites par le présent avenant conformément a
’article 139- alinéas 3 et 6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics

Un nouveau guide d’analyse multicritére, document de référence pour le projet de l’étude
hydraulique, est paru pendant la prestation du bureau d’étude. Ce nouveau guide implique des étapes
de travail supplémentaires qui n’ont pas été prévues a la base dans le marché. Des prestations
supplémentaires sont a ajouter au marché dans ce cadre.

Par ailleurs, ’étude prévue sur le recul de l'ouvrage de la Maisonnave-RD10 ne sera finalement pas
réalisé au regard de la situation politique actuelle.

Sur la base de la proposition technique et financiére du groupement, il est proposé de :

- Modifier U'opération concernant U’analyse multicritéres afin de prendre en compte les
changements impliqués par le dernier guide de la DREAL.

- D’abandonner U'opération concernant I’étude du recul de la Maisonnave-RD10 et d’affecter
les crédits correspondants a l’opération modifiée ci-dessus.

Le nouveau DQE est modifié de la fagon suivante :

- Ajout de la ligne « Avenant n°7 : intégration de l'impact du guide AMC 2018 » chiffrée a 22 000
€ H.T. (impact nouveau guide AMC)

- Modification de la ligne « Etude des 5 scénarios d’aménagement choisis par le comité
technique y compris étude géotechnique » qui passe de de 11 640 a 9 640 € H.T. (passage de
5 scénarios d’aménagement a 1)

- Suppression des lignes suivantes :
o « Etude de la zone protégée par la digue lors d’une crue d’occurrence 1 an » a 855 €
H.T. (zone protégée définie pour la crue d’occurrence 2 ans)

o « Extension du périmétre en amont pour prendre en compte les impacts des reculs de
digue sur la ligne d’eau » soit 1 710 € H.T. (impact de Gurgues-Ingous ne remonte pas
jusqu’a l’amont du modéle)

Avenant n°7 pour « Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’'une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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o « Complément pour la réalisation d’une analyse multicritére sur les aménagements
amont de recul de digues sur un périmétre intermédiaire » soit 2 850 € H.T. (impact
de Gurgues-Ingous ne remonte en amont de la digue Maisonnave)

Les modifications de lignes entrainent un changement de chiffrage :

- ajout de 22 000 € H.T.

- suppression de 7 415 € H.T.
La différence est de 14 585 € H.T. qu’il faut injecter en plus dans le marché.
Le nouveau DQE, prenant en compte ces modifications, figure en annexe.

Le budget total du marché public est modifié par l’avenant.

Montant de ’avenant :

o Taux de la TVA : 20%
o Montant HT : 14 585 €

o Montant TTC : 17 502 €

o Taux d’écart introduit par le cumul d’avenants : 7.04 %

Nouveau montant du marché public ou de [’accord-cadre :

o Taux de la TVA : 20%
o Montant HT : 355 017,99 €
o Montant TTC : 426 021,59 €

En vertu des alinéas 3° et 6° de l'article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, sur la base de la proposition technique du groupement et pour répondre aux attentes
des services instructeurs et financeurs non décelable en amont, il est proposé de modifier la
prestation, modifiant le montant total de la prestation.

Incidence financiére de |’avenant

L’avenant augmente le montant du marché de 17 502 € TTC

Incidence de ’avenant sur la durée du marché

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché.

Récapitulatif des articles et pieéces du marché modifiés

Les articles et piéces suivants du marché sont modifiés :
- DQE modifié tel qu’annexé.

Toutes les autres clauses et pieces du marché demeurent inchangées.

analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

A Pau, le

Olivier TUCHAGUES
Directeur d’agence ARTELIA PAU

Avenant n°7 pour « Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’'une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°7 pour « Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’'une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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I.1. PRESTATION DE BASE
| Montant détaillé (en euro HT) | Montant total (en euro HT)
Poste PHASE 1
1 Modéle : Création maillage « Gurgues-Ingous » 5500.00 € 41682.50 €
2 Modele : Compléments bathymétriques - avenant 3 1 500.00 €
3 Modéle : Calage partie « Gurgues-Ingous » 5 000.00 €
4 Modeéle : Réunions « Gurgues-Ingous » 1.000.00 €
5 Diagnostic de la situation initiale Prix forfaitaire 2110.00 €
6 Etude du scénario d’effacement de la digue de recul maximal de la digue et des scénarios choisis par les élus 5420.00 €
7 Etude de la zone protégée par la digue lors d’une crue d’'occurrence 5 ans 3310.00 €
8 Réalisation des cartographies 4 000.00 €
9 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 1 2 135.00 €
10 Réunions prévues 2 347.50 €
11 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 570.00 €
12 Avenant 5 : réalisation d'ACB simplifiée 6 840.00 €
12-1 Avenant 6 : ajout d'un scénario a 'ACB 1950.00 €
PHASE 2
13 Optimisation de I'analyse financiére Prix forfaitaire 1140.00 € 8532.5
14 Définition d’indicateurs 1710.00 €
15 Réalisation des cartographies 1200.00 €
16 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 2 et du rapport de synthese final 2 135.00 €
17 Réunions prévues 2 347.50 €
18 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire
TOTAL (1) 50 215.00 €
Il - ETUDE DE DANGERS DE DAX
19 Modele : Création mamage « urbain » 9500.00 € 124 212.99 €
20 Modéle : Calage partie « « urbain » » 10 000.00 €
21 Modéle : Réunions « modéle Dax » 1500.00 €
22 Prise en compte des études et données existantes Prix forfaitaire 1965.00 €
23 Résumé non technique 142.50 €
24 Renseignements administratifs 85.50 €
25 Description de la zone protégée 2 467.50 €
26 Caractérisation des aléas naturels 910.00 €
27 Description du systéme d’endiguement 2790.00 €
28 Retour d’expérience 570.00 €
29 Diagnostic approfondi 33 347.50 €
30 Etude des risques de venue d’eau 13 445.00 €
31 Présentation et analyse de |'organisation mise en place par le gestionnaire 2 390.00 €
32 Recommandations de I'organisme agréé qui réalise 'lEDD 710.00 €
33 Cartographie 6 170.00 €
34 Constitution du dossier technique du systeme d’endiguement 4910.00 €
35 Rédaction du document d’organisation 8 940.00 €
36 Réalisation et rédaction de la VTA 14 875.00 €
37 Chiffrages estimatifs - €
38 Rédaction des rendus et rapports 2 390.00 €
39 Réunions prévues 3947.22 €
40 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 3157.77 €
41 Etude géotechnique complémentaire (géophysique et sondages) - GEOTEC 31620.00 € 31620
42 Etude géotechnique 21340.00 € 21340
43 Etude topographique 1250.00 € 1250
TOTAL (1) 178 422.99 €
Il - ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS
PHASE 1 : Etude hydraulique
44 Modéle : Création maillage « Maisonnave » 6 000.00 € 47 930.00 €
45 Modéle : Calage partie « « Maisonnave » » 5000.00 €
46 Modele : Réunions « « Maisonnave » 810.00 €
47 Détermination de la crue des premiers dommages Prix forfaitaire 970
48 Etude de I'état initial 3880
49 Détermination du périmétre géographique 8505
50 Etude des 5 scénarios d’aménagement choisis par le comité technique y compris étude geotechnique (9 140 € H.T.) 9640.00
51 Compléments géotechniques - avenant 1 4570.00
52 Réalisation des cartographies 3200
53 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 1 2510
54 Réunions prévues 1705
55 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 1140
PHASE 2 : analyse multicritéres
56 Définition du périmeétre d’analyse Prix forfaitaire 740 55175
57 Etude des enjeux 5710
58 Réalisation d’une analyse colt/bénéfice sur les aménagements amont de recul de digues sur un périmétre minimum 6410
59 Réalisation d’une analyse multicritéres sur les aménagements de I'endiguement de Dax sur un périmétre minimum 6410
59-1 Avenant n°7 : intégration de l'impact du guide AMC 2018 22000
60 Terrain complémentaire pour affiner le colt des dommages proposé par le prestataire 1140
61 Analyse de sensibilité des analyses colt/bénéfice et multicriteres 1395
62 Accompagnement jusqu’a la levée des réserves 2560
63 Réalisation des cartographies 2000
64 Réunions prévues 3960
65 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 0
66 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 2 et du rapport de synthese 1425
67 Rédaction du rendu de synthese final 1425
TOTAL (2) 103 105.00 €
Il. ETUDE HYDRAULIQUE DE RECUL DE LA DIGUE GURGUES-INGOUS (TOTAL (1)) : €H.T. 50 215.00 €
€T.T.C|] 60258.00€
ll. ETUDE DE DANGERS DE DAX (TOTAL (2)) : € H.T. 178 422.99 €
€T.T.C|] 214107.59 €
IV. ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS (TOTAL (3)) : € H.T. 103 105.00 €
€T.T.C|] 123726.00€
TOTAL (TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3)) : € H.T. 331742.99 €
€T.T.C|] 398091.59 €
TOTAL SANS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € H.T. 33174299 €
TOTAL SANS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € T.T.C 398 091.59 €
|.2. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
Montant détaillé (en euro HT) |Montant total (en euro HT)
PHASE 1
68 Etude de la zone protégée par la digue lors d’'une crue d’occurrence 2 ans | Prix forfaitaire | 855.00 €] 855.00 €
PHASE 2
69 Modélisation du tracé définitif (issu de la concertation menée par le maitre d’ouvrage), dimensionnement de I'ouvrage [ Prix forfaitaire | 13 870.00 €] 13 870.00 €
Il - ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS
PHASE 1 : Etude hydraulique
70 Formation & I'utilisation du modéle [Prix unitaire | 1.140.00 €] 1.140.00 €
PHASE 2 : analyse multicriteres
71 Etude complémentaire des enjeux | Prix forfaitaire 1710.00 € 7 410.00 €
72 Complément pour la réalisation d’'une analyse multicritéres sur les aménagements de I'endiguement de Dax sur un périmetre intermédiaire 4 560.00 €
73 Terrain complémentaire pour affiner le colt des dommages proposé par le prestataire 1140.00 €
TOTAL SUITE A L'AVENANT 7 AVEC PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € H.T. 355017.99 €
TOTAL SUITE A L'AVENANT 7 AVEC PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € T.T.C 426 021.59 €






