

**INSTITUTION ADOUR**

Extrait du Registre des Délibérations
De l'Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour

Séance du 14 avril 2017

Aujourd'hui, le quatorze avril deux mille dix-sept à 15 heures 30, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la Salle Henri Lavielle à l'Hôtel Planté du Département des Landes sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :

Mesdames Christiane AUTIGEON, Odile LAFITTE et Céline SALLES

Messieurs Paul CARRERE, Gérard CASTET, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :

Monsieur Bernard POUBLAN

OBJET : Marchés / Marché n°14013 « Maintenance et exploitation des équipements - Gestion de l'eau et des contrats » - avenants

Exposé des motifs :

- Avenant n°3 pour prolongation du marché n°14013 lot 1 « gestion exploitation des équipements du Haut Adour » : prolongation des délais pour gérer les équipements sur la campagne 2017.

Le marché initial se terminant en avril 2017, il est proposé de le prolonger jusqu'à fin janvier 2018 (délai de remise du rapport pour la facturation sur l'exercice échu 2017).

L'incidence financière pour la gestion de la campagne 2017 s'élève à 70 827 € HT.

Il est rappelé que le marché initial s'élevait à 364 161 € HT ; en raison du contentieux avec les chambres d'agriculture, 2 avenants en fortes diminutions ont été signés pour les campagnes 2015 et 2016 (du fait du non équipement des prises d'eau des canaux et des stations hydrométriques).

Après signature de l'avenant n°3 proposé au Bureau, le coût estimé sur la durée totale du marché s'élèverait à 233 567 € HT.

- Avenant n°3 pour prolongation du marché n°14013 lot 2 « mise en place des contrats et préparation du recouvrement de la redevance sur le Haut Adour ».

Le marché initial se terminant en avril 2017, il est proposé de le prolonger jusqu'à fin janvier 2018 (délai de remise du rapport pour la facturation sur l'exercice échu 2017) pour facturer les campagnes 2015 et 2016 en 2017 non émises à ce jour, du fait du contentieux DIG, auxquelles il conviendrait de rajouter l'année 2017 (incidence financière 33 940 € HT).

Le marché initial attribué à hauteur de 262 326 € HT, a déjà fait l'objet de 2 avenants en fortes réductions pour 2015 et 2016 (pas de contrôles de terrain).

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de la réception par le représentant de l'Etat.



Après prolongation des délais et intégration de la facturation pour la campagne 2017 le montant du lot 2 s'élèverait à 132 174 € HT.

LE BUREAU

Après avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE

Article 1

D'autoriser le Président à signer les avenants au marché n°14013 « Maintenance et exploitation des équipements - Gestion de l'eau et des contrats sur le Haut Adour » suivants :

- Lot 1 : avenant n°3
 - o prolongation du délai de 9 mois, soit de mai 2017 à fin janvier 2018
 - o augmentation de 70 827 €
- Lot 2 : avenant n°3
 - o prolongation du délai de 9 mois, soit de mai 2017 à fin janvier 2018
 - o augmentation de 33 940 €

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération

Fait et Délibéré le 14 avril 2017 à Mont-de-Marsan,

Le Président,

INSTITUTION ADOUR
15 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Paul CARRERE