

**INSTITUTION ADOUR**

Extrait du Registre des Délibérations
De l'Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour

Séance du 14 novembre 2017
(Convocation du 7 novembre 2017)

Aujourd'hui, le quatorze novembre deux mille dix-sept à 9 heures 30, le Bureau dûment convoqué s'est réuni à la salle Commission 1 à l'Hôtel Planté du Département des Landes sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient Présents :

Madame Christiane AUTIGEON

Messieurs Paul CARRERE et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :

Mesdames Odile LAFITTE et Céline SALLES

Messieurs Gérard CASTET, Charles PELANNE et Bernard POUBLAN

Secrétaire de séance :

Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marché / Modification en cours d'exécution du marché n° 17004 « Etudes et maîtrise d'œuvre pour le traitement des zones humides sur le parement aval du barrage du Louet »

Exposé des motifs :

Un marché d'études et de maîtrise d'œuvre, d'un montant de 33 275,28 € HT a été signé au printemps 2017 pour le drainage des deux mouillères présentes sur le côté droit du parement aval de la digue et identifiées dans l'étude de dangers (2012). Le calendrier prévisionnel pour les travaux de drainage prévoyait leur réalisation en août-septembre 2017.

Or lors de la première visite de terrain du prestataire, il a été observé que l'ensemble du pied de digue coté rive droite (soit une longueur de 110 m) présentait également un mauvais drainage des eaux en provenance de la fondation du barrage.

Afin de faire des économies pour la réalisation des travaux de drainage de ces 2 zones (mutualisation des matériels et des installations de chantier), le maître d'œuvre a proposé d'intégrer l'étude du drainage de ce pied de digue dans l'avant-projet et dans les missions de suivi de chantier ce qui suppose de prévoir un avenant modifiant le montant et le délai de la mission.

La prise en compte de ces prestations complémentaires représente un surcoût de 3 300 € HT.

Par ailleurs, le diagnostic de terrain préalable et les premières investigations techniques nécessitaient un débroussaillage et déboisement du talus en rive droite de la digue et de toute la zone bordant le fossé en pied de digue. Or les intempéries du printemps ont retardé ces travaux de débroussaillage sur le talus. La prise en compte de la problématique du drainage du linéaire du pied de digue en rive droite a complexifié l'élaboration de l'AVP, et nécessité un délai supplémentaire.

Ce contretemps a pour conséquence de repousser la réalisation des travaux de drainage lors de la prochaine période climatique favorable, soit au printemps - début d'été 2018.

Ainsi la durée initiale du marché de 7 mois à compter de la date de notification, soit jusqu'au 3 décembre 2017, est prolongée de 7,5 mois, soit jusqu'au 20 juillet 2018.



Il est précisé que ce nouveau délai inclut les périodes de validation des services instructeurs (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA)) pour les dossiers d'Avant-Projet (6 semaines) et de Projet (6 semaines), et sous réserve que ces 2 périodes de validation n'excèdent pas les durées mentionnées.

LE BUREAU

Après avoir délibéré et à l'unanimité,

DECIDE

Article 1

D'autoriser le Président à signer la modification en cours d'exécution du marché n°17004 « Etudes et maîtrise d'œuvre pour le traitement des zones humides sur le parement aval du barrage du Louet » pour un montant de 3 300 € HT et de prolonger de 7 mois et demi la durée de la mission

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération

Fait et délibéré le 14 novembre 2017 à Mont-de-Marsan,

Le Président,

INSTITUTION ABONNÉE
15 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Paul CARRERE