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MARCHÉ n°17011 - AVENANT n°3 

Création d’un modèle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une 
étude hydraulique et d’une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du 

TRI de l’agglomération dacquoise 
 
 

Avenant n°3 au marché n°17011 en vertu du 3° de l’article 139 du décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur 

 
INSTITUTION ADOUR 
38 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN cedex 
Tél : 05 58 46 18 70 – Fax : 05 58 75 03 46 – E-mail : secretariat@institution-adour.fr 
 
Représenté par Monsieur Paul Carrère, Président de l’Institution Adour, en vertu de la délibération 
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de l’Institution Adour. 
 

Article 2 : Identification du titulaire du marché public  

 
ARTELIA Région Sud-Ouest (mandataire) 
Agence de Pau  
Hélioparc – 2 avenue Pierre Angot – 64053 PAU cedex 
9 
Tél : 05.59.84.23.50 - Fax : 05.59.84.30.24 
SIRET : 444 523 526 00150 
 E-mail : pau@arteliagroup.com 
 

Siège social : 

ARTELIA Ville et Transport 
47 avenue de Lugo – 94600 CHOISY-LE-ROI  
Tél : 01 77 93 78 99 - SIRET : 444 523 526 00564 

 

GEOTEC (Co-Traitant) 
Région Sud-Ouest – Agence de Pau 
39 avenue de Pau 
64230 LESCAR 
Tél : 05.59.72.12.45 – Fax : 05.59.61.47.84 
SIRET : 778 196 501 00457 
E-mail : agence-pau@geotec-sa.com 

 

SGEA (Co-Traitant) 
11 rue des Arènes 
40800 AIRE SUR ADOUR 
Tél : 05.58.71.62.73 – Fax : 05.58.71.71.09 
SIRET : 348 992 421 00027 
E-mail : sgea@wanadoo.fr 

 

 

Article 3 : Objet du marché public 

 
Création d’un modèle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et 
d’une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l’agglomération dacquoise 
 

• Date de la notification du marché public : 08 septembre 2017 

• Durée d’exécution du marché public : 18 mois 
 

• Montant initial du marché public : 
o Taux de la TVA : 20 % 
o Montant HT : 331 642,99 € 
o Montant TTC : 397 971,59 € 
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Article 4 : Objet de l’avenant 

Modifications introduites par le présent avenant conformément à 

l’article 139-3° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics 

Des relevés bathymétriques devaient initialement être effectués par un géomètre à la fin du mois de 
janvier pour un rendu le 05/02/2018. En raison de la crue survenue à cette même époque, il a été 
impossible au géomètre de réaliser ces relevés lors de la crue, ce qui a entrainé un retard de deux 
semaines sur le planning prévisionnel, avec un rendu effectif au 19/02/2018.  
 
De plus, la réalisation de ces relevés dans des conditions d’intervention difficiles ainsi que la position 
des profils en travers en milieu rural vont entraîner un surcoût de 1 500 €. Néanmoins, le fait que 
l’avancement de la VTA ait permis de mieux cibler les besoins en termes de relevés topographiques 
sur les digues permet une réduction de 1 500 € sur les relevés bathymétriques de la digue de Saint-
Martin.  
 
Sur la base de la proposition technique et financière du groupement, il est donc proposé de : 

- substituer la réalisation de relevés topographiques sur les digues initialement prévue par le 
complément nécessaire à la réalisation de relevés bathymétriques et ce pour un montant 
équivalent, 
- rallonger de deux semaines la durée globale de l’étude afin de tenir compte de l’incidence des 
conditions climatiques et hydrauliques défavorables à la réalisation de la prestation du géomètre. 

 
Non décelables en amont de la consultation, ces défauts ont rendu nécessaire l’ajustement de la 
prestation. 
 
Ainsi, une nouvelle ligne est créée dans le DQE à cet effet « Compléments bathymétriques - avenant 
3 » pour une montant de 1 500 € HT pour le co-traitant SGEA (poste 2 qui correspond à la prestation 
supplémentaire précitée), étant précisé que la prestation de relevés topographiques définie au poste 
42 passe de 2 750€ HT à 1 250 € HT (soit une réduction de 1 500 € HT).  
 
Le DQE actualisé et le nouveau planning prévisionnel, prenant en compte ces modifications, figurent 
respectivement en annexe 1 et 2. 
 
La réorganisation de ce planning modifie le délai global de l’étude et le décale de deux semaines. 
 
Le budget total du marché public reste inchangé. 
 
En vertu du 3° de l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, sur 
la base de la proposition technique et financière du groupement et au vu des impondérables non 
décelables en amont de la consultation et des conditions climatiques défavorables, il est proposé de 
modifier le DQE sur la base d’une réorganisation proposée par le prestataire, étant entendu que le 
montant total de la prestation n’est pas modifié et d’allonger la durée globale de l’étude de 15 jours. 

Incidence financière de l’avenant 

L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché public. 

Incidence de l’avenant sur la durée du marché 

L’avenant allonge de deux semaines la durée du marché public. 
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Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés 

Les articles et pièces suivants du marché sont modifiés : 

- DQE révisé tel qu’annexé, 

- Planning prévisionnel révisé tel qu’annexé. 

Toutes les autres clauses et pièces du marché demeurent inchangées. 
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public 

 
 
À Pau, le  
 
 
 

Olivier TUCHAGUES 
Directeur d’agence ARTELIA PAU  
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur 

 
 
À Mont-de-Marsan, le  
 
 
 

Paul CARRERE 
Président de l’Institution Adour 

 

 

 
 
 





 

Création d'un modèle hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une 
étude hydraulique et d'une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du 

TRI de l'agglomération dacquoise 
- 

AVENANT 3 – ANNEXE 1 - DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF 
 

 

 

I – ETUDE HYDRAULIQUE DE RECUL DE LA DIGUE GURGUES-INGOUS

I.1. PRESTATION DE BASE

Montant détaillé (en euro HT) Montant total (en euro HT)

Poste PHASE 1

1 Modèle : Création maillage « Gurgues-Ingous » 5 500.00 €                          32 892.50 €                    

2 Modèle : Compléments bathymétriques - avenant 3 1 500.00 €                          

3 Modèle : Calage partie « Gurgues-Ingous »  5 000.00 €                          

4 Modèle : Réunions « Gurgues-Ingous »  1 000.00 €                          

5 Diagnostic de la situation initiale Prix forfaitaire 2 110.00 €                          

6 Etude du scénario d’effacement de la digue de recul maximal de la digue et des scénarios choisis par les élus 5 420.00 €                          

7 Etude de la zone protégée par la digue lors d’une crue d’occurrence 5 ans 3 310.00 €                          

8 Réalisation des cartographies 4 000.00 €                          

9 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 1 2 135.00 €                          

10 Réunions prévues 2 347.50 €                          

11 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 570.00 €                             

PHASE 2

12 Optimisation de l’analyse financière Prix forfaitaire 1 140.00 €                          8532.5

13 Définition d’indicateurs 1 710.00 €                          

14 Réalisation des cartographies 1 200.00 €                          

15 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 2 et du rapport de synthèse final 2 135.00 €                          

16 Réunions prévues 2 347.50 €                          

17 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire

TOTAL (1) 41 425.00 €                        

II – ETUDE DE DANGERS DE DAX

18 Modèle : Création maillage « urbain » 9 500.00 €                          124 212.99 €                   

19 Modèle : Calage partie « « urbain » »  10 000.00 €                        

20 Modèle : Réunions « modèle Dax »  1 500.00 €                          

21 Prise en compte des études et données existantes Prix forfaitaire 1 965.00 €                          

22 Résumé non technique 142.50 €                             

23 Renseignements administratifs 85.50 €                               

24 Description de la zone protégée 2 467.50 €                          

25 Caractérisation des aléas naturels 910.00 €                             

26 Description du système d’endiguement 2 790.00 €                          

27 Retour d’expérience 570.00 €                             

28 Diagnostic approfondi 33 347.50 €                        

29 Etude des risques de venue d’eau 13 445.00 €                        

30 Présentation et analyse de l’organisation mise en place par le gestionnaire 2 390.00 €                          

31 Recommandations de l’organisme agréé qui réalise l’EDD 710.00 €                             

32 Cartographie 6 170.00 €                          

33 Constitution du dossier technique du système d’endiguement 4 910.00 €                          

34 Rédaction du document d’organisation 8 940.00 €                          

35 Réalisation et rédaction de la VTA 14 875.00 €                        

36 Chiffrages estimatifs -  €                                  

37 Rédaction des rendus et rapports 2 390.00 €                          

38 Réunions prévues 3 947.22 €                          

39 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 3 157.77 €                          

40 Etude géotechnique complémentaire (géophysique et sondages) - GEOTEC 31 620.00 €                        31620

41 Etude géotechnique 21 340.00 €                        21340

42 Etude topographique 1 250.00 €                          1250

TOTAL (1) 178 422.99 €                       

III – ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS

PHASE 1 : Etude hydraulique

43 Modèle : Création maillage « Maisonnave » 6 000.00 €                          49 930.00 €                    

44 Modèle : Calage partie « « Maisonnave » »  5 000.00 €                          

45 Modèle : Réunions « « Maisonnave » 810.00 €                             

46 Détermination de la crue des premiers dommages Prix forfaitaire 970

47 Etude de l’état initial 3880

48 Détermination du périmètre géographique 8505

49 Etude des 5 scénarios d’aménagement choisis par le comité technique y compris étude geotechnique (9 140 € H.T.) 11640.00

50 Compléments géotechniques - avenant 1 4570.00

51 Réalisation des cartographies 3200

52 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 1 2510

53 Réunions prévues 1705

54 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 1140

PHASE 2 : analyse multicritères

55 Définition du périmètre d’analyse Prix forfaitaire 740 33175

56 Etude des enjeux 5710

57 Réalisation d’une analyse coût/bénéfice sur les aménagements amont de recul de digues sur un périmètre minimum 6410

58 Réalisation d’une analyse multicritères sur les aménagements de l’endiguement de Dax sur un périmètre minimum 6410

59 Terrain complémentaire pour affiner le coût des dommages proposé par le prestataire 1140

60 Analyse de sensibilité des analyses coût/bénéfice et multicritères 1395

61 Accompagnement jusqu’à la levée des réserves 2560

62 Réalisation des cartographies 2000

63 Réunions prévues 3960

64 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 0

65 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 2 et du rapport de synthèse 1425

66 Rédaction du rendu de synthèse final 1425

TOTAL (2) 83 105.00 €                        

II. ETUDE HYDRAULIQUE DE RECUL DE LA DIGUE GURGUES-INGOUS (TOTAL (1)) : € H.T. 41 425.00 €   

€ T.T.C 49 710.00 €   

III. ETUDE DE DANGERS DE DAX (TOTAL (2)) : € H.T. 178 422.99 €  

€ T.T.C 214 107.59 €  

IV. ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS (TOTAL (3)) : € H.T. 83 105.00 €   

€ T.T.C 99 726.00 €   

TOTAL (TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3)) : € H.T. 302 952.99 €  

€ T.T.C 363 543.59 €  

TOTAL SANS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € H.T. 302 952.99 €

TOTAL SANS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE  € T.T.C 363 543.59 €

SGEA 





 

I.2. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Montant détaillé (en euro HT) Montant total (en euro HT)

I– ETUDE HYDRAULIQUE DE RECUL DE LA DIGUE GURGUES-INGOUS

PHASE 1

66 Etude de la zone protégée par la digue lors d’une crue d’occurrence 2 ans Prix forfaitaire 855.00 € 855.00 €

67 Etude de la zone protégée par la digue lors d’une crue d’occurrence 1 an 855.00 € 855.00 €

PHASE 2

68 Modélisation du tracé définitif (issu de la concertation menée par le maître d’ouvrage), dimensionnement de l’ouvrage Prix forfaitaire 13 870.00 € 13 870.00 €

III – ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS

PHASE 1 : Etude hydraulique

69 Extension du périmètre en amont pour prendre en compte les impacts des reculs de digue sur la ligne d’eau Prix forfaitaire 1 710.00 € 1 710.00 €

70 Formation à l’utilisation du modèle Prix unitaire 1 140.00 € 1 140.00 €

PHASE 2 : analyse multicritères

71 Etude complémentaire des enjeux Prix forfaitaire 1 710.00 € 10 260.00 €

72 Complément pour la réalisation d’une analyse multicritère sur les aménagements amont de recul de digues sur un périmètre intermédiaire 2 850.00 €

73 Complément pour la réalisation d’une analyse multicritères sur les aménagements de l’endiguement de Dax sur un périmètre intermédiaire 4 560.00 €

74 Terrain complémentaire pour affiner le coût des dommages proposé par le prestataire 1 140.00 €

TOTAL AVEC PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € H.T. 331 642.99 €

TOTAL AVEC PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE  € T.T.C 397 971.59 €





N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Ordre de service de notification 0 jour Lun 11/09/17 Lun 11/09/17

2 Réunion d'engagement 0 jour Jeu 21/09/17 Jeu 21/09/17

3 Diag et VTA 193 jours Jeu 21/09/17 Lun 18/06/18

4 Recueil de données 14 jours Jeu 21/09/17 Mar 10/10/17

5 Réunion ville de Dax - recueil de données et visite de site avec géotechnicien 0 sm Mar 10/10/17 Mar 10/10/17

6 VTA terrain première phase - première analyse et visite des OH Traversants 3 jours Mar 17/10/17 Jeu 19/10/17

7 Réalisation de la géophysique des digues 10 jours Lun 16/10/17 Ven 27/10/17

8 Sondages à la tarière - piézomètres 15 jours Lun 30/10/17 Ven 17/11/17

9 Sondages à la pelle mécanique et essai d'infiltration 5 jours Lun 20/11/17 Ven 24/11/17

10 CPT et essai de dissipation 20 jours Lun 30/10/17 Ven 24/11/17

11 Essais en laboratoire 30 jours Lun 06/11/17 Ven 15/12/17

12 Rapport géotechnique première partie 30 jours Lun 01/01/18 Ven 09/02/18

13 Complément géotechnique murs Hôtels et sondages sur ZI le 30/01/2018 51 jours Lun 12/02/18 Lun 23/04/18

14 Rapport géotechnique seconde partie 30 jours Mar 08/05/18 Lun 18/06/18

15 Rendu Diagnostic 0 jour Lun 18/06/18 Lun 18/06/18

16 VTA terrain seconde partie 0 jour Mar 07/11/17 Mar 07/11/17

17 Finalisation VTA 4.5 mois Mar 07/11/17 Lun 12/03/18

18  Rendu VTA hors digue TRUOL 0 jour Mar 13/03/18 Mar 13/03/18

19 Délais SNCF 44 jours Lun 22/01/18 Jeu 22/03/18

20 Visite TRUOL avec SNCF 1 jour Ven 23/03/18 Ven 23/03/18

21 Finalisation VTA globale 5 jours Lun 26/03/18 Ven 30/03/18

22 Rendu VTA Globale 0 jour Lun 02/04/18 Lun 02/04/18

23 EDD et dossier de l'ouvrage 253 jours Jeu 21/09/17 Lun 10/09/18

24 Recueil de données 14 jours Jeu 21/09/17 Mar 10/10/17

25 réalisation SIG minute tronçons digue - OH 4 jours Mer 11/10/17 Lun 16/10/17

26 Finalisation du SIG tronçons digue - OH 20 jours Mar 17/10/17 Lun 13/11/17

27 Définition des enjeux 55 jours Mar 17/10/17 Lun 01/01/18

28 Cartographie des enjeux - mise en oeuvre sur SIG 14 jours Mar 02/01/18 Ven 19/01/18

29 rédaction EDD partie A et B première partie 20 jours Mar 01/05/18 Lun 28/05/18

30 Organisation d'alerte et de secours - collecte de données 15 jours Mar 14/11/17 Lun 04/12/17

31 Définition de la zone protégée - EH 15 jours Mar 17/04/18 Lun 07/05/18

32 Etude hydraulique des venues d'eau 20 jours Mar 08/05/18 Lun 04/06/18

33 Etude hydraulique de propagation des crues 20 jours Mar 05/06/18 Lun 02/07/18

34 Vérification de l'organisation et des cotes d'alerte 20 jours Mar 03/07/18 Lun 30/07/18

35 Finalisation du dossier EDD 30 jours Mar 31/07/18 Lun 10/09/18

36 Finalisation du dossier de l'ouvrage 20 jours Mar 31/07/18 Lun 27/08/18

37 Rendu EDD 0 jour Lun 27/08/18 Lun 27/08/18

38 Etude hydraulique 132 jours Ven 13/10/17 Lun 16/04/18

39 Collecte de données 22 jours Ven 13/10/17 Lun 13/11/17

40 Complément topographique si nécessaire 20 jours Mar 14/11/17 Lun 11/12/17

41 Maillage première partie 10 jours Mar 14/11/17 Lun 27/11/17

42 Complément géomètre 11 jours Lun 05/02/18 Lun 19/02/18

43 Finalisation maillage 10 jours Mar 20/02/18 Lun 05/03/18

44 Intégration des OH / topographe 10 jours Mar 06/03/18 Lun 19/03/18

45 Calage 20 jours Mar 20/03/18 Lun 16/04/18

46 rendu Modèle 0 jour Lun 16/04/18 Lun 16/04/18

47 Etude hydraulique recul de digue 245 jours Mar 17/04/18Lun 25/03/19

48 Etude hydraulique phase 1 45 jours Mar 17/04/18 Lun 18/06/18

49 Scénario de recul - EBF phase 1 20 jours Mar 19/06/18 Lun 16/07/18

50 Scénario de recul Environnement Phase 1 20 jours Mar 19/06/18 Lun 16/07/18

51 Concertation Institution Adour 160 jours Mar 17/07/18 Lun 25/02/19

52 Etude hydraulique phase 2 20 jours Mar 26/02/19 Lun 25/03/19

53 Scénario de recul Environnement Phase 2 20 jours Mar 26/02/19 Lun 25/03/19

54 Rendu Etude hydraulique de recul de digue 0 jour Lun 25/03/19 Lun 25/03/19

55 ACB / AMC 219 jours Mer 23/05/18Lun 25/03/19

56 Définition des enjeux 20 jours Mer 23/05/18 Mar 19/06/18

57 Etude hydraulique ACB / AMC 60 jours Mar 11/09/18 Lun 03/12/18

58 ACB / AMC 80 jours Mar 04/12/18 Lun 25/03/19

59 Rendu ACB / AMC 0 jour Lun 25/03/19 Lun 25/03/19

11/09

21/09

Diag et VTA

21/09 14 jours

10/10

17/10 3 jours

16/10 10 jours

30/10 15 jours

20/11 5 jours

30/10 20 jours

06/11 30 jours

01/01 30 jours

12/02 51 jours

08/05 30 jours

18/06

07/11

07/11 4.5 mois

13/03

22/01 44 jours

23/03 1 jour

26/03 5 jours

02/04

EDD et dossier de l'ouvrage

21/09 14 jours

11/10 4 jours

17/10 20 jours

17/10 55 jours

02/01 14 jours

01/05 20 jours

14/11 15 jours

17/04 15 jours

08/05 20 jours

05/06 20 jours

03/07 20 jours

31/07 30 jours

31/07 20 jours

27/08

Etude hydraulique

13/10 22 jours

14/11 20 jours

14/11 10 jours

20/02 10 jours

06/03 10 jours

20/03 20 jours

16/04

Etude hydraulique recul de digue

17/04 45 jours

19/06 20 jours

19/06 20 jours

17/07 160 jours

26/02 20 jours

26/02 20 jours

25/03

ACB / AMC

23/05 20 jours

11/09 60 jours

04/12 80 jours

25/03
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