
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type d’opération : Quantité / renforcement de la ressource 
 
 
Intitulé de l’opération : Réservoir du LOUET 2 (Adour 65-32) :  

Marché d’ÉTUDES et MAITRISE d’OEUVRE 
 
 
Zone d’influence : territoire Adour en amont d’Aire : Louet, Adour  
 
 
Description de l’opération : 
 
Origine  
Stockage de 4,2 à 5,3  Mm3  sur le ruisseau le Louet 
Cette opération est inscrite dans le PGE Adour révisé, parmi les 3 plus importants 
projets de réalimentation de l’Adour amont ; seuls 2 d’entre eux, soit un volume 
équivalent à 10 Mm3 ont d’ores et déjà été intégrés au Volume prélevable. 
 
Buts  
Réalimentation du Louet et de l’Adour en amont d’Aire (secteur à déficit important = 
15,3 Mm3) 
Maintien du DOE à Aire, relèvement des DCR à Estirac, Aire et Audon 
 
Coût total estimé  
15 000 000 € HT (11,5 M€ Etudes + Travaux, 3,5 M€ Foncier) 
 
 
Interventions antérieures (études / travaux) :  
2013-2014 : études de préfaisabilité pour 65 000 € HT réalisées en 2014 et déjà 
financées 
2014 : études foncière et agricole (en cours de réalisation) 
Début acquisitions foncières 
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Contenu : Marché de maîtrise d’œuvre :  
Constituer le dossier d’enquêtes publiques conjointes pour un projet de 5 à 5,5 Mm3 : 

- compléments éventuels étude de préfaisabilité (géotechnie, topographie, 
environnement, …) 

- étude de faisabilité, AVP (avant-projet) et dossiers réglementaires jusqu’à Enquête 
publique : 1ère et 2ème tranches 

- Projet territorial 
- Poursuite des acquisitions foncières (surface déjà stockée : 22,97 ha)  

 
 
Date prévisionnelle de mise à l’enquête publique du dossier : 2 ans, 
Consultation pour choix de maître d’œuvre en cours 
 
 
Coût prévisionnel de la 1ère phase d’études et maîtrise d’œuvre (hors foncier) : 
 
Etudes d’Avant-projet et dossiers EP : 577 200 € HT 
 
Les 50 000 € inscrit à la décision modificative du 02/07/2014 pour le lancement de la maîtrise 
d’œuvre n’ont pas été consommé et sont donc reporté en 2015. 
 

 
 
Plan de financement : 
 
 

Partenaires % Montant 

Agence de l’Eau Adour -Garonne 70 % 404 040 € 

Région Midi Pyrénées  / FEDER  
 

10 %  57 720 € 

Institution Adour (CG 32 et 65) 20 % 115 440 €* 

total 100 577 200 € 

 
*dont 4 440 € d’ingénierie qui seront financé au titre des charges générales de fonctionnement 
reste 111 000 € à financer. 
 
 
 
 
 
 

 2015 2016 2017 Total 

Etudes et Maîtrise 
d’œuvre jusqu’à 
enquête publique 

150 000 € 255 000 € 150 000 € 555 000 € 

Ingénierie  9 700 € 9 700 € 2 800 € 22 200 € 

Total 159 700 € 264 700 € 152 800 € 577 200 € 



Impact pour les départements sur l’année2015 
 
Sachant que l’ingénierie est financé au titre des charges générales de fonctionnement le 
résiduel s’élève pour 2015 à 30 000 € (soit 20% de 150 000 €). 
 

 2015 2016 2017 

Résiduel 
départements 30 000 € 51 000 € 30 000 € 

CG 32 (50%) 15 000 € 25 500 € 15 000 € 

CG 65 (50%) 15 000 € 25 500 € 15 000 € 

 
 
 

Plan de situation 

 

 
 

 

 


