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INSTITUTION ADOUR
hhRhhhhE
Extrait du registre des délibérations
de ’établissement public territorial de bassin Institution Adour
Nhkhk
Séance du 21 juin 2019
(Convocation du 6 juin 2019)

Aujourd’hui, le vingt-et-un juin deux mille dix-neuf a 16h, le Bureau diment convoqué s’est réuni a
la salle des conseils & la Maison de communes de Mont-de-Marsan sous la présidence de Monsieur Paul
CARRERE

Etaient présents :
Mesdames Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Bernard SOUDAR et Bernard POUBLAN

Etaient excusés :
Madame Christiane AUTIGEON
Messieurs Charles PELANNE et Gérard CASTET

Secrétaire de séance :
Madame Céline SALLES

Suite & ’absence de quorum constatée lors de ta séance du jeudi 6 juin 2019, le bureau a été réuni
en urgence le 21 juin 2019, conformément aux conditions prévues dans le code général des
collectivités territoriales et conformément a Uarticle 13.2 des statuts en vigueur de U'Institution
Adour.

OBJET : Marchés / Ressource - Projet de territoire Midour : avenant au marché n° 18025 « Analyse
des scenarii »

Exposé des motifs :

Suite a l’état des lieux et a la définition d’une cinquante d’actions, un travail sur U'impact de ces
actions sur le bassin versant a été entamé afin de construire des fiches actions les plus opérationnelles
possibles. Pour cela, des scenarii d’évolution du territoire ont été élaborés et sont actuellement en
cours d’analyse.

L’analyse de ces scenarii doit permettre d’identifier I’impact du niveau d’ambition des actions et de
faciliter le choix des acteurs concernant la mobilisation de ressources complémentaires et leur
nature. A cet effet, ’évolution du territoire est modélisée suite a la mise en csuvre des actions
décrites dans les scénarii pour la confronter a la situation hydrologique et climatique d’aujourd’hui
et de 2050. Cela permet ensuite d’évaluer les besoins de ressources complémentaires en fonction de
cette évolution et, in fine, de proposer, selon les résultats obtenus, une ou des solutions de stockage
adaptées.

L’étude sur les scénarii a débuté en janvier 2019 et un premier comité de suivi de ’étude a eu lieu
le 22 mars dernier. Les CER France 40/32 travaillent sur l’analyse socio-économique de U’activité
agricole et le bureau d’étude IES Ingénieurs Conseil a été missionné pour réaliser l’analyse
quantitative (marché 18025 de 54 600 € TTC).

Au regard de la complexité des études a réaliser ainsi que des demandes de précisions du cotech et
des acteurs, des missions ainsi que des délais complémentaires sont nécessaires a la finalisation de
I’étude menée par le groupement de bureaux d’études I.E.S. Ingénieurs Conseil et HYDROGEN.

La présente délibération peut faire {"objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois @ compter de sa publication et de (a réception par le représentant de [’Etat.
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I’avenant permettra de finaliser les missions suivantes :

Simuler I’état des lieux de la ressource sur la partie aval (bassins versant n°11 a 19) ;
Réaliser la confrontation besoins / ressource sur la partie aval (bassins versant n°11 a 19) ;
Proposer aucune/une/solution(s) de stockage ainsi que les impacts globaux des solutions de
stockage proposées. Il s’agira d’une proposition simplifiée a ’échelle de chacun des 19 sous-
bassins versant qui comprendra :

o une pré-localisation géographique,

o le volume global avec leur(s) possibilité(s) de remplissage,

o lobjectif de la (des) solution(s) envisagée(s) : irrigation, milieu naturel, REUT,...

o le type d’ouvrage pertinent : connectée, déconnectée, rehausse ...
Préciser les impacts quantitatifs et qualitatif des solutions de stockage proposées (pour les
19 sous-bassins versants) ;
Formalisation des rendus (rapport et cartographies) ;

Assurer la tenue de deux réunions supplémentaires du Comité de suivi

L’ensemble de ces missions complémentaires représentent 25 jours de travail du bureau d’étude plus
[’assistance a deux réunions du comité de suivi pour un montant global de 13 150 € HT soit 15 780 €

TTC.

Ces missions ne présentent pas une modification substantielle du contrat initial en cours d’exécution
et de plus sont liées a des circonstances imprévisibles ; en effet le bureau d’étude a dii reconstituer
des débits naturels sur une des stations de gestion (DREAL), alors méme que cette reconstitution avait
déja été réalisée par ailleurs lors d’une précédente étude, mais elle s’est avérée faussée sur cette
station (chroniques de données erronées).

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2019 en section d’investissement.

LE BUREAU
En U'absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a ’unanimité
DECIDE
Article 1

- D’autoriser I’avenant n°1 modifiant le marché n°18025 pour un montant de 13 150 € HT soit
15 780 € TTC, les crédits nécessaires étant inscrits au budget

- De prolonger de 3 mois la durée du marché public

- D’autoriser le Président a signer U’avenant et toutes décisions relatives a son exécution avec le
groupement IES Ingénieurs Conseil et HYDROGEN

Article 2

Monsieur le Président est chargé de ’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 21 juin 2019 a Mont-de-Marsan,

Président,
ADOU
ST 1}}1‘&“: ruge 4 @uﬁw
41}3‘251‘\ T DEN Paul CARRERE

La présente délibération peut faire {’20jet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif de Peu dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de {a réception par le représentant de {’Etat
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°18025 - AVENANT n° 1

Analyse des scenarii du Projet de Territoire du Midour :
évaluation des besoins quantitatifs du territoire

Avenant n° 1 au marché n° 18025
en vertu de ’article L2194-1 du code de la commande publique

Institution Adour - 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - Tél.: 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46
Mail : secretariat@institution-adour.fr - Site : www.institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de UInstitution Adour, en vertu de la délibération
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de UlInstitution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

I.E.S. Ingénieurs Conseil
Agropole

BP 342

47931 AGEN Cedex 9

Article 3 : Objet du marché public

Analyse des scenarii du Projet de Territoire du Midour : évaluation des besoins quantitatifs du
territoire

e Date de la notification du marché public : 14 janvier 2019
e Durée d’exécution du marché public : 3 mois
¢ Montant initial du marché public :

o TauxdelaTVA:20%

o Montant HT : 45 500,00 €
o Montant TTC : 54 600,00 €

Avenant n°1 au marché n°18025
« Analyse des scenarii du Projet de Territoire du Midour : évaluation des besoins quantitatifs du territoire »
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Article 4 : Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a
I’article L2194-1 du code de la commande publique

Dans le cadre du marché public n°18025 concernant le lot n°1 de la prestation « Analyse des scenarii
du projet de territoire du Midour : évaluation des besoins quantitatifs du territoire et évaluation des
impacts sur le milieu, la socio-économie et |’adaptation du territoire aux changements climatiques »,
des missions ainsi que des délais complémentaires sont nécessaires a la finalisation de |’étude menée
par le groupement de bureaux d’études I.E.S. Ingénieurs Conseil et Hydrogen.

Ainsi, ’avenant permettra de finaliser les missions suivantes :

— Simuler U’état des lieux de la ressource sur la partie aval (bassins versant n°11 a 19) ;

— Réaliser la confrontation besoins / ressource sur la partie aval (bassins versant n°11 a 19) ;

— Proposer aucune/une/solution(s) de stockage ainsi que les impacts globaux des solutions de
stockage proposées. Il s’agira d’une proposition simplifiée a l’échelle de chacun des 19 sous-
bassins versant qui comprendra :

e une pré-localisation géographique,

¢ le volume global avec leur(s) possibilité(s) de remplissage,

e |’objectif de la (des) solution(s) envisagée(s) : irrigation, milieu naturel, REUT,...
e le type d’ouvrage pertinent : connectée, déconnectée, rehausse ...

— Préciser les impacts quantitatifs et qualitatif des solutions de stockage proposées (pour les 19
sous-bassins versants) ;

— Formalisation des rendus (rapport et cartographies).

Il s’agira ici de réaliser une analyse globale et généraliste qui ne permettra pas d’entrer dans le détail
de la réalisation des solutions qui seront proposées. Dans le cas ou des informations précises seraient
nécessaires, ces propositions devront faire ’objet d’une étude complémentaire.

Deux réunions de Comité de suivi sont également prévues dans le cadre de cet avenant.

Incidence financiere de I’avenant

L’avenant a une incidence financiére sur le montant initial du marché. Le détail des colts
supplémentaires est détaillé dans le tableau suivant :

Prestation Montant HT en € Montant TTC en €
Finalisation mission IES 5 850,00 7 020,00
Finalisation mission sous-traitant Hydrogen 5 400,00 6 480,00
2 réunions de comité de suivi 1 900,00 2 280,00
TOTAL 13 150,00 € HT 15 780,00 € TTC

Ainsi, le nouveau montant total du marché est de 58 650 € HT, soit 72 380 € TTC.

Incidence de I’avenant sur la durée du marché

L’avenant prolonge de 3 mois la durée du marché public.

Toutes les autres clauses et piéces du marché demeurent inchangées.

Avenant n°1 au marché n°18025
4 « Analyse des scenarii du Projet de Territoire du Midour : évaluation des besoins quantitatifs du territoire »
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

I.E.S. Ingénieurs Conseil

Avenant n°1 au marché n°18025
« Analyse des scenarii du Projet de Territoire du Midour : évaluation des besoins quantitatifs du territoire »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°1 au marché n°18025
« Analyse des scenarii du Projet de Territoire du Midour : évaluation des besoins quantitatifs du territoire »
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