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MARCHÉ n°17013 - AVENANT n°1 

Étude groupée pour le rétablissement de la continuité écologique sur des 
ouvrages de l’Arros gersois 

 
 

Avenant n°1 au marché n°17013 
en vertu des 3° et 6° de l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics 
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur 

 
INSTITUTION ADOUR 
38 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 
Tél : 05 58 46 18 70  
Courriel : secretariat@institution-adour.fr  
 
Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de l’Institution Adour, en vertu de la délibération 
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de l’Institution Adour. 
 

Article 2 : Identification du titulaire du marché public  

 
BETERU 
3 Allée de l’Autan 
ZA des Landes 
31850 MONDOUZIL 
Tél : 05 61 84 71 52  
Adresse électronique : beteru@free.fr  
Siret : 329 814 560 00028 
Représenté par Monsieur Pierre FLIPO 

Article 3 : Objet du marché public 

Étude groupée pour le rétablissement de la continuité écologique sur des ouvrages de l’Arros gersois 
 

 Date de la notification du marché public : 8 septembre 2017 

 Durée d’exécution du marché public : 12 mois 
 

 Montant initial du marché public : 
o Taux de la TVA : 20 % 
o Montant HT : 95 664,33 € 
o Montant TTC : 114 775,60 € 
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Article 4 : Objet de l’avenant 

Modifications introduites par le présent avenant conformément à 

l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics 

Cette étude a pour objectif de fournir, aux propriétaires respectifs des ouvrages identifiés comme 
prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs, des solutions 
d’aménagement jusqu’au stade « avant-projet » (AVP). Il devra y être décrit, en plus d’un état des 
lieux complet et de la définition des enjeux, des propositions d’aménagements, ainsi que l’estimation 
de leurs coûts. L’objectif est de fournir au propriétaire l’ensemble des éléments lui permettant de 
choisir une solution. Chaque solution sera retenue en concertation avec le propriétaire et le comité 
de pilotage de l’étude, et devra concilier à la fois la problématique de continuité écologique et 
l’usage ou les usages de l’ouvrage. 
 
Dans le cadre de cette concertation, il est apparu un manque en termes de réunions de présentation 
aux propriétaires dans le marché initial. Ce manque a été établi à 3 journées de réunions 
supplémentaires. L’ajout de ces 3 journées de réunions a une incidence financière de 1 860,00 € HT 
(2 232,00 € TTC) 
 
Le présent avenant modifie : 

- le contenu technique, avec 3 journées de réunions supplémentaires de présentations des états 
des lieux et avant-projets à l’ensemble des propriétaires, au-delà de la première journée de 
réunion prévue à cet effet dans le marché initial ; 

- le montant du marché, avec la prise en compte du coût de ces 3 journées de réunions 
supplémentaires, avec une incidence financière d’augmentation de 1 860,00 € HT soit  
2 232,00 € TTC. 

- la durée du marché, avec une prolongation de 10 mois. Cette modification fait passer la durée 
initiale de 12 mois à 22 mois. Cette prolongation est due au retard pris sur l’organisation du 
rendu des rapports aux propriétaires. La prolongation de la durée n’a pas d’incidence 
financière sur le marché. 

Incidence financière de l’avenant 

Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 1 860,00 € 

 Montant TTC : 2 232,00 € 

 % d’écart introduit par l’avenant : 1,9 % 
 
Nouveau montant du marché public : 

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 97 524,33 € 

 Montant TTC : 117 007,60 € 

Incidence de l’avenant sur la durée du marché 

L’avenant allonge de 10 mois la durée du marché public. 
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public 

 
 
À                                                , le  
 
 
 

Pierre FLIPO 
Gérant de BETERU  
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur 

 
 
À Mont-de-Marsan, le  
 
 
 

Paul CARRERE 
Président de l’Institution Adour 

 

 

 
 
 

 


