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INSTITUTION ADOUR
Ed 2121
Extrait du registre des délibérations
de I’établissement public territorial de bassin Institution Adour
WhhkR
Séance du 25 septembre 2019
(Convocation du 6 septembre 2019)

Aujourd’hui, le vingt-cing septembre deux mille dix-neuf & 11h15, le Bureau diment convoqué s’est
réuni a la salle René Goscinny du centre d’animation a Aire-sur-’Adour sous la présidence de
Monsieur Paul CARRERE

Etaient présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON, Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Bernard POUBLAN et Bernard SOUDAR

Etaient excusés et ont donné procuration :
Monsieur Charles PELANNE

Etaient excusés :
Messieurs Gérard CASTET

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marchés / Biodiversité - Avenant n°1 pour le marché d’étude groupée pour le
rétablissement de la continuité écologique sur des ouvrages de I’Arros gersois

Exposé des motifs :

L’étude groupée pour le rétablissement de la continuité écologique sur 17 ouvrages de U’Arros gersois
a été attribuée en septembre 2017 au bureau d’étude BETERU pour un montant initial du marché de
95 664,33 € HT.

Cette étude a pour objectif de fournir, aux propriétaires respectifs des ouvrages identifiés comme
prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs, des solutions
d’aménagement jusqu’au stade « avant-projet » (AVP). Il devra y étre décrit, en plus d’un état des
lieux complet et de la définition des enjeux, des propositions d’aménagements, ainsi que ’estimation
de leurs colts. L’objectif est de fournir au propriétaire I’ensemble des éléments lui permettant de
choisir une solution. Chaque solution sera retenue en concertation avec le propriétaire et le comité
de pilotage de I'étude, et devra concilier a la fois la problématique de continuité écologique et
l'usage ou les usages de ’ouvrage.

Dans le cadre de cette concertation, il est apparu un manque en termes de réunions de présentation
aux propriétaires dans le marché initial. En accord avec BETERU, ce manque a été établi a 3 journées
de réunions supplémentaires. L’ajout de ces 3 journées de réunions a une incidence financiére de
1 860,00 € HT (2232,00 € TTC).

En outre, la durée du marché est modifiée, avec une prolongation de 10 mois. Cette modification fait
passer la durée initiale de 12 mois a 22 mois. Cette prolongation est due au retard pris sur
I’organisation du rendu des rapports aux propriétaires. La prolongation de la durée n’a pas d’incidence
financiére sur le marché.

LE BUREAU
En "absence d’observations,

Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité
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DECIDE

Article 1

D’approuver les modifications du marché portant sur le contenu technique, avec la tenue de 3
journées de réunions supplémentaires, sur le montant du marché, avec ’ajout du colt de ces
prestations (1860 € HT, soit 2232 € TTC) au colit initial du marché, ainsi que sur la durée
d’exécution du marché, avec un allongement de 10 mois ;

D’autoriser le Président a signer un avenant au marché avec BETERU et toute piéce nécessaire a
cette fin, les crédits nécessaires étant inscrits au budget

Article 2
Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 25 septembre 2019 & Aire-sur-’Adour,

Le Prgsjdent,
L
ORAY
\\\S’i“&“?\mcf N
30 Lo D> ~
a0 Paul CARRERE

La presente délibération peut faire {'vbjet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de {a réception par le représentani de [’Etat.
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°17013 - AVENANT n° 1

Etude groupée pour le rétablissement de la continuité écologique sur des
ouvrages de |I’Arros gersois

Avenant n° 1 au marché n° 17013
en vertu des 3° et 6° de l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics

Institution Adour - 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - Tél.: 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46
Mail : secretariat@institution-adour.fr - Site : www.institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de UInstitution Adour, en vertu de la délibération
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de UlInstitution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

BETERU

3 Allée de I’Autan

ZA des Landes

31850 MONDOUZIL

Tél : 05 61 84 71 52

Adresse électronique : beteru@free.fr
Siret : 329 814 560 00028

Représenté par Monsieur Pierre FLIPO

Article 3 : Objet du marché public

Etude groupée pour le rétablissement de la continuité écologique sur des ouvrages de [’Arros gersois

¢ Date de la notification du marché public : 8 septembre 2017
e Durée d’exécution du marché public : 12 mois

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 95 664,33 €
o Montant TTC : 114 775,60 €

I’Arros gersois »

:/ ' Avenant n°1 au marché n°17013 « Etude groupée pour le rétablissement de la continuité écologique sur des ouvrages de
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Article 4 : Objet de I’avenant

~

Modifications introduites par le présent avenant conformément a
I’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics

Cette étude a pour objectif de fournir, aux propriétaires respectifs des ouvrages identifiés comme
prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs, des solutions
d’aménagement jusqu’au stade « avant-projet » (AVP). Il devra y étre décrit, en plus d’un état des
lieux complet et de la définition des enjeux, des propositions d’aménagements, ainsi que |’estimation
de leurs colts. L’objectif est de fournir au propriétaire ’ensemble des éléments lui permettant de
choisir une solution. Chaque solution sera retenue en concertation avec le propriétaire et le comité
de pilotage de ’étude, et devra concilier a la fois la problématique de continuité écologique et
[’usage ou les usages de l’ouvrage.

Dans le cadre de cette concertation, il est apparu un manque en termes de réunions de présentation
aux propriétaires dans le marché initial. Ce manque a été établi a 3 journées de réunions
supplémentaires. L’ajout de ces 3 journées de réunions a une incidence financiére de 1 860,00 € HT
(2232,00 € TTC)

Le présent avenant modifie :

- le contenu technique, avec 3 journées de réunions supplémentaires de présentations des états
des lieux et avant-projets a ’ensemble des propriétaires, au-dela de la premiére journée de
réunion prévue a cet effet dans le marché initial ;

- le montant du marché, avec la prise en compte du colt de ces 3 journées de réunions
supplémentaires, avec une incidence financiére d’augmentation de 1 860,00 € HT soit
2 232,00 € TTC.

- la durée du marché, avec une prolongation de 10 mois. Cette modification fait passer la durée
initiale de 12 mois a 22 mois. Cette prolongation est due au retard pris sur ’organisation du
rendu des rapports aux propriétaires. La prolongation de la durée n’a pas d’incidence
financiére sur le marché.

Incidence financiére de |’avenant

Montant de ’avenant :
= TauxdelaTVA:20%
=  Montant HT: 1 860,00 €
= Montant TTC: 2 232,00 €

= % d’écart introduit par 'avenant : 1,9 %

Nouveau montant du marché public :
= TauxdelaTVA:20%
=  Montant HT: 97 524,33 €
= Montant TTC: 117 007,60 €

Incidence de I’avenant sur la durée du marché

L’avenant allonge de 10 mois la durée du marché public.

Avenant n°1 au marché n°17013 « Etude groupée pour le rétablissement de la continuité écologique sur des ouvrages de
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

Pierre FLIPO
Gérant de BETERU
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour
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