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INSTITUTION ADOUR
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Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*kkkk
Séance du 17 janvier 2024
(Convocation du 10 janvier 2024)

Aujourd’hui, le 17 janvier 2024 a 11h30, le bureau diment convoqué s’est réuni sous la forme de
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrére, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
e Voix 8
Présents Pour
¢ Nombre 4 ¢ Nombre 4
¢ Voix 4 e Voix 4
Pouvoirs Contre
e Nombre 0 e Nombre 0
e Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts e Nombre 0
¢ Voix 0

Etaient présents :
Mme Céline Salles, M. Paul Carrére, M. Bernard Poublan, M. Bernard Verdier

Etaient excusés :
Mme Dominique Degos, M. Thierry Carrére, M. Gérard Castet, M. Charles Pelanne

Secrétaire de séance : Mme Céline Salles, Vice-Présidente

Rapporteur : M. Paul Carrére, Président

Réunion du bureau Délibération n°2024_B_04
du 17 janvier 2024 Page 1 sur 3



Envoyé en préfecture le 23/01/2024
Recu en préfecture le 23/01/2024
Publié le 24/01/2024

ID : 040-254002264-20240117-240117H1986H1-DE

OBJET : Commande publique - Ressource en eau - Réservoir du Louet - Marché n°23010-1
"Travaux de confortement du parement amont du réservoir du Louet (64-65) - Lot 1
Terrassement - confortement du parement amont” - Modification en cours d'exécution - Avenant
n°2

Exposé des motifs :

Par décision du 21 mars 2023, U"entreprise CAZAL a été retenue pour la réalisation des travaux de
confortement du parement amont du réservoir du Louet (lot 1 du marché n°23010-1) sous maitrise
d’ceuvre de la compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG).

Pour mémoire, le but de ces travaux est de réaliser un confortement du parement amont de facon
pérenne et ainsi avoir une utilisation optimale du réservoir. Le planning de réalisation de ces
travaux doit laisser la possibilité de pouvoir remplir le réservoir au maximum durant U'inter-saison
2023-2024.

Un premier avenant a été pris pour tenir compte des difficultés rencontrées en début de chantier
suite a une météo défavorable et se prémunir des aléas géotechniques rencontrés lors des
premiéres mesures de controle effectuées par le bureau d’études agréé. Cet avenant a engendré un
surcolt de 149 397,12 € HT soit +3,08 % du montant initial du marché.

Ce second avenant est établi pour tenir compte du réajustement du programme initial des travaux
et de prestations complémentaires a réaliser dans le cadre des travaux de confortement du
parement amont du barrage du Louet.

Ces travaux supplémentaires sont devenus nécessaires durant le chantier, notamment pour
permettre de garantir le délai global d’exécution, malgré les difficultés rencontrées pour
’approvisionnement des matériaux de carriére, et assurer le remplissage de la retenue le plus
rapidement possible pour satisfaire les besoins estivaux du bassin versant du Louet.

Les ajustements de prix concernent plus particulierement les lignes suivantes :
e les études d’exécution (PN 53.011),
e les aménagements de piste, plateformes et le stockage des matériaux de carriere,
e la réalisation du batardeau,
e la réalisation du confortement du parement amont du barrage,
le dispositif d’auscultation,
e la pose de l’anti-batillage sur le parement amont.

Concernant les prestations supplémentaires, elles ont également été réalisées dans le but de
protéger, d’améliorer ou de compléter les dispositifs prévus initialement avec :

e au droit de U'ouvrage de prise le remplacement de la grille frontale existante par une
grille neuve (PN 53.542) et la mise en place d’une protection anti-batillage sur le talus du
remblai de la butée de pied ;

e entre le batardeau et le pied amont du barrage :

o un remblai argileux compacté a été réalisé pour augmenter ’effet butée de pied
favorable a la stabilité de l’ouvrage ;

o un dispositif complémentaire de protection au droit des exutoires de drainage (PN
53.407) situés dans le talus amont de la butée de pied a également été mis en
place pour protéger et drainer le sable d’enrobage des conduites ;

o des fosses de décantation ont été aménagées sous les exutoires avec a leur
contact un fossé d’évacuation s’écoulant vers |’ouvrage de prise ;

e des barrieres a chaine (PN 53.306) ont été mises en place pour condamner les acces des
pistes rives gauche et droite et l’acces a la risberme amont du barrage.

Ces ajustements ainsi que ces prix nouveaux entrainent une augmentation de 503 807,64 € HT du
montant du prix du marché soit 10,40 %.

L’écart introduit par l’avenant n°1 et le présent avenant est de 13,48 % ; le nouveau montant du
marché est donc de 6 597 132,07 € HT, ce montant demeurant inférieur aux prévisions de la fiche
n°36 quater du programme d’actions 2022.
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Vu le code de la commande publique en particulier les articles L.2194-1 alinéa 2 et R.2194-2,
Considérant ’avis de la commission d’appel d’offres,

Considérant le marché n°23010-1,

Considérant ’avenant 1 au marché n°23010-1,

Considérant la fiche n°36 quater du programme d’actions 2022,

Considérant le projet d’avenant n°2 ci-annexé.

LE BUREAU
En I’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Article 1

d’approuver les termes de l’avenant n°2 au marché 23010-1 «Travaux de confortement du
parement amont du réservoir du Louet (64-65) - Lot 1 : Terrassement - confortement du
parement amont » augmentant le montant initial du marché de 503 807,64 € HT,

d’autoriser le président a signer les documents et a prendre toutes décisions relatives a leur
exécution, les crédits étant inscrits au budget.

Article 2

Monsieur le président est chargé de ’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 17 janvier 2024 a Mont-de-Marsan,

Le Président,

Paul CARRERE
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Houtes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°23010-1 - AVENANT n°2

Travaux de confortement du parement amont du réservoir du Louet (64-65)
Lot 1 : Terrassement - confortement du parement amont

Avenant n°2 au marché n°23010-1

en vertu de ’article L.2194-1 alinéa 2 du code de la commande publique

Institution Adour - 28 -ue Yicor Huge - 20035 MOMTDE-taksaH CEDEX - Tel: 05 58 46 18 7O - Fox : 05 58 7503 46
Mail ; secretariati@institution-odour fr - Site | www institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
de Ulnstitution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

CAZAL

8 ZA Cardonna

11410 SALES-SUR-L’HERS
Siret : 313 211 864 00027

Article 3 : Objet du marché public

Travaux de confortement du parement amont du réservoir du Louet (64-65)
Lot 1 : Terrassement - confortement du parement amont

e Date de la notification du marché public : 17 avril 2023

e Durée d’exécution du marché public : 33 semaines et 12 jours (notifié par ’avenant n°1 et la
durée de la phase préparatoire a 4 semaines)

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 4 844 405,29 €
o Montant TTC : 5 813 286,35 €

e Montant de ’avenant n°1:
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 149 397,13 €
o Montant TTC : 179 276,56 €
o écart introduit par ’avenant n°1 sur marché initial : 3,08 %

A Avenant n°2 au marché n°23010-1 « Terrassement - confortement du parement amont du barrage du Louet»
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Article 4 : Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a [’article
R.2194-2 du code de la commande publique

Les cas de modifications autorisées sont énoncés a ’article L.2194-1 du code de la commande
publique précisés par les articles R.2194-1 a R.2194-9 dudit code. En l’espéce, la modification du
présent marché est une modification autorisée prévue a larticle R.2194-2 du code de la commande
publique.

Ce présent avenant est établi pour tenir compte du réajustement du programme initial des travaux
et de prestations complémentaires a réaliser dans le cadre des travaux de confortement du parement
amont du barrage du Louet.

Ces travaux supplémentaires sont devenus nécessaires durant le chantier, notamment pour permettre
de garantir le délai global d’exécution, malgré les difficultés rencontrées pour l’approvisionnement
des matériaux de carriére, et assurer le remplissage complet de la retenue pour les besoins estivaux
de la riviére Louet.

Les travaux ou prestations supplémentaires concernent :

a) Les études d’exécution (PN 53.011) :
Des études supplémentaires d'exécution ont di étre réalisées par l'entreprise pour prendre en compte
les différentes adaptations du projet liées aux résultats des reconnaissances géotechniques (remblai
et fondation du barrage) et des mesures d’auscultation réalisées en cours de chantier. Ces études ont
mobilisé le géométre (levés topo), le projeteur (plans) et les géotechniciens (essais et calculs de
stabilité).

b) Les aménagements de piste, plateformes et le stockage des matériaux de carriére :
Pour la piste d’acces créée en rive gauche du barrage des quantités de traitement a la chaux plus
importantes et un empierrement en GNT ont été nécessaires pour garantir la tenue de cet ouvrage
essentiel au bon déroulement du chantier (importante circulation des semi-remorques acheminant les
matériaux de carriére).

Des travaux supplémentaires ont été réalisés pour créer, en rive droite, une deuxieme plateforme de
stockage (non prévue initialement) avec aménagement d’une piste d’accés au barrage. Cette
plateforme secondaire a permis de garantir la continuité des livraisons et du stockage des matériaux
de carrieres en période pluvieuse.

Pour gérer l’importance des stocks constitués et les 2 zones de stockage, !’entreprise a mis sur le
chantier une pelle supplémentaire (PN 53.278).

En cours de chantier, pour répondre aux cadences de livraisons demandées, la carriére a dii augmenter
sa capacité de production du 50/150C en travaillant a postes ainsi que le samedi. Le PN 53.276b
répercute la plus-value liée a ces efforts de production qui ont permis de tenir les délais.

c) La réalisation du batardeau :
Le travail a postes (PN 53.257) a été mis en place pour terminer dans les meilleurs délais le remblai
du batardeau afin de pouvoir réaliser au plus tot la campagne de sondage prévue en pied du barrage.
Ces sondages, essentiels au projet, ont permis de lever des incertitudes, de déterminer rapidement
les cotes de fond de la butée de pied et de permettre ainsi la bonne continuité des travaux.

Les matériaux meubles utilisés pour constituer le remblai du batardeau ont été prélevés, en partie,
sur 3 zones d’emprunts différentes (stock a ’aval du barrage, stock en rive droite et zone dans la
cuvette). Le PN 53.216 rémuneére !’extraction et le transport de ces matériaux meubles.

L’exploitation de ces zones d’emprunt a induit également des travaux imprévus comme :
- la réalisation d’une tranchée drainante pour capter une source sur la zone d’emprunt amont,
- laremise en état, en fin d’exploitation, des 3 zones,

/J Avenant n°2 au marché n°23010-1 « Terrassement - confortement du parement amont du barrage du Louet»
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- l’ensemencement de la zone située a l’aval du barrage.

d) La réalisation du confortement du parement amont du barrage :

La réalisation de la butée de pied en rive droite de l'ouvrage de prise a été effectuée en horaires
décalés (PN 53.258). Ce dispositif a été mis en place pour assurer la stabilité du parement amont du
barrage pendant la phase de terrassement. Le terrassement a été réalisé par plots avec la consigne
impérative d’avoir remblayé, en fin de

journée, tous les déblais réalisés le matin méme. Pour répondre a cet impératif les journées duraient
de 6h00 a 20h00 avec une équipe le matin sur le poste déblai et une équipe |’aprés-midi sur le poste
remblai.

Le suivi topo hebdomadaire des repéres provisoires de chantier a été renforcé par un suivi topo
journalier (PN 53.215) pendant la phase critique du terrassement de la butée de pied en rive droite
de louvrage de prise. Un tableau journalier de suivi avec représentation graphique des écarts relevés
était établi.

La partie haute des 2 glissements a fait ’objet, en début de chantier, d’un pré terrassement pour
utiliser ces déblais pour la constitution du batardeau et garder sur le profil définitif une épaisseur de
protection contre les ravinements

liés aux intempéries. Le profil définitif a été terrassé en 2e phase (PN 53.212) juste avant le remblai
de confortement sur cette zone avec des cadences réduites du fait de la faible épaisseur (30 cm) a
enlever

Il a été décidé, en cours de chantier, de mettre en place un polyane de protection sur le haut du
parement amont pour protéger le remblai argileux des ravines liées a |’écoulement des eaux pluviales
venant de la RD 200.Une partie du polyane livré a été utilisé en protection provisoire des tranchées
longitudinales remplies de sable (PN 53.406). La fourniture non utilisée a été restituée au MOA (PN
53.405).

Le confortement a été modifié, en cours de chantier, sur plusieurs points :

- abaissement de la purge en partie basse du glissement rive droite en raison des
reconnaissances et observations réalisées pendant le chantier,

- remblai de confortement prolongé jusqu’au contact de la rive droite,

- adaptation du profil en travers du confortement en raison des résultats obtenus, en cours de
chantier, sur les essais des reconnaissances géotechniques et sur les mesures d’auscultation.
Ces modifications, apportées pour garantir la stabilité de ’ouvrage, ont généré la mise en ceuvre de
quantités plus importantes de matériaux de carriere (0/80C, 0/250C et 50/150C).

e) Le dispositif d’auscultation :
Le dispositif d’auscultation a été amélioré en conservant l'inclinométre I1 (PN 53.511) ainsi que le I3
(PN 53.512). L’inclinometre 13 a également été équipé d’une chaine de mesure (non prévue
initialement).

Des prix nouveaux, indispensables a la bonne instrumentation du barrage, ont été établis :

- PN 53.513 pour la fourniture de cables inclinométriques permettant de faire la liaison avec
les postes de mesures situés dans un regard en rive droite du barrage

- PN 53.514 pour |’équipement de postes de mesures inclinométriques

- PN 53.515 pour la réalisation d’une tranchée équipée de fourreaux destinés au passage des
cables des CPI et des inclinomeétres

- PN 53.516 pour un regard béton avec tampon verrouillable abritant le poste de mesures des
cellules de pression interstitielle

Des quantités supplémentaires indispensables concernent également les prix du marché 53.535
(fourniture de cables électriques pour CPI) et 53.534b (Passage de cables de cellules dans tube PE DN
100 mm).

f) Pose de ’anti-batillage sur le parement amont :
L’anti-batillage provenant du parement amont du barrage a été déposé et mis provisoirement en stock
en rive droite, afin de le remettre en place en fin de travaux. Pour ce faire, un important travail de

/B
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tri (PN 53.217) a été effectué avec une pelle mécanique équipée d’un godet squelette pour éliminer
les mottes de terre et les morceaux de géotextile

g) Travaux non prévus :

Des travaux non prévus ont également été réalisés dans le but de protéger, d’améliorer ou de
compléter les dispositifs prévus initialement avec :

- au droit de l'ouvrage de prise le remplacement de la grille frontale existante par une grille
neuve (PN 53.542) et la mise en place d’une protection anti-batillage sur le talus du remblai de la
butée de pied,

- entre le batardeau et le pied amont du barrage :

o un remblai argileux compacté a été réalisé pour augmenter U’effet butée de pied
favorable a la stabilité de ’ouvrage.

o0 un dispositif complémentaire de protection au droit des exutoires de drainage (PN
53.407) situés dans le talus amont de la butée de pied a également été mis en place pour protéger et
drainer le sable d’enrobage des conduites.

o des fosses de décantation ont été aménagées sous les exutoires avec a leur contact
un fossé d’évacuation s’écoulant vers |’ouvrage de prise.

- des barriéres a chaine (PN 53.306) ont été mises en place pour condamner les acces des pistes
rives gauche et droite et l’accés a la risberme amont du barrage.

Afin de tenir compte de ce réajustement du programme et de réaliser les travaux complémentaires
ci-dessus, les prix nouveaux suivant sont créés :

Prix
N° de prix Désignation Unité | Quantité | Unitaire (€
HT)

53.011 Etuc.jes supplémentaires d'execution liées aux adaptations du E 1 12 300.00
projet

53.212 Plus-value pour le terrassement en 2eme phase de la partie m? 1 568,85 10,80
haute des 2 glissements

53.215 | Suivi d'auscultation topo journalier des repéres de chantier F 1 4050,00

53.216 Elxtractlon et transport de mateériaux meubles issus des zones m? 16 899,51 2,06
d'emprunt

53.217 | Tri sur stock de l'anti-batillage déposé m?3 4 345,00 3,80

53.257 | Travail posté en 2x8 pour la constitution du batardeau j 9 6 889,00

53.258 Plus-.value pgur terrassem|ent en hora1re§ décalés de la butee j 9 3 147,00
de pied en rive droite de l'ouvrage de prise

53.276b | Plus-value en cours de chantier sur la production du 50/250C t 49 707,56 1,50

53.278 Englr\‘ supplémentaire pour reprise sur stock des matériaux de ¢ 100 000,00 0,30
carriere

53.306 |Barriere a chaine u 3 632,00

53.405 | Fourniture de polyane non utilisée m? 3 000,00 2,50

53.406 | Protection provisoire des tranchées de sable avec du polyane m? 226,00 3,75

53.407 D1spo§1t1f complgmentawe de protection au droit des " 19 118,50
exutoires de drainage

53.511 Protection de linclinométre I1 ml 3,50 224,60

53.512 | Prolongation et protection de l'inclinométre 13 ml 4,15 485,35

53.513 | Fourniture de cables pour inclinométres ml 1 014,00 10,15

53.514 | Centrale d'acquisition des données inclinométriques u 4 2 800,00

53.515 | Tranchée avec fourreaux pour passage de réseaux ml 385,00 32,90

53.516 | Regard béton Stradal avec fond et tampon verrouillable u 1 1 455,00
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Le détail des travaux supplémentaires correspondant a l’avenant 2 est présenté dans le détail
quantitatif estimatif actualisé joint, lequel présente aussi les différentes évolutions des quantités et
montants correspondants.

Incidence financiére de I’avenant

L’avenant entraine une augmentation du montant du marché public.

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 4 844 405,29 €
o Montant TTC : 5 813 286,35 €

e Montant de ’avenant n°1:
o TauxdelaTVA:20%
0 Montant HT : 149 397,13 €
o Montant TTC : 179 276,56 €
écart introduit par ’avenant n°1 sur marché initial : 3,08 %

e Montant de cet avenant :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 503 807,64 €
o Montant TTC : 604 569,17 €
écart introduit par ’avenant n°2 sur marché initial : 10,40 %
e Nouveau montant du marché public :
o TauxdelaTVA:20%

o Montant HT : 5 497 610,06 €
o Montant TTC : 6 597 132,07 €

Soit un écart total de 13,48% par rapport au marché initial

Incidence de I’avenant sur la durée du marché

ILn’y a pas d’incidence sur la durée du marché public.

Récapitulatif des articles et pieces du marché modifiés
Les articles et pieces suivants du marché sont modifiés :
- Détail quantitatif estimatif

Toutes les autres clauses et pieces du marché demeurent inchangées.

ﬂ Avenant n°2 au marché n°23010-1 « Terrassement - confortement du parement amont du barrage du Louet»
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

M. Géraud GUILHEM
Directeur général de CAZAL

Avenant n°2 au marché n°23010-1 « Terrassement - confortement du parement amont du barrage du Louet»
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°2 au marché n°23010-1 « Terrassement - confortement du parement amont du barrage du Louet»
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CACG DQE 1/8
Barrage de Louet
Travaux de confortement du parement amont - Lot 1 : Terrassement
Marché de travaux Projet d'avenant
. L. . , Montant partiel €. . Montant partiel
N° de prix Désignation U Qté. P.U. € HT HT Montant total €. HT Qté. € HT Montant total €. HT | Ecart montant € HT
A - INSTALLATION ET PROTECTION DE CHANTIER
Installation de chantier et études 341 485,00 342 785,00 1300,00
53.000 - Forfait d'installation de chantier F 1,00 280 000,00 280 000,00 1,00 280 000,00 -
53.010 - Etudes d'exécution 1,00 12 500,00 12 500,00 1,00 12 500,00 -
53.011 Etudes supplémentaires d'exécution liées aux adaptations du projet 12 300,00 - 1,00 12 300,00 12 300,00
53.020 - Dossier de récolement F 1,00 2 000,00 2 000,00 1,00 2 000,00 -
53.030 - Planches d'essais sur les matériaux de carriéere F 1,00 6 000,00 6 000,00 2,00 12 000,00 6 000,00
53.050 - Cas de force majeure F 1,00 17 000,00 17 000,00 - - 17 000,00
53.060 - Pompage (installation, retrait, fonctionnement, etc.) hors cas de force majeure F 1,00 20 000,00 20 000,00 1,00 20 000,00 -
53.203a - Débroussaillage et broyage de zones boisées m? 510,00 1,50 765,00 510,00 765,00 -
53.203b - Abattage d'arbre de diametre D > 20 cm u 23,00 140,00 3 220,00 23,00 3220,00 -
Réalisation batardeau en pied de parement 126 669,80 147 521,29 20 851,49
53.277 - Brut de tir de carriere d'apport mis en stock t 11 797,80 3,00 35 393,40 8 447,55 25 342,65 10 050,75
53.284c . BI‘!J'( de‘: tir de carriere pour assise du batardeau, de la butée de pied et du raccordement a la m3 5 618,00 6,00 33708,00 4022,64 2413584
prise d'eau 9572,16
53.210 - Déblais en grande masse de matériaux fins m3 2179,00 4,80 10 459,20 7 844,00 37 651,20 27 192,00
53.292 - Traitement a la chaux m? 1 969,00 2,80 5513,20 2267,00 6 347,60 834,40
53.250 - Remblai en grande masse en matériaux meubles m3 20 798,00 2,00 41 596,00 27 022,00 54 044,00 12 448,00
Raccordement provisoire de la prise d'eau au plan d'eau (DN800) 20 836,80 20 836,80 0,00
53.277 - Brut de tir de carriere d'apport mis en stock t 159,60 3,00 478,80 159,60 478,80 -
53.284c . Bryt de: tir de carriere pour assise du batardeau, de la butée de pied et du raccordement a la m3 76,00 6,00 456,00 76,00 56,00
prise d'eau -
53.250 - Remblai en grande masse en matériaux meubles m3 76,00 2,00 152,00 76,00 152,00 -
53.070 - Raccordement provisoire du plan d'eau a la prise d'eau (DN800) ml 45,00 350,00 15 750,00 45,00 15 750,00 -
53.080 - Pose et dépose des obturations des orifices de la prise d'eau F 1,00 4 000,00 4 000,00 1,00 4 000,00 -
Total A - INSTALLATION ET PROTECTION DE CHANTIER 488 991,60 511 143,09 22 151,49
B - TRAVAUX PREPARATOIRES
Antibatillage talus amont 108 926,20 84 372,80 -24 553,40
Barrage du Louet (64-65) Détail quantitatif estimatif (lot 1) Décembre 2023
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53.205 - Dépose de la protection antibatillage m3 5 750,00 5,80 33 350,00 5321,00 30 861,80 2488,20
53.255 - Mise en dépét définitif m3 1286,00 2,50 3 215,00 976,00 2440,00 775,00
53.273 - Enrochements 100/250 mm d'apport mis en stock t 1 050,00 23,00 24 150,00 577,00 13 271,00 10 879,00
53.281 - Enrochements 100/250 mm mis en ceuvre en antibatillage m3 4 464,00 6,50 29 016,00 3 500,00 22 750,00 6 266,00
53.403 - Géotextile anti-poingonnant 400 g/m2 m? 8928,00 2,15 19 195,20 7 000,00 15 050,00 4 145,20

Réalisation de pistes chantier 22 422,00 53694,85 31272,85
53.292 - Traitement a la chaux m? 3360,00 2,80 9 408,00 6788,52 19 007,86 9599,86
53.290 - Terrassement de fossés d'assainissement ml 300,00 8,00 2 400,00 509,84 4078,72 1678,72
53.311 - Conduite béton de DN 400 mm ml 14,40 150,00 2 160,00 36,24 5436,00 3276,00
53.211 - Déblais en petite masse de matériaux fins m3 43,00 40,00 1 720,00 43,00 1720,00 -
53.253 - Remblai de piste d'accés en matériaux de site m3 3367,00 2,00 6 734,00 969,39 1938,78 4795,22
53.210 - Déblais en grande masse de matériaux fins m3 4,80 2081,26 9990,05 9990,05
53.270 - GNT 0/31,5 mm d'apport mise en stock t 18,00 496,00 8928,00 8928,00
53.284 - GNT 0/31,5 mm pour piste m3 11,00 235,95 2595,45 2595,45

Réalisation de la plate-forme de stockage 28 800,00 14 227,37 -14 572,63
53.210 - Déblais en grande masse de matériaux fins m3 1 000,00 4,80 4 800,00 413,58 1985,18 2814,82
53.250 - Remblai en grande masse en matériaux meubles m3 5 000,00 2,00 10 000,00 202,52 405,04 9 594,96
53.292 - Traitement a la chaux m? 5000,00 2,80 14 000,00 3435,81 9620,27 4379,73
53.290 - Terrassement de fossés d'assainissement ml 8,00 - 277,11 2216,88 2216,88

Travaux liés au suivi de la qualité de I'eau durant le chantier 2 000,00 2 000,00 0,00
53.110 - Travaux liés au suivi de la qualité de I'eau durant le chantier F 1,00 2000,00 2 000,00 1,00 2000,00

Total B - TRAVAUX PREPARATOIRES 162 148,20 154 295,03 -7 853,17

C- TRAVAUX DE TERRASSEMENT

Réalisation de la purge et substitution du glissement rive gauche 200 352,87 240 782,99 40430,12
53.210 - Déblais en grande masse de matériaux fins m3 3938,00 4,80 18902,40 4.429,77 21 262,90 2360,50
53.206 - Découverte et protection, par profils, de cables de cellules existantes u 1,00 1250,00 1 250,00 1,00 1250,00 -
53.404 - Géotextile filtrant 400 g/m2 m? 1 808,00 2,15 3 887,20 1400,36 3010,77 876,43
53.269 - Sable 0/5 mm d'apport mis en stock t 995,40 12,00 11 944,80 1034,67 12 416,04 471,24
53.279 - Sable 0/5 mm pour drainage (tranchée longitudinale, bases des éperons et des purges) m3 474,00 12,00 5 688,00 484,42 5813,04 125,04
53.271 - Matériaux 0/80C d'apport mis en stock t 2 389,80 18,00 43 016,40 2770,49 49 868,82 6852,42
53.280b - Matériaux 0/80C mis en ceuvre pour purge et éperons drainants m3 1138,00 12,00 13 656,00 1221,02 14 652,24 996,24
53.272 - Matériaux 50/150C d'apport mis en stock t 4554,90 19,30 87 909,57 5948,24 114 801,03 26 891,46
53.280c - Matériaux 50/150C mis en ceuvre pour purge et éperons drainants m3 2 169,00 6,50 14 098,50 272433 17 708,15 3 609,65

Barrage du Louet (64-65) Détail quantitatif estimatif (lot 1) Décembre 2023
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Réalisation de la butée de pied coté gauche (jusqu'au glissement du cété droit) jusqu'a la cote 399 737,35 302843,76 -96 893,59
304,0 m NGF
53.210 - Déblais en grande masse de matériaux fins m3 8 230,00 4,80 39 504,00 4 865,19 2335291 16 151,09
53.271 - Matériaux 0/80C d'apport mis en stock t 1173,90 18,00 21130,20 1653,58 29 764,44 8634,24
53.280b - Matériaux 0/80C mis en ceuvre pour purge et éperons drainants m3 559,00 12,00 6 708,00 728,77 8745,24 2037,24
53.404 - Géotextile filtrant 400 g/m2 m? 1797,00 2,15 3863,55 1457,54 313371 729,84
53.276 - Enrochements 0/250C d'apport mis en stock t 18 087,52 15,00 271312,80 12 005,91 180 088,65 91 224,15
53.282 - Enrochements 0/250C mis en ceuvre en butée de pied de talus m3 8221,60 5,50 45 218,80 6 047,31 33 260,21 11 958,60
53.304 - Pose de tubes PE SN8 DN 200 mm en tranchée ml 200,00 60,00 12 000,00 408,31 24 498,60 12 498,60
Sondages en pied de barrage pour vérification des niveaux d'assise 12 000,00 12 000,00 0,00
53.090 - Sondages en pied de barrage pour vérification des niveaux d'assise F 1,00 12 000,00 12 000,00 1,00 12 000,00 -
Purge de la totalité dlu ‘qll’ssement coté drlo:t('& d,e IGSfIS,e de la b:'.:tee ’de pied, coté droit, en 3 1987036,25 2129228,93 142 192,69
plots de 30 ml (travail & I'avancement: déblais d'un c6té, remblai de I'autre)
53.210 - Déblais en grande masse de matériaux fins m3 19 212,60 4,80 92 220,48 20 688,91 99 306,77 7 086,29
53.206 - Découverte et protection, par profils, de cables de cellules existantes u 3,00 1250,00 3 750,00 3,00 3750,00 -
53.533 - Recépage et cimentation de forage ml 43,00 55,00 2 365,00 20,00 1100,00 1 265,00
53.404 - Géotextile filtrant 400 g/m2 m? 6 123,00 2,15 13 164,45 6 270,34 13481,23 316,78
53.269 - Sable 0/5 mm d'apport mis en stock t 3 147,90 12,00 37 774,80 2569,49 30 833,88 6 940,92
53.279 - Sable 0/5 mm pour drainage (tranchée longitudinale, bases des éperons et des purges) m3 1 499,00 12,00 17 988,00 1203,00 14 436,00 3 552,00
53.271 - Matériaux 0/80C d'apport mis en stock t 5 814,90 18,00 104 668,20 8943,29 160 979,22 56 311,02
53.280b - Matériaux 0/80C mis en ceuvre pour purge et éperons drainants m3 2769,00 12,00 33 228,00 3941,51 47 298,12 14 070,12
53.272 - Matériaux 50/150C d'apport mis en stock t 49 316,19 19,30 951 802,47 50 467,38 974 020,43 22217,97
53.280c - Matériaux 50/150C mis en ceuvre pour purge et éperons drainants m3 23 483,90 6,50 152 645,35 23 114,36 150 243,34 2402,01
53.277 - Brut de tir de carriére d'apport mis en stock t 2 100,00 3,00 6 300,00 - - 6 300,00
B . N ’ | . ) 51 R
53,284 . r_ut de' tir de carriére pour assise du batardeau, de la butée de pied et du raccordement a la m3 1000,00 6,00 6000,00 B
prise d'eau 6 000,00
53.276 - Enrochements 0/250C d'apport mis en stock t 30 067,40 15,00 451 011,00 35 664,47 534 967,05 83 956,05
53.282 - Enrochements 0/250C mis en ceuvre en butée de pied de talus m3 13 667,00 5,50 75 168,50 17 965,98 98 812,89 23 644,39
53.274 - Enrochements 800/1000 mm d'apport mis en stock t 1050,00 29,00 30 450,00 - - 30450,00
53.280 - Enrochements 800/1000 mm mis en ceuvre en fondation de la butée de confortement m3 500,00 17,00 8 500,00 - - 8 500,00
l:jperons drainants 14 (& t?auch’e qi?sement cété droit) et 15, 16 et 17 (les plus a droite) & 174 305,28 128 145,49 -46 159,79
épaulement en 50/150C jusqu'en pied
53.211 - Déblais en petite masse de matériaux fins m3 910,00 40,00 36 400,00 414,95 16 598,00 19 802,00
53.214 - Blindage provisoire des tranchées m? 395,00 5,00 1975,00 - - 1975,00
53.269 - Sable 0/5 mm d'apport mis en stock t 487,20 12,00 5 846,40 497,90 5974,80 128,40
53.279 - Sable 0/5 mm pour drainage (tranchée longitudinale, bases des éperons et des purges) m3 232,00 12,00 2 784,00 233,11 2797,32 13,32
53.271 - Matériaux 0/80C d'apport mis en stock t 153,30 18,00 2759,40 139,84 2517,12 242,28
Barrage du Louet (64-65) Détail quantitatif estimatif (lot 1) Décembre 2023
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53.280b - Matériaux 0/80C mis en ceuvre pour purge et éperons drainants m3 73,00 12,00 876,00 61,63 739,56 136,44
53.272 - Matériaux 50/150C d'apport mis en stock t 5462,10 19,30 105 418,53 4 410,25 85117,83 20 300,71
53.280c - Matériaux 50/150C mis en ceuvre pour purge et éperons drainants m3 2 601,00 6,50 16 906,50 2019,92 13 129,48 3777,02
53.404 - Géotextile filtrant 400 g/m2 m? 623,00 2,15 1339,45 591,34 1271,38 68,07
Eperons dra/nantsll a3 e:t 140}1 13du HAUT(AU-DESS'US cote 31? ?m N'GF) et TRANCHEE 9321157 95 116,20 1904,63
DRAINANTE; depuis extrémité gauche parement -> glissement cété droit
53.211 - Déblais en petite masse de matériaux fins m3 1 063,00 40,00 42 520,00 1126,45 45 058,00 2538,00
53.214 - Blindage provisoire des tranchées m? 692,00 5,00 3460,00 - - 3 460,00
53.269 - Sable 0/5 mm d'apport mis en stock t 1356,60 12,00 16 279,20 1562,00 18 744,00 2 464,80
53.279 - Sable 0/5 mm pour drainage (tranchée longitudinale, bases des éperons et des purges) m3 646,00 12,00 7 752,00 731,32 8 775,84 1023,84
53.271 - Matériaux 0/80C d'apport mis en stock t 266,70 18,00 4 800,60 283,74 5107,32 306,72
53.280b - Matériaux 0/80C mis en ceuvre pour purge et éperons drainants m3 127,00 12,00 1524,00 125,05 1500,60 23,40
53.272 - Matériaux 50/150C d'apport mis en stock t 648,90 19,30 12 523,77 589,71 11381,40 1142,37
53.280c - Matériaux 50/150C mis en ceuvre pour purge et éperons drainants m3 309,00 6,50 2 008,50 270,09 1755,59 252,92
53.404 - Géotextile filtrant 400 g/m2 m? 1090,00 2,15 2 343,50 1299,28 2793,45 449,95
El inants4a 1 BA. I te 31 NGF j ‘al tée de pied); X
_&r?n? (‘1raman s 4a 13 du BAS _(SOUS a cci e,3 O_6m jusqu'a la butée de pied); depuis 29959234 271531,32 -28 061,02
extrémité gauche parement -> glissement c6té droit
53.211 - Déblais en petite masse de matériaux fins m3 1 090,00 40,00 43 600,00 952,15 38 086,00 5 514,00
53.214 - Blindage provisoire des tranchées m? 1 450,00 5,00 7 250,00 - - 7 250,00
53.269 - Sable 0/5 mm d'apport mis en stock t 275,10 12,00 3301,20 273,10 3277,20 24,00
53.279 - Sable 0/5 mm pour drainage (tranchée longitudinale, bases des éperons et des purges) m3 131,00 12,00 1572,00 127,86 1534,32 37,68
53.271 - Matériaux 0/80C d'apport mis en stock t 432,60 18,00 7 786,80 457,98 8243,64 456,84
53.280b - Matériaux 0/80C mis en ceuvre pour purge et éperons drainants m3 206,00 12,00 2 472,00 201,84 2422,08 49,92
53.272 - Matériaux 50/150C d'apport mis en stock t 1612,80 19,30 31127,04 1359,00 26 228,70 4898,34
53.280c - Matériaux 50/150C mis en ceuvre pour purge et éperons drainants m3 768,00 6,50 4992,00 622,43 4 045,80 946,21
53.404 - Géotextile filtrant 400 g/m2 m? 2232,00 2,15 4798,80 1924,31 4137,27 661,53
53.276 - Enrochements 0/250C d'apport mis en stock t 11 011,00 15,00 165 165,00 10 329,42 154 941,30 10 223,70
53.282 - Enrochements 0/250C mis en ceuvre en butée de pied de talus m3 5 005,00 5,50 27 527,50 5202,73 28 615,02 1087,52
Epaulement en 50/150C du bord gauche jusqu'au glissement cété droit 675 350,80 776 260,57 100 909,77
53.272 - Matériaux 50/150C d'apport mis en stock t 30 156,00 19,30 582 010,80 34 845,77 672 523,36 90 512,56
53.280c - Matériaux 50/150C mis en ceuvre pour purge et éperons drainants m3 14 360,00 6,50 93 340,00 15959,57 103 737,21 10397,21
Caniveau et tranchée de drainage en rive droite 18 858,53 10437,30 -8421,23
53.211 - Déblais en petite masse de matériaux fins m3 42,00 40,00 1 680,00 20,00 800,00 880,00
53.290 - Terrassement de fossés d'assainissement ml 8,00 - 109,00 872,00 872,00
53.276 - Enrochements 0/250C d'apport mis en stock t 15,00 - 338,40 5076,00 5076,00
53.282 - Enrochements 0/250C mis en ceuvre en butée de pied de talus m3 5,50 - 169,50 932,25 932,25
53.272 - Matériaux 50/150C d'apport mis en stock t 44,10 19,30 851,13 45,86 885,10 33,97
Barrage du Louet (64-65) Détail quantitatif estimatif (lot 1) Décembre 2023
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53.280c - Matériaux 50/150C mis en ceuvre pour purge et éperons drainants m3 21,00 6,50 136,50 21,00 136,50 -
53.404 - Géotextile filtrant 400 g/m2 m? 126,00 2,15 270,90 63,00 135,45 135,45
53.289 - Création de caniveau de collecte bétonné ml 84,00 130,00 10 920,00 - - 10 920,00
53.305 - Busage de fossé ml 25,00 200,00 5 000,00 8,00 1600,00 3 400,00

Caniveau en rive gauche 13 740,00 9987,59 -3752,41
53.211 - Déblais en petite masse de matériaux fins m3 25,00 40,00 1000,00 25,00 1000,00 -
53.289 - Création de caniveau de collecte bétonné ml 98,00 130,00 12 740,00 - - 12 740,00
53.290 - Terrassement de fossés d'assainissement ml 8,00 - 103,00 824,00 824,00
53.305 - Busage de fossé ml 200,00 - 6,00 1200,00 1 200,00
53.272 - Matériaux 50/150C d'apport mis en stock t 19,30 - 312,59 6032,99 6 032,99
53.280c - Matériaux 50/150C mis en ceuvre pour purge et éperons drainants m3 6,50 - 143,17 930,61 930,61

Démontage du batardeau 108 288,00 65 846,19 -42 441,81
53.210 - Déblais en grande masse de matériaux fins m3 16 310,00 4,80 78 288,00 7120,29 34177,39 44 110,61
53.251 - Remblai spécifique pour aménagement de frayeéres m3 10 000,00 3,00 30 000,00 10 000,00 30 000,00 -
53.281 - Enrochements 100/250 mm mis en ceuvre en antibatillage m3 6,50 - 144,36 938,34 938,34
53.403 - Géotextile anti-poingonnant 400 g/m2 m? 2,15 - 339,75 730,46 730,46

Total C - TRAVAUX DE TERRASSEMENT 3982 472,99 4042 180,33 59 707,34

D - DISPOSITIF D'AUSCULTATION

Surveillance topographigue durant le chantier 4.000,00 8050,00 4050,00
53.213 - Suivi topographique du parement lors de la phase de déblais du parement amont F 1,00 4.000,00 4 000,00 1,00 4 000,00 -
S5 Suivi d'auscultation topo journalier des repéres de chantier 4 050,00 1,00 4 050,00 4 050,00

Pose d'inclinométres (3 sur parement amont) 60 437,50 72 313,55 11 876,05
53.505 - Livraison/évacuation du matériel de forage F 1,00 10 450,00 10 450,00 1,00 10450,00 -
53.504 - Plate-forme pour réalisation de forages inclinométriques et de pose de CPI 3,00 320,00 960,00 3,00 960,00 -
53.506 - Mise en station du matériel de forage u 9,00 400,00 3 600,00 3,00 1200,00 2 400,00
53.507 - Forage pour pose d'inclinométres et cellules de pression interstitielle ml 57,00 190,00 10 830,00 58,80 11 172,00 342,00
53.507b - Plus-value pour tube perdu injecté de coulis ml 13,50 75,00 1012,50 13,35 1001,25 11,25
53.508 - Pose et scellement des tubes inclinomeétriques ml 57,00 125,00 7 125,00 58,80 7 350,00 225,00
53.509 - Fourniture et aménagement de regard en téte (tubes inclinométres) u 3,00 840,00 2 520,00 5,00 4200,00 1 680,00
53.510 - Fourniture et pose de chaine inclinométrique ml 57,00 420,00 23 940,00 79,00 33 180,00 9 240,00
53.511 Protection de I'inclinométre |1 224,60 3,50 786,10 786,10
53.512 Prolongation et protection de l'inclinométre I3 485,35 4,15 2014,20 2 014,20

Pose de cellules de mesure de la pression interstitielle (6 CPI) 25 770,00 27 931,40 2 161,40

Barrage du Louet (64-65) Détail quantitatif estimatif (lot 1) Décembre 2023
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53.530 - Fourniture et préparation de cellules de pression interstitielle U 6,00 810,00 4.860,00 6,00 4 860,00 -
53.504 - Plate-forme pour réalisation de forages inclinométriques et de pose de CPI F 6,00 320,00 1920,00 6,00 1920,00 -
53.506 - Mise en station du matériel de forage u 400,00 - 6,00 2400,00 2 400,00
53.530b - Création d'une poche de sable pour pose de cellule u 6,00 170,00 1020,00 6,00 1 020,00 -
53.531 - Mise en place de cellule de pression interstitielle u 6,00 460,00 2 760,00 6,00 2760,00 B
53.532 - Bouchon d'étanchéité V] 6,00 115,00 690,00 6,00 690,00 -
53.507 - Forage pour pose d'inclinometres et cellules de pression interstitielle ml 51,00 190,00 9 690,00 53,32 10 130,80 440,80
53.533 - Recépage et cimentation de forage ml 51,00 55,00 2 805,00 40,72 2239,60 565,40
53.507b - Plus-value pour tube perdu injecté de coulis ml 27,00 75,00 2 025,00 25,48 1911,00 114,00

Cébles et coffrets de jonction 53 635,00 133 306,40 79 671,40
53.535 - Fourniture de cables électriques pour cellules de pression interstitielle ml 600,00 15,00 9 000,00 1332,00 19 980,00 10 980,00
53.513 Fourniture de cables pour inclinométres 10,15 1014,00 10292,10 10 292,10
53.535b - Mise en tranchée des cables ml 600,00 45,00 27 000,00 - 27 000,00
53.515 Tranchée avec fourreaux pour passage de réseaux 32,90 385,00 12 666,50 12 666,50
53.269 - Sable 0/5 mm d'apport mis en stock t 12,00 - 333,42 4 001,04 4001,04
53.271 - Matériaux 0/80C d'apport mis en stock t 18,00 - 154,82 2786,76 2 786,76
53.538 - Coffret de jonction pour cables et parafoudres u 3,00 690,00 2 070,00 1,00 690,00 1380,00
53.539 - Boite de jonction étanche avec résine coulée pour cébles de cellules u 9,00 460,00 4 140,00 1,00 460,00 3680,00
53.514 Centrale d'acquisition des données inclinométriques 2800,00 4,00 11 200,00 11 200,00
53.534b - Passage de cables de cellules dans tube PE DN 100 mm mil 51,00 175,00 8 925,00 385,00 67 375,00 58 450,00
53.537 - Chambre de tirage K2C u 1,00 2 500,00 2 500,00 - - 2 500,00
53.536 - Chambre de tirage Télécom L1T u 480,00 - 5,00 2 400,00 2 400,00
53.516 Regard béton Stradal avec fond et tampon verrouillable 1 455,00 1,00 1455,00 1 455,00

Equipement topographique 30 650,00 32 150,00 1 500,00
53.503 - Pilier d'auscultation topométrique u 2,00 1200,00 2 400,00 2,00 2 400,00 -
53.502 - Repére topométrique définitif u 15,00 750,00 11 250,00 15,00 11 250,00 -
53.503b - Récolement topographique de fin de chantier F 1,00 2 000,00 2 000,00 1,00 2 000,00 -
53.540 - Echelle limnimétrique u 20,00 750,00 15 000,00 22,00 16 500,00 1 500,00

Total D - DISPOSITIF D'AUSCULTATION 174 492,50 273 751,35 99 258,85

E - TRAVAUX ANNEXES

Remise en état de la route d'acces d la station de pompage 31 300,00 20 198,10 -11101,90
53.211 - Déblais en petite masse de matériaux fins m3 130,00 40,00 5 200,00 130,00 5200,00 -
53.270 - GNT 0/31,5 mm d'apport mise en stock t 520,00 18,00 9 360,00 - - 9 360,00
53.284 - GNT 0/31,5 mm pour piste m3 260,00 11,00 2 860,00 - - 2 860,00
53.269b - GNT 0/20 mm d'apport mise en stock t 260,00 18,00 4 680,00 303,85 5469,30 789,30
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53.283 - GNT 0/20 mm pour piste m3 130,00 15,00 1 950,00 151,92 2278,80 328,80
53.291b - Enduit superficiel routier de type tricouche m? 1 450,00 5,00 7 250,00 1450,00 7 250,00 -

Démontage du coude de raccordement au bassin de décantation 5 000,00 5000,00 0,00
£3.100 : D?montége et évacuation du raccordement entre la vanne de vidange et le bassin de F 1,00 5 000,00 5000,00 1,00 5000,00 :

décantation

Total E - TRAVAUX ANNEXES 36 300,00 25 198,10 -11 101,90

F - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Réalisation batardeau en pied de parement 104 812,99 104 812,99
53.256 - Plus-value pour le traitement du matériau de remblai a la chaux m3 7,00 - 10 000,00 70 000,00 70 000,00
53.216 Extraction et transport de matériaux meubles issus des zones d'emprunt m3 2,06 16 899,51 34812,99 34 812,99

Glissement rive droite partie haute 9611,40 9611,40
53.211 - Déblais en petite masse de matériaux fins m3 40,00 - 124,50 4 980,00 4 980,00
53.269 - Sable 0/5 mm d'apport mis en stock t 12,00 - 261,45 3137,40 3137,40
53.279 - Sable 0/5 mm pour drainage (tranchée longitudinale, bases des éperons et des purges) m3 12,00 - 124,50 1494,00 1494,00

Glissement rive droite partie basse 48 934,24 48 934,24
53.210 - Déblais en grande masse de matériaux fins m3 4,80 - 938,57 4505,14 4505,14
53.404 - Géotextile filtrant 400 g/m2 m? 2,15 - 134,00 288,10 288,10
53.272 - Matériaux 50/150C d'apport mis en stock t 19,30 - 1971,00 38 040,30 38 040,30
53.280c - Matériaux 50/150C mis en ceuvre pour purge et éperons drainants m3 6,50 - 938,57 6 100,71 6 100,71

Ouvrage de vidange 8254,51 8254,51
53.542 - Grille sur I'ouvrage de prise amont de |a vidange de fond F 3 420,00 - 1,00 3 420,00 3 420,00
53.281 - Enrochements 100/250 mm mis en ceuvre en antibatillage m3 6,50 - 364,50 2369,25 2 369,25
53.403 - Géotextile anti-poingonnant 400 g/m2 m? 2,15 - 608,77 1308,86 1308,86
53.211 - Déblais en petite masse de matériaux fins m3 40,00 - 28,91 1156,40 1156,40

Zone entre barrage et batardeau 14 689,98 14 689,98
53.250 - Remblai en grande masse en matériaux meubles m3 2,00 - 4076,44 8152,88 8152,88
53.211 - Déblais en petite masse de matériaux fins m3 40,00 - 67,28 2691,20 2691,20
53.290 - Terrassement de fossés d'assainissement ml 8,00 - 199,30 1594,40 1594,40
53.407 Dispositif complémentaire de protection au droit des exutoires de drainage u 118,50 19,00 2 251,50 2 251,50

Plateforme et piste de chantier en rive droite 28 916,62 28 916,62
53.292 - Traitement a la chaux m? 2,80 7 115,99 19924,77 19924,77
53.290 - Terrassement de fossés d'assainissement ml 8,00 279,00 2 232,00 2 232,00
53.270 - GNT 0/31,5 mm d'apport mise en stock t 18,00 291,00 5 238,00 5 238,00
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53.284 - GNT 0/31,5 mm pour piste m3 11,00 138,35 1521,85 1521,85

Zones d'emprunt 37 239,00 37 239,00
53.404 - Géotextile filtrant 400 g/m2 m? 2,15 85,50 183,83 183,83
53.279 - Sable 0/5 mm pour drainage (tranchée longitudinale, bases des éperons et des purges) m3 12,00 38,12 457,44 457,44
53.269 - Sable 0/5 mm d'apport mis en stock t 12,00 81,42 977,04 977,04
53.271 - Matériaux 0/80C d'apport mis en stock t 18,00 94,16 1694,88 1694,88
53.280b - Matériaux 0/80C mis en ceuvre pour purge et éperons drainants m3 12,00 41,50 498,00 498,00
53.290 - Terrassement de fossés d'assainissement ml 8,00 43,50 348,00 348,00
53.204 - Remise en état zones de stockage des déblais et matériaux ha 10 000,00 2,96 29 600,00 29 600,00
53.285 - Végétalisation m? 1,40 2 485,58 3479,81 3479,81

Travaux supplémentaires liés aux contraintes de chantier 238 583,42 238 583,42
53.212 Plus value pour le terrassement en 2éme phase de la partie haute des 2 glissements m3 10,80 1568,85 16 943,58 16 943,58
53.405 Fourniture de polyane non utilisée m2 2,50 3 000,00 7 500,00 7 500,00
53.406 Protection provisoire des tranchées de sable avec du polyane m2 3,75 226,00 847,50 847,50
53.257 Travail posté en 2x8 pour la constitution du batardeau j 6 889,00 9,00 62 001,00 62 001,00
53.217 Tri sur stock de I'anti-batillage déposé m3 3,80 4 345,00 16 511,00 16 511,00
53.306 Barriére a chaine u 632,00 3,00 1 896,00 1 896,00
53.278 Engin supplémentaire pour reprise sur stock des matériaux de carriere t 0,30 100 000,00 30 000,00 30 000,00
53.276b Plus-value en cours de chantier sur la production du 50/250C t 1,50 49 707,56 74 561,34 74 561,34
53.258 . . s . . . .

F"Ius value pourA terrassement en horaires décalés de la butée de pied en rive droite de i 3147,00 9,00 28323,00 28323,00

I'ouvrage de prise

Total F - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - 339 750,82 339 750,82

MONTANT TOTAL (HT) 4 844 405,29 MONTANT TOTAL (HT) 5497 610,06
AVENANT N°1 (HT) 149 397,13 % du montant du marché 13,48%
NOUVEAU MONTANT DU MARCHE (HT) 4993 802,42 Avenant N° 2 (€ HT) 503 807,64
Barrage du Louet (64-65) Détail quantitatif estimatif (lot 1) Décembre 2023
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