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INSTITUTION ADOUR
*kkkkhkk
Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*kkkk
Séance du 17 janvier 2024
(Convocation du 10 janvier 2024)

Aujourd’hui, le 17 janvier 2024 a 11h30, le bureau diment convoqué s’est réuni sous la forme de
visioconférence, sous la présidence de M. Paul Carrére, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
e Voix 8
Présents Pour
¢ Nombre 4 ¢ Nombre 4
¢ Voix 4 e Voix 4
Pouvoirs Contre
e Nombre 0 e Nombre 0
e Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts e Nombre 0
¢ Voix 0

Etaient présents :
Mme Céline Salles, M. Paul Carrére, M. Bernard Poublan, M. Bernard Verdier

Etaient excusés :
Mme Dominique Degos, M. Thierry Carrére, M. Gérard Castet, M. Charles Pelanne

Secrétaire de séance : Mme Céline Salles, Vice-Présidente

Rapporteur : M. Paul Carrére, Président

Réunion du bureau Délibération n°2024_B_07
du 17 janvier 2024 Page 1 sur 3



Envoyé en préfecture le 23/01/2024
Recu en préfecture le 23/01/2024
Publié le 24/01/2024

ID : 040-254002264-20240117-240117H1987H1-DE

OBJET : Conventions - Risques fluviaux - Convention pour ['élaboration d'un programme
d'études préalable au PAPI du sous bassin du gave d'Oloron - Avenant n°1 portant sur la
prolongation de la convention et la modification du plan de financement

Exposé des motifs :

Un travail partenarial a été engagé dés 2021 avec les structures gémapiennes du sous-bassin versant
du gave d’Oloron afin d’élaborer un programme d’études préalable (PEP) au programme d’actions
de prévention des inondations (PAPI) sur le territoire concerné.

Ceci s’est notamment traduit par la signature d’une convention entre U’EPTB, la communauté de
communes de la vallée d’Ossau, le syndicat mixte des gaves d’Oloron, Aspe et Ossau, le syndicat
mixte des gaves d’Oloron et de Mauléon et les Départements des Landes et des Pyrénées-
Atlantiques en date du 23 décembre 2022.

Compte tenu du temps nécessaire a la concertation entre tous les acteurs du territoire, mais
également aux difficultés de recrutement responsables des retards initiaux, il convient aujourd’hui
de prolonger cette convention dont la mise en ceuvre devrait aboutir a la validation du PEP par les
services de ’Etat pour la fin de l’année 2024.

Pour la durée de cet avenant, le plan de financement de I’opération est également modifié, celui-ci
faisant intervenir a présent le fonds de prévention des risques naturels majeurs dit aussi fonds
Barnier.

Vu la convention d’élaboration d’un programme d’études préalables a un programme d’actions de
prévention des inondations a [’échelle du sous-bassin du gave d’Oloron, signée entre les parties en
date du 23 décembre 2022,

Considérant les délais initiaux de recrutement d’un animateur dédié a la mise en ceuvre de la
démarche,

LE BUREAU
En l’absence d’observations,
Apreés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Article 1

d’approuver les termes de ’avenant n°1 la convention pour l’élaboration d’un programme
d’études préalable au PAPI du gave d’Oloron a intervenir avec la communauté de communes
de la vallée d’Ossau, le syndicat mixte des gaves d’Oloron, Aspe et Ossau, le syndicat mixte
des gaves d’Oloron et de Mauléon, le Département des Landes et le Département des
Pyrénées-Atlantiques, tel qu’annexé,

d’autoriser le président a le signer,

d’autoriser le président a signer les documents et a prendre toutes décisions relatives a leur
exécution.

Article 2

Monsieur le président est chargé de ’exécution de la présente délibération.
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Fait et délibéré le 17 janvier 2024 a Mont-de-Marsan,

Le Président,

Paul CARRERE
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

. A«"ﬁ
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SYNDICAT MIKTE > Slgom PYRENE ES
: : i DES GAVES i
VALLEE DIOSSAL Bl ane O ATLANTIQUES Deparlement
LUMMURS S b L LT ke o Isures alffusals des Landes

CONVENTION - AVENANT n°1

Elaboration d’un programme d’études préalables a
un programme d’actions de prévention des inondations
a I’échelle du sous-bassin du gave d’Oloron

Avenant n°1 a la convention

[rgstruton Adour - 38 rue Victs: Fugo - 40027 MONT-DERARSAN CECEX-TE 03 58 46 1870 - Fox; 05 5B 75 03 46
Ma'l ; secretariat@institution-aodourfr - Site | www.institution-adour fr
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Entre :

L’Institution Adour, établissement public territorial du bassin de I’Adour, domiciliée au 38 rue Victor
Hugo - 40025 Mont-de-Marsan cedex et représentée par son président Paul Carrére, diiment autorisé
a signer le présent avenant convention par délibération n°xxxxxxxx en date du 17 janvier 2024,

ci-apres dénommeée : UEPTB
Et:

La communauté de communes de la vallée d’Ossau, domiciliée au 1 avenue des Pyrénées - 64260
Arudy, représentée par son président, Jean-Paul Casaubon, diiment autorisé a signer le présent
avenant par délibération n°xxxxxxxx en date du XXXXXXXXXX,

ci-aprés dénommeée : la CCVO
Et:

Le syndicat mixte des gaves d’Oloron, Aspe, Ossau et affluents, domicilié a la communauté de
communes du Haut Béarn, 12 place de Jaca - 64402 Oloron-Sainte-Marie, représenté par son
président, Patrick Maunas, diiment autorisé a signer le présent avenant par délibération n°xxxxx en
date du xxxxxx,

ci-aprés dénommé : le SMGOAO

Et:

Le syndicat mixte des gaves d'Oloron, de Mauléon et de leurs affluents, domicilié au 7 rue de la Station
- 64130 Mauléon-Licharre, représenté par son président, Bernard Lougarot, diiment autorisé a signer
le présent avenant par délibération n°ssssssss en date du sssssssss,

ci-aprés dénommé : le SIGOM

Et:

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, domicilié au 64 avenue Jean Biray - 64058 Pau Cedex 9,
représenté par son président, Jean-Jacques Lasserre, diiment autorisé a signer le présent avenant par
délibération n°xxxxxxxxxxx en date du XXXXXXXXXXX,

Et:

Le Département des Landes, domicilié au 23 rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex,

2

représenté par son président, Xavier Fortinon, diment autorisé a signer le présent avenant par
délibération n°xxxxxxx en date du XXXXXxxX,

La CCVO, le SMGOAO et le SIGOM étant ci-aprés désignés conjointement par les structures
gémapiennes,

Les Départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes étant ci-aprés désignés conjointement par
les Départements,

La CCVO, le SMGOAOQ, le SIGOM, les Départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes étant ci-
apres désignés conjointement par les participants financeurs,

L’EPTB, les structures gémapiennes et les Départements sont ci-apres désignés individuellement par
partie et conjointement par parties.

prévention des inondations a [’échelle du sous-bassin du gave d’Oloron

/ Avenant n°1 a la convention de partenariat pour [’élaboration d’un programme d’études préalables a un programme d’actions de
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Vu la convention d’élaboration d’un programme d’études préalables a un programme d’actions de
prévention des inondations a l’échelle du sous-bassin du gave d’Oloron, signée entre les parties en
date du 23 décembre 2022,

Vu la délibération n°xxxxx en date du xxxxxx du conseil communautaire de la communauté de
communes de la vallée d’Ossau approuvant les termes du présent avenant et autorisant son président
a le signer,

Vu la délibération n° xxxxx en date du xxxxxx du comité syndical du syndicat mixte des gaves d’Oloron,
de Mauléon et de leurs affluents approuvant les termes du présent avenant et autorisant son président
a le signer,

Vu la délibération n° xxxxx en date du xxxxxx du comité syndical du syndicat mixte des gaves d’Oloron,
Aspe, Ossau et de leurs affluents approuvant les termes du présent avenant et autorisant son président
a le signer,

Vu la délibération n°xxxxx en date du 17 janvier 2024 de U’Institution Adour approuvant les termes
du présent avenant et autorisant son président a le signer,

Vu la délibération n°xxxxx en date du xxxxxx du Département des Pyrénées-Atlantiques approuvant
les termes du présent avenant et autorisant son président a le signer,

Vu la délibération n°xxxxx en date du xxxxxx du Département des Landes approuvant les termes du
présent avenant et autorisant son président a le signer,

Considérant le cahier des charges PAPI 3 version 2023 nouvellement en vigueur,

Considérant les délais initiaux de recrutement d’un animateur dédié a la mise en ceuvre de la
démarche.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1. Objets de I’avenant

Le présent avenant a pour objets :

1) de modifier Uarticle 2 (durée et prise d’effet de la convention) afin de porter la durée totale
de réalisation technique de 24 a 34 mois.

La durée totale de la convention est donc, de ce fait, prolongée de 10 mois, soit d’une durée totale
de 46 mois avec une prise d’effet initiale au 1" mars 2022.

2) de modifier U’article 7 (montant, plan de financement et échéancier du projet) en
conséquence.

Concernant ’article 7.1 (montant du projet), le présent avenant introduit un colt supplémentaire du
projet de 67 790 € TTC qui correspond aux colts d’animation de la démarche pour 10 mois
supplémentaires.

Concernant l’article 7.2 (plan de financement), le présent avenant modifie le plan de financement
de "opération pour la durée supplémentaire de [’avenant de la maniére suivante :

- 50 % de participation du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM dit fonds Barnier)

- 30 % de subvention FEDER géré par la Région Nouvelle-Aquitaine

- 20 % restant a charge de U'EPTB, en tant que maitre d’ouvrage de |’opération; la somme
correspondant au reste a charge de ’EPTB sera intégralement prise en charge par les participants
financeurs identifiés dans le cadre de la convention.

Concernant l’article 7.3 (calendrier prévisionnel), le présent avenant modifie ’échéancier de
réalisation du travail d’animation administratif et technique qui sera réalisé entre le 1°" janvier 2022
et le 31 décembre 2024. La phase administrative de solde de ’opération se poursuivra, de fait,
jusqu’au 31 décembre 2025.

a Avenant n°1 a la convention de partenariat pour [’élaboration d’un programme d’études préalables a un programme d’actions de
J prévention des inondations a [’échelle du sous-bassin du gave d’Oloron




Envoyé en préfecture le 23/01/2024
Recu en préfecture le 23/01/2024
Publié le

ID : 040-254002264-20240117-240117H1987H1-DE

3) de modifier ’annexe 2 de la convention (calendrier prévisionnel du déroulé opérationnel de

la démarche) en conséquence.

L’annexe 1 du présent avenant, constituant le calendrier prévisionnel du déroulé opérationnel de la
démarche actualisé remplace l’annexe 2 de la convention initiale.

Fait a Mont-de-Marsan, le

Paul Carrére
Président de ’Institution Adour

Patrick Maunas
Président du syndicat mixte des gaves
d’Oloron, Aspe, Ossau et affluents

Jean-Jacques Lasserre
Président du Département des Pyrénées-
Atlantiques

Liste des annexes :

Jean-Paul Casaubon
Président de la communauté de communes
de la vallée d’Ossau

Bernard Lougarot
Président du syndicat mixte des gaves d'Oloron,
de Mauléon et de leurs affluents

Xavier Fortinon
Président du Département des Landes

- Annexe 1 : Calendrier prévisionnel du déroulé opérationnel de la démarche

Avenant n°1 a la convention de partenariat pour [’élaboration d’un programme d’études préalables a un programme d’actions de

prévention des inondations a ’échelle du sous-bassin du gave d’Oloron
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Annexe n°1 : Calendrier prévisionnel du déroulé opérationnel de la démarche

2021

Janvier |Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aolt Septembre |Octobre Novembre |Décembre

Disussion convention

Annonce recrutement
2022

Janvier  |Février Mars |Avri| |Mai Juin |Jui|let |Aoﬁt |Septembre |Octobre |Novembre |Décembre

Recrutement
Prise de poste
Diagnostic du territoire

2023

Janvier  |Février Mars |Avri| |Mai |Juin |Jui||et |Aoﬁt |Septembre |Octobre |Novembre |Décembre

COPIL1 COPIL2 Groupes de travail : présentation de I'état des

lieux, des enjeux et de la stratégie
Animation des territoires pour définir la
stratégie

COPIL3

2024
Janvier  Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Décembre

Travail sur les actions : définition des MO,
financements, planning..
Animation des

territoires pour définir
la ctratéoie

Rédaction du dossier de candidature, délibérations/lettres
d'engagements + dépot du dossier

Instance de validation

Avenant n°1 a la convention de partenariat pour [’élaboration d’un programme d’études préalables a un programme d’actions de
prévention des inondations a [’échelle du sous-bassin du gave d’Oloron
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