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INSTITUTION ADOUR
********

Extrait du registre des délibérations
de l’établissement public territorial de bassin Institution Adour

*****
Séance du 06 mars 2024

(Convocation du 21 février 2024)

Aujourd’hui, le 06 mars 2024 à 11h30, le bureau dûment convoqué s’est réuni à la salle Barbara 
Hendricks au centre d’animation d’Aire-sur-l’Adour, sous la présidence de M. Paul Carrère, 
Président

Conseillers en exercice
• Nombre
• Voix 

8
8

Suffrages exprimés

Présents
• Nombre 
• Voix

7
7

Pour
• Nombre 
• Voix

7
7

Pouvoirs
• Nombre 
• Voix

0
0

Contre
• Nombre 
• Voix

0
0

Majorité simple selon article 15.2 des 
statuts

Abstention
• Nombre 
• Voix

0
0

Étaient présents :

Mme Dominique Degos, Mme Céline Salles, M. Paul Carrère, M. Gérard Castet, M. Charles Pelanne, 
M. Bernard Poublan, M. Bernard Verdier

Étaient excusés :

M. Thierry Carrère

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : M. Paul Carrère, Président
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OBJET : Commande publique - Ressource en eau - PTGE Adour amont - Marché n°18016 
"Animation du processus de co-construction menant à un diagnostic partagé sur les ressources 
en eau dans le cadre du projet de territoire de l'Adour en amont d'Aire" - Modification en cours 
d'exécution - Avenant n°6

Exposé des motifs :

Dans le cadre de l’élaboration du Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) Adour amont, 
l’Institution Adour a lancé un marché auprès du groupement LISODE (mandataire), MC2 et Eaucéa, 
afin d’accompagner le pilotage de la concertation du PTGE. 
Ce marché n°18016 a été notifié le 14 août 2018 pour 36 mois, d’un montant initial de 
200 374,00 € HT. 

Depuis le lancement du marché n°18016, le bureau a délibéré sur plusieurs modifications 
concernant le délai du marché (avenants 2 et 5), la composition du groupement (avenants 1, 3 et 4) 
et le montant financier du marché (avenant 4). 
Le montant initial du marché a été diminué lors d’une modification de la tranche optionnelle, la 
réduisant à 35 350,00 € HT. Par ailleurs, la durée du marché a été allongée à 55 mois, prévoyant 
une clôture de la tranche optionnelle le 26 juin 2024. 

En raison des difficultés pour mener la concertation du PTGE avec l’ensemble des acteurs durant 
l’année 2023, les dernières phases du projet (finalisation des fiches actions, ouverture citoyenne, 
études et vote final) ne pourront être réalisées avant la clôture du marché le 26 juin 2024. Ces 
dernières étapes laissent entrevoir une validation finale du programme d’actions du PTGE en 2025. 
Pour cette raison, une prolongation de 12 mois du marché est nécessaire afin d’accompagner 
l’aboutissement de cette démarche, le portant à 67 mois. Bien que cette modification de marché 
n’ait pas d’impact financier, les prestations de la tranche optionnelle nécessitent d’être actualisées 
dans l’avenant 6 annexé à ce rapport. 

Vu le marché n°18016 d’animation du processus de co-construction menant à un diagnostic partagé 
sur les ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de l’Adour en amont d’Aire,
Considérant la nécessité de prolongation de la concertation du projet de territoire Adour amont,
Considérant que cette modification du marché entre dans les conditions inscrites à l’article R.2194-
7 (modification non substantielle) du code de la commande publique,
Considérant le projet d’avenant ci-annexé,

LE BUREAU

En l’absence d’observations,

Après en avoir délibéré et à l'unanimité

DECIDE

Article 1

- d’approuver les modifications en cours d’exécution du marché n°18016 portant sur la 
prolongation de 12 mois du délai d’exécution du marché et sur l’actualisation des 
prestations,

- d’approuver les termes de l’avenant n°6 au marché n°18016 tel qu’annexé,

- d’autoriser le président à signer les documents et à prendre toutes décisions relatives à leur 
exécution.

Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.
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Fait et délibéré le 06 mars 2024 à Aire-sur-l’Adour,

Le Président,

Paul CARRÈRE



Avenant n°6 au marché n°18016 « Animation du processus de co-construction menant à un diagnostic partagé sur 
les ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de l’Adour en amont d’Aire »
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MARCHÉ n°18016 - AVENANT n°6

Animation du processus de co-construction menant à un diagnostic partagé sur les 
ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de l’Adour en amont 

d’Aire

Avenant n°6 au marché n°18016

en vertu de l’article L.2194-1 alinéa 5 du code de la commande publique
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR
38 rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
Tél : 05 58 46 18 70 
Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de l’Institution Adour, en vertu de la délibération 
de l’Institution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public 

LISODE (mandataire) 
356 rue de l’Oasis
34080 MONTPELLIER 
Tél. : 09 84 49 40 96
marina.gentle@lisode.com
SIRET : 502 616 840 00034

SAS COMOE (co-traitant) 
56 rue Benjamin Baillaud 
31500 TOULOUSE 
Tél. : 05 34 25 10 30
jmiris@comoe.fr
SIRET : 433 378 510 00047

Article 3 : Objet du marché public

Animation du processus de co-construction menant à un diagnostic partagé sur les ressources en 
eau dans le cadre du projet de territoire de l’Adour en amont d’Aire.

∑ Date de la notification du marché public : 14 août 2018

∑ Durée initiale d’exécution du marché public : 36 mois (18 mois tranche ferme + 18 mois 
tranche optionnelle) 
Modifications de durée : 4 mois ajoutés par avenant n°2 + 15 mois ajoutés par avenant n°5
Durée actuelle d’exécution du marché public : 55 mois

∑ Montant initial du marché public :
o Taux de la TVA : 20 %

Cadrage + Phase 1 Phase 2 (option) TOTAL

Montant HT 149 874,00 € 50 500,00 € 200 374,00 €

Montant TTC 179 848,80 € 60 600,00 € 240 448,80 €

∑ Montant modifié par l’avenant 4 : 
o Taux de la TVA : 20% 

Cadrage + Phase 1 Phase 2 (option) TOTAL

Montant HT 149 874,00 € 35 350,00 € 185 224,00 €

Montant TTC 179 848,80 € 42 420,00 € 222 268,80 €

mailto:secretariat@institution-adour.fr
mailto:marina.gentle@lisode.com
mailto:jmiris@comoe.fr
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Article 4 : Objet de l’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément à l’article
R.2194-7 du code de la commande publique

Les cas de modifications autorisées sont énoncés à l’article L.2194-1 du code de la commande 
publique précisés par les articles R.2194-1 à R.2194-9 dudit code. En l’espèce, la modification du 
présent marché est une modification autorisée prévue à l’article R.2194-7 du code de la commande 
publique : le marché peut être modifié lorsque les modifications ne sont pas substantielles. 

La durée actuelle du marché prévoit une fin d’exécution au 26 juin 2024 (55 mois de prestations 
entrecoupés de suspensions du marché dues aux confinements successifs du Covid-19).  
En raison des difficultés rencontrées en 2023, la validation finale du projet de territoire pour la 
gestion de l’eau (PTGE) ne pourra pas être réalisée dans les temps prévus. En effet, le travail de co-
construction et les études qui restent à entreprendre laissent entrevoir une finalisation du PTGE au 
premier semestre 2025. Pour cette raison, une prolongation de 12 mois du marché est nécessaire pour 
accompagner l’aboutissement de cette démarche (portant celle-ci à 67 mois). 

Pour répondre à cette évolution temporelle du marché, les prestations initialement prévues pour la 
tranche optionnelle demandent à être reprécisées. Ces dernières avaient été redéfinies dans 
l’avenant 4. Bien que le contenu de l’avenant 4 ne soit pas profondément modifié, des ajustements 
ont été apportés pour le planning des prestations et pour l’articulation de la concertation avec le 
grand public. Les modifications concernent la répartition des jours et des déplacements alloués aux 
différentes prestations. De plus les intitulés des prestations ont été redéfinis pour correspondre aux 
nouvelles nécessités du processus de concertation.
L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le marché. 

Les prestations de la tranche optionnelle réalisées par Lisode sont détaillées ci-dessous :

1- Prestations déjà réalisées : 

Co-traitant 1 : Lisode

Coût/jour :
700 €

Coût/déplacement : 
250 €

Nombre de jours
Nombre de 

déplacements

1 atelier printemps 2021 : Présentation des 
résultats du BBR et préparation de l’action citoyenne 3 1

2 ateliers 2nd semestre 2021 : construction de 
scénarios V1 à partir du tableau de critères + rendu 
des scénarios et réflexion sur les solutions de 
stockage possible si nécessaire  

6 2

Coordination groupement – IA (année 2021) 2 0

1 atelier 1er semestre 2022 : rendu des scénarios et 
réflexion sur les solutions de stockage possible si 
nécessaire + retour modélisation INRAE

3 1

Total prestations réalisées 14 4

9 800,00 € 1 000,00 €
TOTAL 10 800,00 €
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2- Prestations modifiées et précisées par cet avenant : 

Incidence financière de l’avenant

L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché public.

Incidence de l’avenant sur la durée du marché

L’avenant porte la durée d’exécution de la prestation à 67 mois (tranche ferme + tranche 
optionnelle).

Co-traitant 1 : Lisode

Coût/jour :
700 €

Coût/déplacement : 
250 €

Nombre de jours
Nombre de 

déplacements

Coordination groupement IA (années 2024-2025) 2 0
1 assemblée générale au 1er semestre 2024 :
présenter le calendrier et le dispositif d’ouverture 
citoyenne

2 1

Adaptation du jeu de rôles : créer une deuxième 
version du jeu afin d’avoir un outil d’ouverture 
citoyenne qui intègre le programme d’action

9,5 2

1 atelier au 1er semestre 2024 : discuter et 
affiner les solutions envisagées dans le programme 
d’action + séance de test du jeu de rôles avec les
acteurs volontaires 

2 1

Mobilisation citoyenne (été 2024) : avec la 
version adaptée du jeu de rôles 6 3

Analyse transversale à partir des comptes rendus 
des ateliers de mobilisation citoyenne 1,5 0

1 atelier au 2ème semestre 2024 : bilan de 
l’ouverture citoyenne afin d’apporter les éléments
nécessaires à la finalisation du programme 
d’action 

2 1

1 atelier au 1er semestre 2025 : atelier de 
validation du programme d’action 3 1

Rédaction d’un bilan complet de la concertation Montant forfaitaire
(environ 3,85 jours) 0

TOTAL prestations modifiées 28 + montant 
forfaitaire 

9

22 300,00 € 2 250,00 €
TOTAL 24 550,00 €

TOTAL de la phase 2 (prestations réalisées 
+ prestations précisées)

10 800, 00€ 24 550,00 €

TOTAL 35 350,00 €
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Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés

Les articles et pièces suivants du marché sont modifiés :

- DPGF (Cf. détail page 4 de cet avenant)

Toutes les autres clauses et pièces du marché demeurent inchangées.

Article 5 : Signature du titulaire du marché public

À , le 

Marina GENTLE
Consultante à LISODE *

*Par délégation de pouvoir de signature en date du 26 février 2024
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

À Mont-de-Marsan, le 

Paul CARRÈRE
Président de l’Institution Adour
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Montpellier, le 26/02/2024 

 

 

A l’intention de l’Institution Adour 

38 rue Victor Hugo 

40025 Mont de Marsan Cedex 

 

 

Objet : délégation de pouvoir (Mathieu DIONNET à Marina GENTLE) 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Par la présente lettre, nous souhaitons vous notifier d’un changement de la consultante de 

Lisode sur le PTGE Adour Amont. Elsa LETEURTRE, la consultante travaillant avec Ondine 

VACHERON sur le PTGE Adour Amont part en congé maternité et est donc remplacée sur ce projet par 

Marina GENTLE, dont le CV est joint à cette lettre. Cette lettre formalise la délégation de pouvoir sur ce 

projet.  

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire,  

 

Veuillez agréer l’assurance de nos salutations respectueuses,  

 

Lisode 

Représenté par Mathieu Dionnet (associé co-fondateur) 
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