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INSTITUTION ADOUR
*kkkkhkk
Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*kkkk
Séance du 06 mars 2024
(Convocation du 21 février 2024)

Aujourd’hui, le 06 mars 2024 a 11h30, le bureau diiment convoqué s’est réuni a la salle Barbara
Hendricks au centre d’animation d’Aire-sur-U’Adour, sous la présidence de M. Paul Carrére,
Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 8 Suffrages exprimés
¢ Voix 8
Présents Pour
e Nombre 7 e Nombre 7
¢ Voix 7 e Voix 7
Pouvoirs Contre
¢ Nombre 0 ¢ Nombre 0
e Voix 0 e Voix 0
Majorité simple selon article 15.2 des Abstention
statuts ¢ Nombre 0
e Voix 0

Etaient présents :

Mme Dominique Degos, Mme Céline Salles, M. Paul Carrére, M. Gérard Castet, M. Charles Pelanne,
M. Bernard Poublan, M. Bernard Verdier

Etaient excusés :
M. Thierry Carrére

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Membre

Rapporteur : M. Paul Carrére, Président
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OBJET : Commande publique - Ressource en eau - PTGE Adour amont - Marché n°18016
"Animation du processus de co-construction menant a un diagnostic partagé sur les ressources
en eau dans le cadre du projet de territoire de I'Adour en amont d’'Aire” - Modification en cours
d'exécution - Avenant n°6

Exposé des motifs :

Dans le cadre de ’élaboration du Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau (PTGE) Adour amont,
Institution Adour a lancé un marché auprés du groupement LISODE (mandataire), MC2 et Eaucéa,
afin d’accompagner le pilotage de la concertation du PTGE.

Ce marché n°18016 a été notifié le 14 aolt 2018 pour 36 mois, d’un montant initial de
200 374,00 € HT.

Depuis le lancement du marché n°18016, le bureau a délibéré sur plusieurs modifications
concernant le délai du marché (avenants 2 et 5), la composition du groupement (avenants 1, 3 et 4)
et le montant financier du marché (avenant 4).

Le montant initial du marché a été diminué lors d’une modification de la tranche optionnelle, la
réduisant a 35 350,00 € HT. Par ailleurs, la durée du marché a été allongée a 55 mois, prévoyant
une cloture de la tranche optionnelle le 26 juin 2024.

En raison des difficultés pour mener la concertation du PTGE avec l’ensemble des acteurs durant
’année 2023, les dernieres phases du projet (finalisation des fiches actions, ouverture citoyenne,
études et vote final) ne pourront étre réalisées avant la cloture du marché le 26 juin 2024. Ces
derniéres étapes laissent entrevoir une validation finale du programme d’actions du PTGE en 2025.
Pour cette raison, une prolongation de 12 mois du marché est nécessaire afin d’accompagner
’aboutissement de cette démarche, le portant a 67 mois. Bien que cette modification de marché
n’ait pas d’impact financier, les prestations de la tranche optionnelle nécessitent d’étre actualisées
dans ’avenant 6 annexé a ce rapport.

Vu le marché n°18016 d’animation du processus de co-construction menant a un diagnostic partagé
sur les ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de [’Adour en amont d’Aire,
Considérant la nécessité de prolongation de la concertation du projet de territoire Adour amont,
Considérant que cette modification du marché entre dans les conditions inscrites a [’article R.2194-
7 (modification non substantielle) du code de la commande publique,

Considérant le projet d’avenant ci-annexé,

LE BUREAU
En l’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE
Article 1

d’approuver les modifications en cours d’exécution du marché n°18016 portant sur la
prolongation de 12 mois du délai d’exécution du marché et sur l’actualisation des
prestations,

d’approuver les termes de ’avenant n°6 au marché n°18016 tel qu’annexé,

d’autoriser le président a signer les documents et a prendre toutes décisions relatives a leur
exécution.

Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.
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Fait et délibéré le 06 mars 2024 a Aire-sur-l’Adour,

Le Président,

Paul CARRERE
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Houtes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°18016 - AVENANT n°6

Animation du processus de co-construction menant a un diagnostic partage sur les
ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de |’Adour en amont
d’Aire
Avenant n°6 au marché n°18016

en vertu de l’article L.2194-1 alinéa 5 du code de la commande publique

Institution Adour - 28 -ue Yicor Huge - 20035 MOMTDE-taksaH CEDEX - Tel: 05 58 46 18 7O - Fox : 05 58 7503 46
Mail ; secretariati@institution-odour fr - Site | www institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
de Ulnstitution Adour n°64/2021 en date du 22 septembre 2021.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

LISODE (mandataire) SAS COMOE (co-traitant)
356 rue de |’Oasis 56 rue Benjamin Baillaud
34080 MONTPELLIER 31500 TOULOUSE

Tél. : 09 84 49 40 96 Tél. : 05 34 2510 30
marina.gentle@lisode.com jmiris@comoe.fr

SIRET : 502 616 840 00034 SIRET : 433 378 510 00047

Article 3 : Objet du marché public

Animation du processus de co-construction menant a un diagnostic partagé sur les ressources en
eau dans le cadre du projet de territoire de I’Adour en amont d’Aire.

Date de la notification du marché public : 14 aolit 2018

Durée initiale d’exécution du marché public : 36 mois (18 mois tranche ferme + 18 mois
tranche optionnelle)

Modifications de durée : 4 mois ajoutés par avenant n°2 + 15 mois ajoutés par avenant n°5
Durée actuelle d’exécution du marché public : 55 mois

Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA:20%

Cadrage + Phase 1 Phase 2 (option) TOTAL
Montant HT 149 874,00 € 50 500,00 € 200 374,00 €
Montant TTC 179 848,80 € 60 600,00 € 240 448,80 €

Montant modifié par ’avenant 4 :
o Taux de la TVA : 20%

Cadrage + Phase 1 Phase 2 (option) TOTAL
Montant HT 149 874,00 € 35 350,00 € 185 224,00 €
Montant TTC 179 848,80 € 42 420,00 € 222 268,80 €

Avenant n°6 au marché n°18016 « Animation du processus de co-construction menant a un diagnostic partagé sur
les ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de I’Adour en amont d’Aire »
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Article 4 : Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a [’article
R.2194-7 du code de la commande publique

Les cas de modifications autorisées sont énoncés a ’article L.2194-1 du code de la commande
publique précisés par les articles R.2194-1 a R.2194-9 dudit code. En l’espéce, la modification du
présent marché est une modification autorisée prévue a larticle R.2194-7 du code de la commande
publique : le marché peut étre modifié lorsque les modifications ne sont pas substantielles.

La durée actuelle du marché prévoit une fin d’exécution au 26 juin 2024 (55 mois de prestations
entrecoupés de suspensions du marché dues aux confinements successifs du Covid-19).

En raison des difficultés rencontrées en 2023, la validation finale du projet de territoire pour la
gestion de l’eau (PTGE) ne pourra pas étre réalisée dans les temps prévus. En effet, le travail de co-
construction et les études qui restent a entreprendre laissent entrevoir une finalisation du PTGE au
premier semestre 2025. Pour cette raison, une prolongation de 12 mois du marché est nécessaire pour
accompagner ’aboutissement de cette démarche (portant celle-ci a 67 mois).

Pour répondre a cette évolution temporelle du marché, les prestations initialement prévues pour la
tranche optionnelle demandent a étre reprécisées. Ces derniéres avaient été redéfinies dans
’avenant 4. Bien que le contenu de [’avenant 4 ne soit pas profondément modifié, des ajustements
ont été apportés pour le planning des prestations et pour U’articulation de la concertation avec le
grand public. Les modifications concernent la répartition des jours et des déplacements alloués aux
différentes prestations. De plus les intitulés des prestations ont été redéfinis pour correspondre aux
nouvelles nécessités du processus de concertation.

L’avenant n’a pas d’incidence financiére sur le marché.

Les prestations de la tranche optionnelle réalisées par Lisode sont détaillées ci-dessous :

1- Prestations déja réalisées :

Co-traitant 1 : Lisode

Colt/jour : Colit/déplacement :
700 € 250 €
Nombre de jours Nombre de
déplacements
1 atelier printemps 2021 : Présentation des 3 1

résultats du BBR et préparation de |’action citoyenne

2 ateliers 2" semestre 2021 : construction de
scénarios V1 a partir du tableau de critéres + rendu 6 2
des scénarios et réflexion sur les solutions de
stockage possible si nécessaire

Coordination groupement - IA (année 2021) 2 0

1 atelier 1¢" semestre 2022 : rendu des scénarios et
réflexion sur les solutions de stockage possible si 3 1
nécessaire + retour modélisation INRAE

Total prestations réalisées 14 4

9 800,00 € 1 000,00 €
TOTAL 10 800,00 €

les ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de |’Adour en amont d’Aire »
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2- Prestations modifiées et précisées par cet avenant :

Co-traitant 1 : Lisode

Colt/jour : Colt/déplacement :
700 € 250 €
Nombre de jours [‘Iombre de
déplacements
Coordination groupement IA (années 2024-2025) 2 0
1 assemblée générale au 1¢" semestre 2024 :
présenter le calendrier et le dispositif d’ouverture 2 1
citoyenne
Adaptation du jeu de réles : créer une deuxiéme
version du jeu afin d’avoir un outil d’ouverture 9,5 2

citoyenne qui intégre le programme d’action

1 atelier au 1¢" semestre 2024 : discuter et
affiner les solutions envisagées dans le programme 2 1
d’action + séance de test du jeu de roles avec les
acteurs volontaires

Mobilisation citoyenne (été 2024) : avec la 6 3

version adaptée du jeu de roles

Analyse transversale a partir des comptes rendus 15 0
)

des ateliers de mobilisation citoyenne
1 atelier au 2™ semestre 2024 : bilan de

’ouverture citoyenne afin d’apporter les éléments 2 1
nécessaires a la finalisation du programme

d’action

1 atelier au 1°" semestre 2025 : atelier de 3 1

validation du programme d’action

Montant forfaitaire 0

Rédaction d’un bilan complet de la concertation ; .
(environ 3,85 jours)

TOTAL prestations modifiées 28f * montant 9
orfaitaire
22 300,00 € 2 250,00 €
TOTAL 24 550,00 €

TOTAL de la phase 2 (prestations réalisées

. L o 10 800, 00€ 24 550,00 €
+ prestations précisées)

TOTAL 35 350,00 €

Incidence financiére de I’avenant

L’avenant n’a pas d’incidence financiére sur le montant du marché public.

Incidence de I’avenant sur la durée du marché

L’avenant porte la durée d’exécution de la prestation a 67 mois (tranche ferme + tranche
optionnelle).

Avenant n°6 au marché n°18016 « Animation du processus de co-construction menant a un diagnostic partagé sur
les ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de |’Adour en amont d’Aire »
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Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés

Les articles et pieces suivants du marché sont modifiés :
- DPGF (Cf. détail page 4 de cet avenant)

Toutes les autres clauses et pieces du marché demeurent inchangées.

Article 5 : Signature du titulaire du marché public

Marina GENTLE
Consultante a LISODE *

*Par délégation de pouvoir de signature en date du 26 février 2024

Avenant n°6 au marché n°18016 « Animation du processus de co-construction menant a un diagnostic partagé sur
les ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de I’Adour en amont d’Aire »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°6 au marché n°18016 « Animation du processus de co-construction menant a un diagnostic partagé sur
les ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de I’Adour en amont d’Aire »
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Lisode contact@lisode.com

l I S Od e 356 rue de I'Oasis, 34080 Montpellier www.lisode.com

+33(0) 9 84 49 40 96
lien social & décision

Montpellier, le 26/02/2024

A l'intention de I'Institution Adour
38 rue Victor Hugo
40025 Mont de Marsan Cedex

Objet : délégation de pouvoir (Mathieu DIONNET a Marina GENTLE)

Madame, Monsieur,

Par la présente lettre, nous souhaitons vous notifier d’'un changement de la consultante de
Lisode sur le PTGE Adour Amont. Elsa LETEURTRE, la consultante travaillant avec Ondine
VACHERON sur le PTGE Adour Amont part en congé maternité et est donc remplacée sur ce projet par
Marina GENTLE, dont le CV est joint a cette lettre. Cette lettre formalise la délégation de pouvoir sur ce
projet.

Nous restons a votre disposition pour toute information complémentaire,
Veuillez agréer 'assurance de nos salutations respectueuses,

Lisode
Représenté par Mathieu Dionnet (associé co-fondateur)

356 rue 4080 Montpellier

° i .com
Tél: 09 84 49 lisode
Siret n° 502 000034 ~ APE 70222
TVA Intracom. : FR82 §02 616 840
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