Envoyé en préfecture le 12/03/2024
Recu en préfecture le 12/03/2024
Publié le 13/03/2024

ID : 040-254002264-20240306-240306H2016H1-DE

INSTITUTION ADOUR
*kkkkhkk
Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*kkkk
Séance du 06 mars 2024
(Convocation du 21 février 2024)

Aujourd’hui, le 06 mars 2024 a 11h15, le collége "continuité écologique gave de Pau" diment
convoqué s’est réuni a la salle Barbara Hendricks au centre d’animation d’Aire-sur-l’Adour, sous la
présidence de M. Paul Carrére, Président

Conseillers en exercice
¢ Nombre 21 Suffrages exprimés
¢ Voix 30
Présents Pour
e Nombre 13 e Nombre 14
¢ Voix 22 ¢ Voix 23
Pouvoirs Contre
¢ Nombre 1 ¢ Nombre 0
e Voix 1 e Voix 0
Majorité simple selon article 11.2 des Abstention
statuts ¢ Nombre 0
¢ Voix 0

Etaient présents :

e Pour les Départements membres : Mme Dominique Degos, Mme Céline Salles, Mme Véronique
Thirault, M. Jean Arriubergé, M. Pierre Brau-Nogué, M. Paul Carrére, M. Gérard Castet, M. René
Castets, M. Charles Pelanne, M. Bernard Poublan, M. Frédéric Ré, M. Bernard Verdier

 Pour les Régions membres : M. Eric Sargiacomo

Etaient excusés et avaient donné procuration :
e Pour les Départements membres : Mme Nathalie Barrouillet

Etaient excusés :

e Pour les Départements membres : Mme Agathe Bourretére, Mme Fabienne Costedoat-Diu, M.
Thierry Carrére, M. Damien Delavoie, M. Julien Dubois, M. Francis Dupouey, M. Marc
Saint-Esteven

Secrétaire de séance : Mme Dominique Degos, Délégué

Rapporteur : M. Paul Carrére, Président
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OBJET : Programme d'actions - Biodiversité - Restauration de la continuité écologique sur des
seuils du gave de Pau relevant de la responsabilité de [’Institution Adour - Actualisation du
calendrier et du plan de financement de l'opération

Exposé des motifs :

Par délibération en date du 7 décembre 2020, le college « Continuité écologique du gave de Pau »
avait arrété le calendrier prévisionnel ainsi que le colt et le plan de financement de |’opération de
restauration de la continuité écologique sur 8 seuils relevant de la responsabilité de U’Institution
Adour (7 sur le gave de Pau et 1 sur ’Ouzom).

Par délibération en date du 29 septembre 2021 et le 30 novembre 2022, ce méme collége avait
approuvé des modifications des colits et de planning de [’opération.

Le déroulement concret de cette opération (travaux effectivement réalisés, phases engagées)
amene a devoir actualiser tant le calendrier prévisionnel que le colt et le plan de financement des
phases restantes.

a) Actualisation du calendrier

Initialement, cette opération devait permettre la réalisation des travaux sur les huit ouvrages sur la
période 2021-2023.Cependant des facteurs extérieurs ont obligé UInstitution Adour a reporter
certains travaux, par rapport au déroulé prévisionnel de ’ensemble des tranches annuelles.

Une demande de dérogation pour la réalisation des travaux apres |’échéance réglementaire, fixée a
octobre 2023, avait été présentée aux services de [’Etat chargés de ces dossiers ; il était alors prévu
de réaliser les travaux sur le seuil de Denguin et celui du radier du pont de Lescar en 2024.

Toutefois, en 2023, les travaux sur le seuil de Meillon ont di étre reportés en 2024 : le lit du gave
de Pau s’était fortement abaissé a [’aval du seuil par rapport aux mesures sur lesquelles avaient été
baties les esquisses, rendant inadapté le projet initial. Par ailleurs, pour le radier de Lescar, le
rendu de ’étude d’esquisse en fin 2023, ainsi que les colts élevés estimés dans les scénarios, ne
permettront pas une réalisation des travaux en 2024.

Pour prendre en compte ces nouveaux éléments, il est proposé de réorganiser le phasage de
’opération, pour faciliter le suivi technique et budgétaire des dossiers, en reportant les travaux sur
le seuil de Meillon a une phase « 3 bis » réalisée en 2024, et en reportant les travaux sur le radier
du pont de Lescar en 2025 pour en phase une phase additionnelle « 4 bis ».

Le calendrier actualisé et la nouvelle organisation des phases de cette opération seraient alors les
suivantes :

Années de Seuils concernés par la . .
e - s Seuils concernés par les
Phases réalisation des restauration de la continuité . .
. . travaux de réparation
travaux écologique
Narcastet Narcastet
1 2021 Mirepeix /1
Asson Asson
2 2022 Seuil de la poste de Nay Seuil de la poste de Nay
3 2023 Baudreix Baudreix
3 bis 2024 Meillon /1
4 2024 Denguin Denguin
4 bis 2025 Radier du pont de Lescar //
Réunion du collége "continuité écologique gave de Pau” Délibération n°2024_CEGP_01

du 06 mars 2024 Page 2 sur 5



Envoyé en préfecture le 12/03/2024
Recu en préfecture le 12/03/2024
Publié le 13/03/2024

ID : 040-254002264-20240306-240306H2016H1-DE

b) Actualisation du coit de [’opération

Les phases 1 et 2 sont achevées, et la 3 quasiment terminée ; le bilan financier montre que le
budget a été respecté. Toutefois, des variations des colits ont été observées : le colit des travaux
de restauration de la continuité écologique est plus élevé que prévu, alors que le colt de réparation
des seuils est plus faible.

Pour les aménagements restant a mener :

- les estimations pour la maitrise d’ceuvre et les travaux pour le seuil de Meillon ont évolué
depuis 2022 : en effet, ’enfoncement du lit a l’aval, tel que mesuré en aolt 2023, nécessite de
redimensionner complétement le projet d’aménagement, avec l’agrandissement de la riviére de
contournement ;

- Détude d’esquisse réalisée fin 2023 pour le radier du pont de Lescar montre que les colts
envisagés pour ce seuil en 2022 étaient sous-estimés. Le scénario d’aménagement n’étant pas
défini pour le moment, il sera présenté au cours d’une prochaine réunion du comité syndical,
aprés des échanges entre ’EPTB et les acteurs du dossier.

Cette évolution influe sur le budget des phase 3 et 4 et conduit a proposer de nouvelles estimations
financieres prévisionnelles pour les travaux de ces phases.

Montant estimé | Montant par phase | Montant estimé Montant par
Phase Missions en 2022 estimé en 2022 en 2024 phase estimé en
(en € HT) (en € HT) (en € HT) 2024 (en € HT)

Travaux de restauration de la continuité écologique 1953 870* 1953 870*
Travaux de réparation des seuils 89 255* 89 255*

1 Maitrise d’ceuvre 160 294,4* 2 348 454,7* 160 294,4* 2 348 454,7*
Etudes complémentaires 44 864,5* 44 864,5*
Ingénierie interne 100 170,8* 100 170,8*
Nay — Travaux de continuité écologique 823 470 818 470*
Nay — Travaux de réparation des seuils 103 295 108 685*

2 1016 111 1016 111*
Maitrise d’ceuvre et coordination SPS 45 346 45 346
Ingénierie interne 44 000 44 000*
Baudreix — Travaux de continuité écologique 800 000 846 049,21*
Baudreix — Travaux de réparation des seuils 160 000 111 435*

3 1115 000 1064 463,21
Maitrise d’ceuvre et coordination SPS 115 000 76 979*
Ingénierie interne 40 000 30 000
Meillon — Travaux de continuité écologique 350 000 710 000

3 bis Maitrise d’ceuvre et coordination SPS 0 350 000 75 000 810 000
Ingénierie interne 0 25 000
Denguin — Travaux de continuité écologique 1931 000 1 700 000
Denguin — Travaux de réparation des seuils 379 000 500 000

4 2 475 000 2 320 000
Maitrise d’ceuvre et coordination SPS 110 000 80 000
Ingénierie interne 55 000 40 000
Radier Lescar — Travaux de continuité écologique 400 000 0

4bis Maitrise d’ceuvre et coordination SPS 0 400 000 50 000 75 000
Ingénierie interne 0 25 000

TOTAL 7 704 565,7 7 704 565,7 7 634 448 91 7 634 448,91

Les montants signalés par un astérisque et portés en rouge sont des montants réels, contrairement
aux autres qui sont estimés.

En outre, le montant d’aide accordé par U’Etat pour les travaux de réparation des seuils
(88120,94 €, soit 11 % du montant des travaux) s’avere sensiblement inférieur a celui demandé
(217 500 €, soit 30 % du montant des travaux).

Le plan de financement prévisionnel de l’ensemble de |’opération a donc été mis a jour.
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Restauration de' la continuité Travaux de réParation des TOTAL
Phase | Nom du co-financeur €cologique seuils
Montant (en € HT) Taux Montant (en € HT) Taux Montant (en € HT) Taux

Agence de ’eau Adour-Garonne 1 355 519,82* 60,0% 0 0,0% 1 355 519,82* 57,7%
FEDER 451 839,94* 20,0% 0 0,0% 451 839,94* 19,2%
Institution Adour 451 839,94* 20,0% 68810,94* | 77,1% 520 650,88* 22,2%
1 part Département 64 242 718,94* 10,7% 68810,94% | 77,1% 311 529,88* 13,3%
part Région Nouvelle-Aquitaine 209 121* 9,3% 0* 0,0% 209 121* 8,9%
Etat 0 0,0% 20444,06* | 22,9% 20 444,06* 0,9%
Sous-Total phase 1 2 259 199,7 100,0% 89255 | 100,0% 2348454,7 | 100,0%
Agence de ’eau Adour-Garonne 544 707,6* 60,0% 0 0,0% 544 707,6 53,9%
FEDER 155 564,2* 17,0% 0 0,0% 155 564,2 15,3%
Institution Adour 207 574,2 23,0% 91765,78 | 83,6% 299 339,98 29,1%
2 part Département 64 103 787,1 11,5% 91765,78 | 83,6% 195 552,88 18,8%
part Région Nouvelle-Aquitaine 103 787,1 11,5% 0 0,0% 103 787,1 10,3%
Etat 0 0,0% 16 919,22* | 16,4% 16 919,22* 1,7%
Sous-Total phase 2 907 846 100,0% 108 685 | 100,0% 1016 531 | 100,0%
Agence de ’eau Adour-Garonne 571 816,93* 60,0% 0 0,0% 571 816,93* 53,7%
FEDER 190 605,64 20,0% 0 0,0% 190 246,64 17,9%
Institution Adour 190 605,64 20,0% 88 876,04 | 79,8% 279 481,68 26,3%
3 part Département 64 95 302,82 10,0% 88 876,04 79,8% 184 178,86 17,3%
part Région Nouvelle-Aquitaine 95 302,82 10,0% 0 0,0% 95 302,82 9,0%
Etat 0 0,0% 22 558,96* | 20,2% 22 558,96* 2,1%
Sous-Total phase 3 953 028,21 100,0% 111 435 | 100,0% 1064 463,21 | 100,0%
Agence de ’eau Adour-Garonne 486 000 60,0% 0 0,0% 486 000 60,0%
FEDER 162 000 20,0% 0 0,0% 162 000 20,0%
Institution Adour 162 000 20,0% 0 0,0% 162 000 20,0%
3bis | part Département 64 81000 10,0% 0 0,0% 81000 10,0%
part Région Nouvelle-Aquitaine 81 000 10,0% 0 0,0% 81000 10,0%
Etat 0 0,0% 0| 0,0% 0 0,0%
Sous-Total phase 3 810 000 100,0% 0 0,0% 810 000 | 100,0%
Agence de ’eau Adour-Garonne 1092 000 60,0% 0 0,0% 1092 000 47,1%
FEDER 364 000 20,0% 0 0,0% 364 000 15,7%
Institution Adour 364 000 20,0% 471 801,3 | 94,4% 835 801,3 36,0%
4 part Département 64 182 000 10,0% 471 801,3 94,4% 653 801,3 28,2%
part Région Nouvelle-Aquitaine 182 000 10,0% 0 0,0% 182 000 7,8%
Etat 0 0,0% 28 198,7* 5,6% 28 198,7* 1,2%
Sous-Total phase 4 1 820 000 100,0% 500 000 | 100,0% 2 320 000 | 100,0%
Agence de ’eau Adour-Garonne 45 000 60,0% 0 0,0% 45 000 60,0%
FEDER 15 000 20,0% 0 0,0% 15 000 20,0%
Institution Adour 15 000 20,0% 0 0,0% 15 000 20,0%
4bis | part Département 64 7 500 10,0% 0 0,0% 7 500 10,0%
part Région Nouvelle-Aquitaine 7 500 10,0% 0 0,0% 7 500 10,0%
Etat 0 0,0% 0| 0,0% 0 0,0%
Sous-Total phase 4 75 000 100,0% 0 0,0% 75 000 3,2%
Agence de ’eau Adour-Garonne 4 095 044,35 60,0% 0 0,0% 4 095 044,35 53,6%
FEDER 1339 009,78 19,6% 0 0,0% 1339 009,78 17,5%
Institution Adour 1391 019,78 20,4% 721254,06 | 89,1% 2112 273,84 27,7%
TOTAL | part Département 64 712 308,86 10,4% 721 254,06 89,1% 1433 562,92 18,8%
part Région Nouvelle-Aquitaine 678 710,92 9,9% 0 0,0% 678 710,92 8,9%
Etat 0 0,0% 88 120,94* | 10,9% 88 120,94* 1,2%

TOTAL 6 750 073,91 809 375 7 634 448,91
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Les montants signalés par un astérisque et portés en rouge sont des montants réels, contrairement
aux autres qui sont estimés.

Vu la délibération n°CGdP 03/2020 du college « continuité écologique du gave de Pau » en date du
7 décembre 2020 approuvant le calendrier prévisionnel, le coiit et le plan de financement de cette
opération,

Vu la délibération n°CGdP 02/2021 du college « continuité écologique du gave de Pau » en date du
29 septembre 2021 actualisant le plan de financement de la phase 1 de cette opération,

Vu la délibération n°2022_CEGDP_01 du college « continuité écologique du gave de Pau » en date
du 30 novembre 2022 actualisant le plan de financement et le calendrier de cette opération,
Considérant la nécessité, du fait de facteurs extérieurs, de reporter certains travaux par rapport au
déroulé prévisionnel de ’ensemble des tranches annuelles,

Considérant ’opportunité de réorganiser le phasage de |’opération, pour faciliter le suivi technique
et budgétaire des dossiers,

Considérant la nécessité, qui découle des éléments précédents, de proposer, d’une part, de
nouvelles estimations financiéres prévisionnelles pour les travaux de la phase en cours et des phases
a venir, et, d’autre part, un nouveau plan de financement prévisionnel de |’opération,

LE COLLEGE "CONTINUITE ECOLOGIQUE GAVE DE PAU"

En I’absence d’observations,
Apreés en avoir délibéré et a l'unanimité
DECIDE

Article 1

d’approuver ’actualisation du calendrier et du phasage, avec, en 2024, les phases « 3 bis »
(seuil de Meillon) et « 4 » (seuil de Denguin), et en 2025, la phase « 4 bis » (seuil du radier
du pont de Lescar),

d’approuver ’actualisation du colt de |’opération, pour un total de 7 634 448,91 € HT,
d’approuver ’ajustement du plan de financement correspondant,

d’autoriser le président a solliciter les financeurs sur la base de ce plan de financement
ajusté,

d’autoriser le président a signer les documents et a prendre toutes décisions relatives a leur
exécution,

Article 2

Monsieur le président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 06 mars 2024 a Aire-sur-l’Adour,

Le Président,

Paul CARRERE
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