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INSTITUTION ADOUR
RAARRRER
Extrait du registre des délibérations
de ’établissement public territorial de bassin Institution Adour
KEkNE
Séance du 5 décembre 2018
(Convocation du 22 novembre 2018)

Aujourd’hui, le cing décembre deux mille dix-huit & 11 heures 30, le Bureau diment convoqué s’est
réuni a la salle Adour de la Chambre d’Agriculture des Landes sous la présidence de Monsieur Paul
CARRERE

Etaient présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON et Dominique DEGOS
Messieurs Paul CARRERE, Bernard POUBLAN et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :
Madame Céline SALLES
Messieurs Gérard CASTET et Charles PELANNE

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marché / Ressource - Réservoir du Louet : Avenant n°1 au marché n°18015-1 « Travaux
de confortement du barrage du Louet - tranche 2018 - Lot 1 : travaux de drainage du talus aval
de la digue principale »

Exposé des motifs :

Le marché initial a été notifié le 1er aolit 2018 au groupement Montieux Travaux (Vic-Fezensac) -
CABTP (Morlaas), pour un montant initial de 171 639,12 € HT, soit 205 966,94 € TTC.

Ce marché, objet du présent avenant, prévoit le drainage des mouilléres en rive droite du talus aval
du barrage, a mi-pente et en bas de talus.

Les travaux sur ces 2 secteurs ont eu pour objet de capter les sources de versant pour acheminer les
eaux dans le fossé en pied de talus en vue d’assainir le pied de digue et assurer la stabilité de
I'ouvrage.

Or il s’avére que ces zones, et notamment celle en partie basse de la digue située a Uinterface entre
la digue et le talus, présentent une quantité beaucoup plus importante de matériaux gorgés d’eau
par rapport aux estimatifs issus des sondages préalables. Il convient donc de purger et procéder a la
substitution compléte de ces terrains hydromorphes pour assainir définitivement les zones de
mouilléres et pouvoir assurer la restitution d’une piste de circulation pour l’entretien de cette zone
a la limité de la digue.

Les quantités supplémentaires représentent, d’une part, des matériaux a substituer pour un volume
de 980 m3, et d’autre part, l’apport et mise en place d’enrochements pour soutenir le talus pour un
volume de 120 m3.

Ces travaux représentent un codt supplémentaire de 15 165,60 € HT. Le nouveau montant du marché
suite a ’avenant n°1 est donc de 186 804,72 € HT, soit 224 165,66 € TTC. Ce surcodt représente 8,8
% du montant initial.

Les crédits inscrits au budget pour cette opération sont suffisants.

LE BUREAU

La présente délibération peut faire I'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de ['Etat.
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En ’absence d’observations,

Aprés en avoir délibéré et a ’unanimité
DECIDE

Article 1
D’autoriser Monsieur le Président a signer la modification en cours d’exécution n° 1 relative au marché
n° 18015-1 « Travaux de confortement du barrage du Louet - tranche 2018 - lot 1 : drainage du talus
aval de la digue principale » concernant la prise en charge du surco(t lié a la substitution d’une

quantité importante de matériaux, pour un montant de 15 165,60 € HT, soit un nouveau montant total
du marché de 186 804,72 € HT.

Article 2

Monsieur le Président est chargé de I’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 5 décembre 2018 & Mont-de-Marsan,

résident,
R
TION NQGU
lNSTﬂ;Eq\}m tor H':%{"
DE MARSAY
400?5 HONT Paul CARRERE

La présente délibération peut faire ['objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de detix
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de [’Etat.
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INSTITUTIO

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

Dénomination: INSTITUTION ADOUR

Adresse : 38 rue Victor Hugo — 40025
MONT-DE-MARSAN cedex

Tél / Fax : 05.58.46.18.70 / 05.58.75.03.46

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Site internet : http://www.institution-adour.fr

Groupement MONTIEUX TRAVAUX/CABTP

MONTIEUX TRAVAUX CABTP

Frontignan 15 rue des Landes, ZI de Berlanne
32190 VIC-FEZENSAC 64160 MORLAAS

Tel : 0562 58 06 00 — Fax : 05 62 58 06 01 Tel : 06 86 97 19 26

Courriel : contact@montieux-travaux.com Courriel : cabtp.carlos@orange.fr
SIRET : 351 987 615 00017 SIRET : 800 780 850 000015

Marché 18015-1 : Travaux de confortement du barrage du Louet — tranche 2018
Lot 1: les travaux de drainage du talus aval rive droite du barrage du Louet

Marché passé en application des dispositions de I'article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - « Procédure
adaptée »

1 Date de la natification du marché public : 01 aout 2018
m Durée d’exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 16 semaines.

m Montant initial du marché public ou de I'accord-cadre :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT: 171 639,12 €
= Montant TTC: 205 966,94 €
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Modifications introduites par le présent avenant :

Ce présent avenant est établi pour tenir compte du réajustement du programme initial des travaux et de prestations
supplémentaires a réaliser dans le cadre des travaux de drainage du talus aval rive droite du barrage du Louet-Lot1.

Les sujétions imprévues ayant modifié le programme d’exécution initial sont :

= La découverte lors du chantier des matériaux de caractéristiques trés médiocres a substituer afin de
réaliser les ouvrages génie civil et les tranchées drainantes ;

= Laréparation de certains puits de décompression pour assurer la pérennité des ouvrages a réaliser.

Les travaux supplémentaires concernent :

= La mise en place d’une carapace en enrochements pour stabiliser le talus du versant.

Afin de tenir compte de ce réajustement du programme et de réaliser les travaux supplémentaires ci-dessus, les prix
nouveaux suivants sont crées :

N° de prix Désignation Unité Prix Unitaire (€)
54.100 Purge de matériaux et mise en dépot m3 8,00
54.110 Fourniture et mise en dép6t de matériaux d’apport m3 8,00
54.120 Remblai avec des matériaux d’apport m3 8,00
54.130 Fourniture d’enrochements m?3 75,00
54.140 Réparation de puits de décompression existants F 450,20

Détail des travaux de 'avenant :

N° de prix [Désignation Unité | Quantité | P.U.€. HT Total €. HT
54.100 Purge de matériaux et mise en dépot m?3 180,00 8,00 1 440,00
54.110 Fourniture et mise en dép6t de matériaux d’apport m3 180,00 8,00 1 440,00
54.120 Remblai avec des matériaux d’apport m3 180,00 8,00 1 440,00
54.130 Fourniture d’enrochements m?3 126,60 75,00 9 495,00
54.140 Réparation de puits de décompression existants F 3,00 450,20 1 350,60

TOTAL € HT 15 165,60

Délais d’exécution :

Pour tenir compte de ces sujétions imprévues et des travaux supplémentaires, le délai d’exécution initial est

prolongé de 4 semaines pour permettre la mise en ceuvre et la remise en état de 'ensemble du chantier.

EXE10 — Avenant 1

18015-1 Louet - Lot 1 : travaux de drainage du talus aval
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Incidence financiére de PFavenant :
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L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de l'aCeor= ; =

[] NON XI oul

Montant de I’avenant :
= TauxdelaTVA:20%
= Montant HT 15 165,60 €
= Montant TTC: 18 198,72 €

» % d’écart introduit par I'avenant 1 : 8,84 %

Nouveau montant du marché public ou de I'accord-cadre :
= TauxdelaTVA:20%
* Montant HT : 186 804,72 €
= Montant TTC: 224 165,66 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de I’accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du Lieu et date de signature Signature
signataire (*)

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur)

EXE10 — Avenant 1 18015-1 Louet - Lot 1 : travaux de drainage du talus aval Page: 3 [/ 4





Envoyé en préfecture le 07/12/2018
Recu en préfecture le 07/12/2018

G - Notification de I’avenant au titulaire du marché public ou de I’ac
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En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)
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