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INSTITUTION ADOUR
Rhhhhhki
Extrait du Registre des Délibérations
De I’Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour
RRRRE
Séance du 8 février 2018
(Convocation du 2 février 2018)

Aujourd’hui, le huit février deux mille dix-huit a 15 heures, le Bureau diiment convoqué s’est réuni a
la satle Commission 1 a ’Hétel Planté du Département des Landes sous la présidence de Monsieur Paul
CARRERE

Etaient Présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :
Madame Qdile LAFITTE
Messieurs Gérard CASTET et Bernard POUBLAN

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marché / Marché n° 16004 « étude prospective Adour 2050 » - Résiliation du contrat
avec le bureau d’étude MTP

Exposé des motifs :

Le marché d’étude prospective a pris effet en début 2016. Il a été initialement signé avec un
groupement comprenant les sociétés Acteon (mandataire), Futurible et MTP.

La premiére phase a consisté a élaborer le diagnostic prospectif tendanciel ainsi que les impacts sur
la situation actuelle a t’échelle du bassin de I’Adour. A la demande du comité de pilotage un
complément d’étude a été réalisé afin d’obtenir des résultats plus fins organisés territorialement par
sous bassin. Cette premiére phase a fait ’objet d’une présentation et validation en décembre 2017.
Le groupement travaille actuellement a la deuxiéme phase qui va consister, sur la base du diagnostic
préétabli, a construire les scénarios alternatifs et déterminer leurs impacts respectifs sur le bassin.
Cette nouvelle phase doit aboutir a la sélection du scenario le plus souhaitable pour le territoire.

A ce stade de l’étude des dissensions profondes se sont produites au sein du groupement, avec
notamment des divergences de vues entre les différents membres, sur la facon de conduire celle-ci.
Un des contractant, a fait état publiquement de ses désaccords et procédé a des diffusions de
documents unilatéralement auprés de partenaires, collectivités, sans en référer préalablement, ni au
maitre d’ouvrage, ni au mandataire du groupement.

Considérant d’une part le préjudice que comporte de tels agissements dans une étude qui doit servir
de socle d’orientation pour les politiques conduites a [’avenir par UEPTB et au-dela U’intérét pour les
politiques publiques du territoire, et considérant Uimpossibilité du groupement a continuer a
travailler en ’état sur cette mission, il est indispensable de procéder a une modification de l’équipe
actuelle.

A cet effet il est proposé de procéder & la résiliation du contrat avec le bureau d’étude MTP
Prospective, de solder la mission en l’état d’avancement a la fin de la phase 1 et d’allouer une
indemnité de résiliation 3 200 €.

A ce stade MTP a percu une avance forfaitaire au début du marché de 330 € HT, correspondant a 2,5%
du montant total pour la mission (13 200 € HT).

La présente délibération peut faire 'objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois @ compter de sa publication et de la réception par le représentant de 'Etat
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En phase 1, MTP a facturé 3 600 € HT / phase transversale (4,5 jours a 800 €), il reste 4 jours a
facturer. La phase 1 a été soldée pour Actéon, Futuribles et la CACG.

En phase 2, MTP était mobilisé 1 jour pour I’élaboration de la synthése pédagogique, compté a 800 €
HT. Cette mission sera désormais assurée par Actéon.

En phase 3, MTP était mobilisé 4 jours (1 jour pour le travail sur la synthése pédagogique, et 3 jours
pour les réunions publiques). Ces 4 jours seront désormais assurés par Actéon.

LE BUREAU
Aprés avoir délibére et a l"unanimite,
DECIDE

Article 1

Cette délibération abroge et remplace la délibération B01-1-2018

Article 2
D’autoriser le Président a résilier par avenant n°2 le contrat avec le bureau d’étude MTP Prospective
et de solder la mission en ’état d’avancement a la fin de la phase 1 et allouer une indemnité de
résiliation de 3 200 €

Article 3

Monsieur le Président est chargé de |’exécution de la présente délibération

Fait et délibéré le 8 février 2018 a Mont-de-Marsan,

Le Président,

C

“Patl CARRERE
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