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A - Identification du pouvoir adjudicateur. 
 
 
Dénomination:  INSTITUTION ADOUR  
Adresse :  38 rue Victor Hugo — 40025 

MONT-DE-MARSAN cedex  
Tél / Fax :  05.58.46.18.70 / 05.58.75.03.46  
Courriel :  secretariat@institution-adour.fr  
Site internet :  http://www.institution-adour.fr  

 
 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre 
 
Groupement MONTIEUX TRAVAUX/CABTP 
 
MONTIEUX TRAVAUX   
Frontignan      
32190 VIC-FEZENSAC      
Tel : 05 62 58 06 00 – Fax : 05 62 58 06 01   
Courriel : contact@montieux-travaux.com  
SIRET : 351 987 615 00017 

CABTP 
15 rue des Landes, ZI de Berlanne 
64160 MORLAAS 
Tel : 06 86 97 19 26 
Courriel : cabtp.carlos@orange.fr 
SIRET : 800 780 850 000015 

 
 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
Marché 18015-1 : Travaux de confortement du barrage du Louet – tranche 2018 
Lot 1 : les travaux de drainage du talus aval rive droite du barrage du Louet  
 
Marché passé en application des dispositions de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - « Procédure 
adaptée » 
 
  Date de la notification du marché public : 01 aout 2018 
 

 Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 16 semaines. 

 

 Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 171 639,12 € 

 Montant TTC : 205 966,94 €  
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D - Objet de l’avenant. 
 
 Modifications introduites par le présent avenant : 

Ce présent avenant est établi pour tenir compte du réajustement du programme initial des travaux et de prestations 

supplémentaires à réaliser dans le cadre des travaux de drainage du talus aval rive droite du barrage du Louet-Lot1. 

 
Les sujétions imprévues ayant modifié le programme d’exécution initial sont : 

 La découverte lors du chantier des matériaux de caractéristiques très médiocres à substituer afin de 
réaliser les ouvrages génie civil et les tranchées drainantes ; 

 La réparation de certains puits de décompression pour assurer la pérennité des ouvrages à réaliser. 
 
Les travaux supplémentaires concernent : 

 La mise en place d’une carapace en enrochements pour stabiliser le talus du versant. 
 
Afin de tenir compte de ce réajustement du programme et de réaliser les travaux supplémentaires ci-dessus, les prix 

nouveaux suivants sont créés : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Détail des travaux de l’avenant : 
 

N° de prix Désignation Unité Quantité P.U. €. HT Total €. HT 

54.100 Purge de matériaux et mise en dépôt  m3 180,00 8,00 1 440,00 

54.110 Fourniture et mise en dépôt de matériaux d’apport  m3 180,00 8,00 1 440,00 

54.120 Remblai avec des matériaux d’apport  m3 180,00 8,00 1 440,00 

54.130 Fourniture d’enrochements  m3 126,60 75,00 9 495,00 

54.140 Réparation de puits de décompression existants  F  3,00 450,20 1 350,60 

  TOTAL € HT   15 165,60 

 
 
 
Délais d’exécution : 
 
Pour tenir compte de ces sujétions imprévues et des travaux supplémentaires, le délai d’exécution initial est 

prolongé de 4 semaines pour permettre la mise en œuvre et la remise en état de l’ensemble du chantier. 

 
 
 
 
 
 

N° de prix Désignation Unité Prix Unitaire (€) 

54.100 Purge de matériaux et mise en dépôt  m3 8,00 

54.110 Fourniture et mise en dépôt de matériaux d’apport  m3 8,00  

54.120 Remblai avec des matériaux d’apport  m3 8,00  

54.130 Fourniture d’enrochements  m3 75,00  

54.140 Réparation de puits de décompression existants  F  450,20  
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  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 NON      OUI 

 
 
Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 15 165,60 € 

 Montant TTC : 18 198,72 € 

 % d’écart introduit par l’avenant 1 : 8,84 % 

 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 186 804,72 € 

 Montant TTC : 224 165,66 € 
 
 
 
 
 
 

E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Nom, prénom et qualité du 
signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 (*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 
 
 
 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur 
 
             A ……………………………….., le ……………… 
 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 




