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De U’Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour
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Séance du 8 février 2018
(Convocation du 2 février 2018)

Aujourd’hui, le huit février deux mille dix-huit & 15 heures, le Bureau diiment convoqué s’est réuni a
la salle Commission 1 a I’Hotel Planté du Département des Landes sous la présidence de Monsieur Paul
CARRERE

Etaient Présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :
Madame Odile LAFITTE
Messieurs Gérard CASTET et Bernard POUBLAN

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marché / TRI-PAPI de I’agglomération dacquoise - Modification en cours d’exécution du
marché d’étude « création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une
étude hydraulique et d’une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de
I’agglomération dacquoise » conformément a l’article 139-3° du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics

Exposé des motifs :

La premiére phase de la prestation relative a |’établissement du modéle hydrautique envisagée pour
une durée de 3 mois est dépendante de délais d’acquisition de données qui se sont avérés plus longs
que prévus initialement, et ce malgré les relances a U'initiative du prestataire et du maitre d’ouvrage.
La visite de terrain dédiée au remblai SNCF de Dax a notamment nécessité un délai d’organisation de
2 mois a SNCF réseau, ne permettant pas la réalisation de cette visite dans le délai imparti pour
I’ établissement du modeéle hydraulique.

Non décelable en amont de la consultation, ces défauts ont rendu nécessaire ’ajustement de la
prestation objet du marché et ses modalités d’exécution.

Dés lors, afin de prendre en compte ce délai non prévisible au moment de la concertation, une
réorganisation du déroulement de [’étude, proposée par le prestataire, permettra de tenir le délai
global de réalisation de la prestation.

Le nouveau planning prévisionnel, prenant en compte ces modifications figure en annexe.

La réorganisation de ce planning ne modifie pas le délai global de |’étude.
LE BUREAU

Aprés avoir délibéré et a l"unanimité,
DECIDE

La présente délibération peut faire I’objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois & compter de sa publication et de la réception par le représentant de ['Etat.

Bureau du 8 février 2018 Délibération n° B 02 /2018
Page 1 sur 2





Envoyé en préfecture le 09/02/2018
Recu en préfecture le 09/02/2018

ID : 040-254002264-20180208-B02_2018-DE

Article 1
D’autoriser le Président a signer la modification en cours d’exécution n°2 relative au marché n°17011
« Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique
et d’une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération dacquoise »
concernant le planning prévisionnel de |’étude, modification établie conformément a article 139-3°
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, telle que ci-annexée.

Article 2

Monsieur le Président est chargé de !’exécution de la présente délibération

Fait et délibéré le 8 février 2018 a Mont-de-Marsan,

Le Preddent,
\Q
i 1 r\'\U
«5Ni\momsn N OB
3005 WO Paul CARRERE

La présente délibération peut faire ['objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de {’Etat.
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°17011 - AVENANT n°2

Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une
étude hydraulique et d’une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du
TRI de I’agglomération dacquoise

Avenant n°2 au marché n°17011 en vertu du 3° de l’article 139 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Institution Adour - 15 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - Tél : 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46
Mail : secretariat@institution-adour.fr - Site : www.institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

15 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN cedex

Tél : 0558 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - E-mail : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrére, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de UlInstitution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

ARTELIA Région Sud-Ouest (mandataire) Siege social :

Agence de Pau ARTELIA Ville et Transport

Hélioparc - 2 avenue Pierre Angot - 64053 PAU cedex | 47 avenue de Lugo - 94600 CHOISY-LE-ROI

9 Tél : 01 77 93 78 99 - SIRET : 444 523 526 00564

Tél : 05.59.84.23.50 - Fax : 05.59.84.30.24
SIRET : 444 523 526 00150
E-mail : pau@arteliagroup.com

GEOTEC (Co-Traitant)

Région Sud-Ouest - Agence de Pau

39 avenue de Pau

64230 LESCAR

Tél : 05.59.72.12.45 - Fax : 05.59.61.47.84
SIRET : 778 196 501 00457

E-mail : agence-pau@geotec-sa.com

SGEA (Co-Traitant)

11 rue des Arenes

40800 AIRE SUR ADOUR

Tél : 05.58.71.62.73 - Fax : 05.58.71.71.09
SIRET : 348 992 421 00027

E-mail : sgea@wanadoo.fr

Article 3 : Objet du marché public

Création d’un modeéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et
d’une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I’agglomération dacquoise

e Date de la notification du marché public : 08 septembre 2017
e Durée d’exécution du marché public : 18 mois

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 331 642,99 €
o Montant TTC : 397 971,59 €

Avenant n°2 pour « Création d’'un modeéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d’'une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 4 : Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a
’article 139-3° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics

La premiere phase de la prestation relative a |’établissement du modéle hydraulique envisagée pour
une durée de 3 mois est dépendante de délais d’acquisition de données qui se sont avérés plus longs
que prévu initialement, et ce malgré les relances a Uinitiative du prestataire et du maitre d’ouvrage.
La visite de terrain dédiée au remblai SNCF de Dax a notamment nécessité un délai d’organisation de
2 mois a SNCF réseau, ne permettant pas la réalisation de cette visite dans le délai imparti pour
[’établissement du modele hydraulique.

Non décelable en amont de la consultation, ces défauts ont rendu nécessaire ’ajustement de la
prestation objet du marché et ses modalités d’exécution.

Dés lors, afin de prendre en compte ce délai non prévisible au moment de la concertation, une
réorganisation du déroulement de |’étude, proposée par le prestataire, permettra de tenir le délai
global de réalisation de la prestation.

Le nouveau planning prévisionnel, prenant en compte ces modifications figure en annexe 1.

La réorganisation de ce planning ne modifie pas le délai global de I’étude.

Incidence financiére de I’avenant

L’avenant n’a pas d’incidence financiére sur le montant du marché public.
Incidence de I’avenant sur la durée du marché

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché public.
Récapitulatif des articles et pieéces du marché modifiés

Les articles et piéces suivants du marché sont modifiés :
- Planning prévisionnel révisé tel qu’annexé.

Toutes les autres clauses et pieces du marché demeurent inchangées.

Avenant n°2 pour « Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’'une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

A Pau, le

Olivier TUCHAGUES
Directeur d’agence ARTELIA PAU

Avenant n°2 pour « Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’'une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°2 pour « Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’'une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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PLANNING PREVISIONNEL

Etude hydraulique - Etude de danger Analyse multicritére - SLGRI du TRI de I'Agglomération Dacquoise
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N° Nom de la tache Durée Début Fin 2018 2019
, 2017 Semestre 1, 2018 ‘ Semestre 2, 2018 Semestre 1, 2019
A s | o [ w D b M A M b A s N M A M
1 |Ordre de service de notification 0 jour Lun 11/09/17 Lun 11/09/17 ¢ 11/09
2 |Réunion d'engagement 0 jour Jeu 21/09/17 Jeu 21/09/17 41#“9}
3 Diag et VTA 182 jours Jeu21/09/17 Lun 04/06/18 Diag et VIA
4 Recueil de données 14 jours Jeu 21/09/17 Mar 10/10/17 21
5 Réunion ville de Dax - recueil de données et visite de site avec géotechnicien 0sm Mar 10/10/17 Mar 10/10/17
6 VTA terrain premiére phase - premiére analyse et visite des OH Traversants 3 jours Mar 17/10/17 Jeu 19/10/17
7 Réalisation de la géophysique des digues 10 jours Lun 16/10/17 Ven 27/10/17
8 Sondages a la tariére - piézométres 15 jours Lun 30/10/17 Ven 17/11/17
9 Sondages a la pelle mécanique et essai d'infiltration 5 jours Lun 20/11/17 Ven 24/11/17
10 CPT et essai de dissipation 20 jours Lun 30/10/17 Ven 24/11/17
11 Essais en laboratoire 30 jours Lun 06/11/17 Ven 15/12/17
12 Rapport géotechnique premiére partie 30 jours Lun 01/01/18 Ven 09/02/18 j
13 Complément géotechnique murs Hotels et sondages sur ZI le 30/01/2018 51 jours Lun 12/02/18 Lun 23/04/18 12& 51 jours
14 Rapport géotechnique seconde partie 30 jours Lun 23/04/18 Ven 01/06/18 23/04ﬁ§0 jours
15 Rendu Diagnostic 0 jour Lun 04/06/18 Lun 04/06/18 04/06
16 VTA terrain seconde partie 0 jour Mar 07/11/17 Mar 07/11/17 07/11
17 Finalisation VTA 4.5mois  Mar 07/11/17 Lun 12/03/18 07/11 %ﬁlﬁ mois
18 Rendu VTA hors digue TRUOL 0 jour Mar 13/03/18 Mar 13/03/18 ¢ 13/03
19 Délais SNCF 44 jours Lun 22/01/18 Jeu 22/03/18 22/01 iﬁfﬁours
20 Visite TRUOL avec SNCF 1 jour Ven 23/03/18 Ven 23/03/18 23/03 1 jour
21 Finalisation VTA globale 5 jours Lun 26/03/18 Ven 30/03/18 26/03
22 Rendu VTA Globale 0 jour Lun 02/04/18 Lun 02/04/18 02/04
23 |EDD et dossier de I'ouvrage 242 jours Jeu 21/09/17 Ven 24/08/18'sier de l'ouvrage |
24 Recueil de données 14 jours Jeu 21/09/17 Mar 10/10/17 21/09 G- 14 jours
25 réalisation SIG minute trongons digue - OH 4 jours Mer 11/10/17 Lun 16/10/17 11/10 §
26 Finalisation du SIG trongons digue - OH 20 jours Mar 17/10/17 Lun 13/11/17 17/10 20 jours
27 | Définition des enjeux 55jours  Mar 17/10/17 Lun 01/01/18 17/10 55 jours
28 Cartographie des enjeux - mise en oeuvre sur SIG 14 jours Mar 02/01/18 Ven 19/01/18 02/01 14 jours
29 rédaction EDD partie A et B premiére partie 20 jours Mar 01/05/18 Lun 28/05/18 01/05 G 20 jours
30 Organisation d'alerte et de secours - collecte de données 15 jours Mar 14/11/17 Lun 04/12/17 14/11 15 jours
31 | Définition de la zone protégée - EH 15jours  Lun 02/04/18 Ven 20/04/18 02/04 15 jours
32 Etude hydraulique des venues d'eau 20 jours Lun 23/04/18 Ven 18/05/18
33 Etude hydraulique de propagation des crues 20 jours Lun 21/05/18 Ven 15/06/18
34 Vérification de |'organisation et des cotes d'alerte 20 jours Lun 18/06/18 Ven 13/07/18
35 Finalisation du dossier EDD 30jours  Lun16/07/18 Ven 24/08/18 30 jours
36 Finalisation du dossier de I'ouvrage 20 jours Lun 16/07/18 Ven 10/08/18 jours
37 Rendu EDD 0 jour Lun 13/08/18 Lun 13/08/18 08
38 |Etude hydraulique 121jours Ven 13/10/17 Lun 02/04/18 Etude hydraulique
39 | Collecte de données 22jours  Ven 13/10/17 Lun 13/11/17 13/10°
40 Complément topographique si nécessaire 20 jours Mar 14/11/17 Lun 11/12/17 20 jours
41 Maillage premiére partie 10jours  Mar 14/11/17 Lun 27/11/17 14/11 10 jours
42 Complément géométre 0 jour Lun 05/02/18 Lun 05/02/18 05/02
43 | Finalisation maillage 10jours  Lun 05/02/18 Ven 16/02/18 05/02
44 Intégration des OH / topographe 10 jours Lun 19/02/18 Ven 02/03/18 19/02
45 Calage 20 jours Lun 05/03/18 Ven 30/03/18 20 jours
46 rendu Modéle 0 jour Lun 02/04/18 Lun 02/04/18 02/04
47 |Etude hydraulique recul de digue 245 jours  Lun 02/04/18 Lun 11/03/19 Etude hydraulique recul de digue
48 | Etude hydraulique phase 1 45jours  Lun 02/04/18 Ven 01/06/18 02/04
49 Scénario de recul - EBF phase 1 20 jours Lun 04/06/18 Ven 29/06/18 20 jours
50 Scénario de recul Environnement Phase 1 20 jours Lun 04/06/18 Ven 29/06/18 04/06 20 jours
51 Concertation Institution Adour 160 jours Lun 02/07/18 Ven 08/02/19
52 | Etude hydraulique phase 2 20jours  Lun11/02/19 Ven 08/03/19 20 jours
53 Scénario de recul Environnement Phase 2 20jours  Lun11/02/19 Ven 08/03/19 20 jours
54 Rendu Etude hydraulique de recul de digue 0 jour Lun 11/03/19 Lun 11/03/19 { 11/03
55 |ACB / AMC 208 jours Mer 23/05/18Lun 11/03/19 ACB / AMC
56 | Définition des enjeux 20jours  Mer 23/05/18 Mar 19/06/18 23/05
57 Etude hydraulique ACB / AMC 60 jours Lun 27/08/18 Ven 16/11/18
58 ACB / AMC 80 jours Lun 19/11/18 Ven 08/03/19
59 Rendu ACB / AMC 0 jour Lun 11/03/19 Lun 11/03/19
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