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Extrait du registre des délibérations
de |’établissement public territorial de bassin Institution Adour
hRRRN
Séance du 28 mars 2019
(Convocation du 21 mars 2019)

Aujourd’hui, le vingt-huit mars deux mille dix-neuf & 16h30, le Bureau diiment convoqué s’est réuni
a la salle Henri Lavielle de U’Hétel Planté du Département des Landes sous la présidence de Monsieur
Paul CARRERE

Etaient présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON, Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Gérard CASTET et Bernard SOUDAR

Etaient excusés :
Messieurs Charles PELANNE et Bernard POUBLAN

Secrétaire de séance :
Madame Céline SALLES

OBJET : Marchés / Risques fluviaux - Avenant n°6 au marché n°17011 « Création d'un modéle
hydraulique et réalisation d'une étude de dangers, d'une étude hydraulique et d'une analyse
multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de ['agglomération dacquoise » - modification en
cours d’exécution du marché

Exposé des motifs :
Ladite étude, confiée au groupement ARTELIA-GEOTEC-SGEA a débuté en septembre 2017.

Le marché a fait l’objet de cinqg modifications en cours d’exécution du marché :

- une premiére concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 30
novembre 2017)

- la seconde concernant le planning prévisionnel de U’étude (décision du Bureau en date du
8 février 2018)

- la troisiéme concernant la nature des prestations ainsi que le planning prévisionnel de
’étude (décision du Bureau en date du 8 mars 2018)

- la quatriéme concernant le planning prévisionnel de ’étude (décision du Bureau en date
du 19 juillet 2018)

- la cinquiéme concernant le planning prévisionnel ainsi que la nature des prestations de
I’étude (décision du Bureau en date du 31 octobre 2018).

Dans le cadre de la phase de projet de recul de digue, et pour prendre en compte les remarques des
services de I’Etat et de I’agence de |’eau, une estimation des impacts économiques des différents
scénarios envisagés a été réalisée. Afin de pouvoir répondre a la demande de la communauté
d’agglomération du Grand Dax en termes d’aide a la décision, un scénario supplémentaire concernant
I’effacement de la digue sans reconstruction sera étudié. Il permettra ainsi de comparer un état sans
digue avec les différents tracés de recul et ainsi choisir le scénario définitif sur lequel s’engager en
ayant tous les éléments d’éclairage nécessaires. La réalisation de cette opération est chiffrée a
2340 €TTC.

Sur la base de la proposition technique et financiére du groupement, il est proposé d’ajouter une
opération d’étude économique du scénario concernant I’effacement de la digue sans reconstruction.

Ainsi, une nouvelle ligne est créée dans le DQE a cet effet « Avenant 6 : ajout d’un scénario a l’analyse
colit bénéfice » pour un montant de 1 950 € HT, soit 2 340 € TTC.

La présente délibération peut faire l'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de [’Etat.
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Le nouveau DQE, prenant en compte ces modifications, figure en annexe.
Le budget total du marché public est modifié par l’avenant.

Montant de ’avenant :
o Montant HT : 1950 €
o Taux dela TVA: 20%
o Montant TTC: 2 340 €
o % d’écart introduit par le cumul d’avenants : 2,65%

Nouveau montant du marché public ou de ’accord-cadre :
o TauxdelaTVA: 20%
o Montant HT : 340 432,99 €
o Montant TTC : 408 519,59 €

En vertu des alinéas 3 et 6° de Uarticle 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, sur la base de la proposition technique du groupement et pour répondre aux attentes des
services instructeurs et financeurs non décelables en amont, il est proposé de modifier la prestation
en y ajoutant une opération d’étude, modifiant le montant total de la prestation.

LE BUREAU
En U’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l’unanimité
DECIDE
Article 1

- D'autoriser le Président a signer la modification en cours d’exécution au marché n°17011
« Création dun modéle hydraulique et réalisation dune étude de dangers, dune étude
hydraulique et d'une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de l'agglomération
dacquoise » telle que ci-annexée

- D’autoriser le Président a signer ’avenant n°6 pour un montant de 1 950 € HT, soit 2 340 € TTC

- D’autoriser le Président a prendre toutes les décisions relatives a son exécution et a signer les
documents afférents.

Article 2

Monsieur le Président est chargé de 'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 28 mars 2019 a Mont-de-Marsan,

Le Rrésident,

/a&l

'Paul CARRERE
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La présente délibération peut faire l'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois @ compter de sa publication et de la réception par le représentant de I’Etat.
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°17011 - AVENANT n°6

Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une
étude hydraulique et d’une analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du
TRI de I’agglomération dacquoise

Avenant n°6 au marché n°17011 en vertu du 3° et du 6° de l’article 139 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Institution Adour - 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - Tél.: 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46
Mail : secretariat@institution-adour.fr - Site : www.institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN cedex

Tél : 0558 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46 - E-mail : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul Carrére, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de UlInstitution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

ARTELIA Région Sud-Ouest (mandataire) Siege social :

Agence de Pau ARTELIA Ville et Transport

Hélioparc - 2 avenue Pierre Angot - 64053 PAU cedex | 47 avenue de Lugo - 94600 CHOISY-LE-ROI

9 Tél : 01 77 93 78 99 - SIRET : 444 523 526 00564

Tél : 05.59.84.23.50 - Fax : 05.59.84.30.24
SIRET : 444 523 526 00150
E-mail : pau@arteliagroup.com

GEOTEC (Co-Traitant)

Région Sud-Ouest - Agence de Pau

39 avenue de Pau

64230 LESCAR

Tél : 05.59.72.12.45 - Fax : 05.59.61.47.84
SIRET : 778 196 501 00457

E-mail : agence-pau@geotec-sa.com

SGEA (Co-Traitant)

11 rue des Arenes

40800 AIRE SUR ADOUR

Tél : 05.58.71.62.73 - Fax : 05.58.71.71.09
SIRET : 348 992 421 00027

E-mail : sgea@wanadoo.fr

Article 3 : Objet du marché public

Création d’un modeéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et
d’une analyse multicritéeres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I’agglomération dacquoise

e Date de la notification du marché public : 08 septembre 2017
e Durée d’exécution du marché public : 18 mois

e Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 331 642,99 €
o Montant TTC : 397 971,59 €

Avenant n°6 pour « Création d’'un modeéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 4 : Objet de I’avenant

Ladite étude, confiée au groupement ARTELIA-GEOTEC-SGEA a débuté en septembre 2017.

Le marché a fait I’objet de cing modifications en cours d’exécution du marché :

- une premiére concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 30
novembre 2017)

- la deuxiéme concernant le planning prévisionnel de |’étude (décision du Bureau en date du 8
février 2018)

- la troisiéme concernant la nature des prestations ainsi que le planning prévisionnel de I’étude
(décision du Bureau en date du 8 mars 2018).

- la quatriéme concernant le planning prévisionnel de I’étude (décision du Bureau en date du
19 juillet 2018)

- lacinquiéme concernant le planning prévisionnel ainsi que la nature des prestations de |’étude
(décision du Bureau en date du 31 octobre 2018)

Modifications introduites par le présent avenant conformément a
I’article 139- alinéas 3 et 6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics

Dans le cadre de la phase de projet de recul de digue, et pour prendre en compte les remarques des
services de I’Etat et de I’agence de ’eau, une estimation des impacts économiques des différents
scénarios envisagés a été réalisée. Afin de pouvoir répondre a la demande de la communauté
d’agglomération du Grand Dax, un scénario supplémentaire concernant ’effacement de la digue sans
reconstruction sera étudié. Il permettra ainsi de comparer un état sans digue avec les différents
tracés de recul et ainsi choisir le scénario définitif sur lequel s’engager en ayant tous les éléments en
main. La réalisation de cette opération est chiffrée a 2 340 € TTC.

Sur la base de la proposition technique et financiére du groupement, il est proposé de :

- Ajouter une opération d’étude économique du scénario concernant l’effacement de la digue
sans reconstruction

Ainsi, une nouvelle ligne est créée dans le DQE a cet effet « Avenant 6 : ajout d’un scénario a l’analyse
colt-bénéfice » pour un montant de 1 950 € HT, soit 2 340 € TTC.

Le nouveau DQE, prenant en compte ces modifications, figure en annexe.
Le budget total du marché public est modifié par I’avenant.

Montant de l’avenant :

Taux de la TVA : 20%

Montant HT : 1 950 €

Montant TTC : 2 340 €

Taux d’écart introduit par le cumul d’avenants : 2,65%

o O O O

Nouveau montant du marché public ou de [’accord-cadre :
o Taux de la TVA: 20%
o Montant HT : 340 432,99 €
o Montant TTC : 408 519,59 €

Avenant n°6 pour « Création d’'un modeéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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En vertu des alinéas 3 et 6° de l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics, sur la base de la proposition technique du groupement et pour répondre aux attentes des
services instructeurs et financeurs non décelable en amont, il est proposé de modifier la prestation
en y ajoutant une opération d’étude, modifiant le montant total de la prestation.

Incidence financiere de [’avenant
L’avenant augmente le montant du marché de 2 340 € TTC
Incidence de I’avenant sur la durée du marché

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché.

Avenant n°6 pour « Création d’'un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’'une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Récapitulatif des articles et piéces du marché modifiés

Les articles et piéces suivants du marché sont modifiés :
- DQE modifié tel qu’annexé.

Toutes les autres clauses et pieces du marché demeurent inchangées.

Avenant n°6 pour « Création d’un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d'une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

A Pau, le

Olivier TUCHAGUES
Directeur d’agence ARTELIA PAU

Avenant n°6 pour « Création d’'un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’'une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour

Avenant n°6 pour « Création d’'un modéle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’'une
analyse multicritéres sur le territoire de la SLGRI du TRI de I'agglomération dacquoise »
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I.1. PRESTATION DE BASE

Montant détaillé (en euro HT) | Montant total (en euro HT)
Poste PHASE 1
1 Modeéle : Création maillage « Gurgues-Ingous » 5500.00 € 41 682.50 €
2 Modele : Compléments bathymétriques - avenant 3 1 500.00 €
3 Modéle : Calage partie « Gurgues-Ingous » 5000.00 €
4 Modeéle : Réunions « Gurgues-Ingous » 1 000.00 €
5 Diagnostic de la situation initiale Prix forfaitaire 2 110.00 €
6 Etude du scénario d’effacement de la digue de recul maximal de la digue et des scénarios choisis par les élus 5420.00 €
7 Etude de la zone protégée par la digue lors d’'une crue d’occurrence 5 ans 3 310.00 €
8 Réalisation des cartographies 4 000.00 €
9 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 1 2135.00 €
10 Réunions prévues 2 347.50 €
11 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 570.00 €
12 Avenant 5 : réalisation d'ACB simplifiée 6 840.00 €
12-1 Avenant 6 : ajout d'un scénario a IACB 1950.00 €
PHASE 2
13 Optimisation de I'analyse financiere Prix forfaitaire 1 140.00 € 8532.5
14 Définition d’indicateurs 1710.00 €
15 Réalisation des cartographies 1200.00 €
16 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 2 et du rapport de synthése final 2135.00 €
17 Réunions prévues 2 347.50 €
18 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire
TOTAL (1) 50 215.00 €
Il— ETUDE DE DANGERS DE DAX
19 Modéle : Création maillage « urbain » 9 500.00 € 124 212.99 €
20 Modéle : Calage partie « « urbain » » 10 000.00 €
21 Modéle : Réunions « modéle Dax » 1 500.00 €
22 Prise en compte des études et données existantes Prix forfaitaire 1965.00 €
23 Résumé non technique 142.50 €
24 Renseignements administratifs 85.50 €
25 Description de la zone protégée 2 467.50 €
26 Caractérisation des aléas naturels 910.00 €
27 Description du systéme d’endiguement 2790.00 €
28 Retour d’expérience 570.00 €
29 Diagnostic approfondi 33 347.50 €
30 Etude des risques de venue d’eau 13 445.00 €
31 Présentation et analyse de I'organisation mise en place par le gestionnaire 2 390.00 €
32 Recommandations de I'organisme agréé qui réalise 'TEDD 710.00 €
33 Cartographie 6 170.00 €
34 Constitution du dossier technique du systéme d’endiguement 4 910.00 €
35 Rédaction du document d’organisation 8 940.00 €
36 Réalisation et rédaction de la VTA 14 875.00 €
37 Chiffrages estimatifs - €
38 Rédaction des rendus et rapports 2 390.00 €
39 Réunions prévues 3947.22 €
40 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 3157.77 €
41 Etude géotechnique complémentaire (géophysique et sondages) - GEOTEC 31 620.00 € 31620
42 Etude géotechnique 21 340.00 € 21340
43 Etude topographique 1250.00 € 1250
TOTAL (1) 178 422.99 €
Il - ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS
PHASE 1 : Etude hydraulique
44 Modéle : Création maillage « Maisonnave » 6 000.00 € 49 930.00 €
45 Modeéle : Calage partie « « Maisonnave » » 5000.00 €
46 Modéle : Réunions « « Maisonnave » 810.00 €
47 Détermination de la crue des premiers dommages Prix forfaitaire 970
48 Etude de I'état initial 3880
49 Détermination du périmétre géographique 8505
50 Etude des 5 scénarios d’'aménagement choisis par le comité technique y compris étude geotechnique (9 140 € H.T.) 11640.00
51 Compléments géotechniques - avenant 1 4570.00
52 Réalisation des cartographies 3200
53 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 1 2510
54 Réunions prévues 1705
55 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 1140
PHASE 2 : analyse multicritéres
56 Définition du périmétre d’analyse Prix forfaitaire 740 33175
57 Etude des enjeux 5710
58 Réalisation d’'une analyse colt/bénéfice sur les aménagements amont de recul de digues sur un périmétre minimum 6410
59 Réalisation d’'une analyse multicritéres sur les aménagements de I'endiguement de Dax sur un périmétre minimum 6410
60 Terrain complémentaire pour affiner le colt des dommages proposé par le prestataire 1140
61 Analyse de sensibilité des analyses colt/bénéfice et multicriteres 1395
62 Accompagnement jusqu’a la levée des réserves 2560
63 Réalisation des cartographies 2000
64 Réunions prévues 3960
65 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 0
66 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 2 et du rapport de synthése 1425
67 Rédaction du rendu de synthése final 1425
TOTAL (2) 83 105.00 €
II. ETUDE HYDRAULIQUE DE RECUL DE LA DIGUE GURGUES-INGOUS (TOTAL (1)) : € H.T. 50 215.00 €
€T.T.C] 60258.00€
[ll. ETUDE DE DANGERS DE DAX (TOTAL (2)) : € H.T. 178 422.99 €
€T.T.C] 214 107.59 €
IV. ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS (TOTAL (3)) : € H.T. 83 105.00 €
€T.T.C] 99726.00 €
TOTAL (TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3)) : € H.T. 311 742.99 €
€T.T.C|] 374091.59€
TOTAL SANS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € H.T. 311 742.99 €
TOTAL SANS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € T.T.C 374 091.59 €
I.2. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
Montant détaillé (en euro HT) |Montant total (en euro HT)
PHASE 1
68 Etude de la zone protégée par la digue lors d’'une crue d’occurrence 2 ans Prix forfaitaire 855.00 € 855.00 €
69 Etude de la zone protégée par la digue lors d’une crue d’occurrence 1 an 855.00 € 855.00 €
PHASE 2
70 Modélisation du tracé définitif (issu de la concertation menée par le maitre d’'ouvrage), dimensionnement de 'ouvrage |Prix forfaitaire | 13 870.00 €| 13 870.00 €
Il - ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS
PHASE 1 : Etude hydraulique
71 Extension du périmétre en amont pour prendre en compte les impacts des reculs de digue sur la ligne d’eau Prix forfaitaire 1710.00 € 1710.00 €
72 Formation a I'utilisation du modéle Prix unitaire 1140.00 € 1140.00 €
PHASE 2 : analyse multicriteres
73 Etude complémentaire des enjeux | Prix forfaitaire 1710.00 € 10 260.00 €
74 Complément pour la réalisation d’'une analyse multicritére sur les aménagements amont de recul de digues sur un périmétre intermédiaire 2 850.00 €
75 Complément pour la réalisation d’'une analyse multicriteres sur les aménagements de I'endiguement de Dax sur un périmétre intermédiaire 4 560.00 €
76 Terrain complémentaire pour affiner le colit des dommages proposé par le prestataire | 1140.00 €
TOTAL AVEC PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € H.T. 340 432.99 €
TOTAL AVEC PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € T.T.C 408 519.59 €




