






Avenant n°6 pour « Création d’un modèle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et d’une 
analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l’agglomération dacquoise » 

1/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHÉ n°17011 - AVENANT n°6 

Création d’un modèle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une 
étude hydraulique et d’une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du 

TRI de l’agglomération dacquoise 
 
 

Avenant n°6 au marché n°17011 en vertu du 3° et du 6° de l’article 139 du 

décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur 

 
INSTITUTION ADOUR 
38 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN cedex 
Tél : 05 58 46 18 70 – Fax : 05 58 75 03 46 – E-mail : secretariat@institution-adour.fr 
 
Représenté par Monsieur Paul Carrère, Président de l’Institution Adour, en vertu de la délibération 
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de l’Institution Adour. 
 

Article 2 : Identification du titulaire du marché public  

 
ARTELIA Région Sud-Ouest (mandataire) 
Agence de Pau  
Hélioparc – 2 avenue Pierre Angot – 64053 PAU cedex 
9 
Tél : 05.59.84.23.50 - Fax : 05.59.84.30.24 
SIRET : 444 523 526 00150 
 E-mail : pau@arteliagroup.com 
 

Siège social : 

ARTELIA Ville et Transport 
47 avenue de Lugo – 94600 CHOISY-LE-ROI  
Tél : 01 77 93 78 99 - SIRET : 444 523 526 00564 

 

GEOTEC (Co-Traitant) 
Région Sud-Ouest – Agence de Pau 
39 avenue de Pau 
64230 LESCAR 
Tél : 05.59.72.12.45 – Fax : 05.59.61.47.84 
SIRET : 778 196 501 00457 
E-mail : agence-pau@geotec-sa.com 

 

SGEA (Co-Traitant) 
11 rue des Arènes 
40800 AIRE SUR ADOUR 
Tél : 05.58.71.62.73 – Fax : 05.58.71.71.09 
SIRET : 348 992 421 00027 
E-mail : sgea@wanadoo.fr 

 

 

Article 3 : Objet du marché public 

 
Création d’un modèle hydraulique et réalisation d’une étude de dangers, d’une étude hydraulique et 
d’une analyse multicritères sur le territoire de la SLGRI du TRI de l’agglomération dacquoise 
 

 Date de la notification du marché public : 08 septembre 2017 

 Durée d’exécution du marché public : 18 mois 
 

 Montant initial du marché public : 
o Taux de la TVA : 20 % 
o Montant HT : 331 642,99 € 
o Montant TTC : 397 971,59 € 
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Article 4 : Objet de l’avenant 

Ladite étude, confiée au groupement ARTELIA–GEOTEC-SGEA a débuté en septembre 2017. 

Le marché a fait l’objet de cinq modifications en cours d’exécution du marché : 

- une première concernant la nature des prestations (décision du Bureau en date du 30 
novembre 2017) 

- la deuxième concernant le planning prévisionnel de l’étude (décision du Bureau en date du 8 
février 2018) 

- la troisième concernant la nature des prestations ainsi que le planning prévisionnel de l’étude 
(décision du Bureau en date du 8 mars 2018). 

- la quatrième concernant le planning prévisionnel de l’étude (décision du Bureau en date du 
19 juillet 2018) 

- la cinquième concernant le planning prévisionnel ainsi que la nature des prestations de l’étude 
(décision du Bureau en date du 31 octobre 2018) 

Modifications introduites par le présent avenant conformément à 

l’article 139- alinéas 3 et 6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics 

Dans le cadre de la phase de projet de recul de digue, et pour prendre en compte les remarques des 
services de l’État et de l’agence de l’eau, une estimation des impacts économiques des différents 
scénarios envisagés a été réalisée. Afin de pouvoir répondre à la demande de la communauté 
d’agglomération du Grand Dax, un scénario supplémentaire concernant l’effacement de la digue sans 
reconstruction sera étudié. Il permettra ainsi de comparer un état sans digue avec les différents 
tracés de recul et ainsi choisir le scénario définitif sur lequel s’engager en ayant tous les éléments en 
main. La réalisation de cette opération est chiffrée à 2 340 € TTC. 
 

Sur la base de la proposition technique et financière du groupement, il est proposé de : 

- Ajouter une opération d’étude économique du scénario concernant l’effacement de la digue 
sans reconstruction 

 
Ainsi, une nouvelle ligne est créée dans le DQE à cet effet « Avenant 6 : ajout d’un scénario à l’analyse 

coût-bénéfice » pour un montant de 1 950 € HT, soit 2 340 € TTC. 

Le nouveau DQE, prenant en compte ces modifications, figure en annexe. 

Le budget total du marché public est modifié par l’avenant. 

Montant de l’avenant : 

o Taux de la TVA : 20% 

o Montant HT : 1 950 € 

o Montant TTC : 2 340 € 

o Taux d’écart introduit par le cumul d’avenants : 2,65% 
 

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

o Taux de la TVA : 20% 

o Montant HT : 340 432,99 € 

o Montant TTC : 408 519,59 € 
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En vertu des alinéas 3 et 6° de l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics, sur la base de la proposition technique du groupement et pour répondre aux attentes des 

services instructeurs et financeurs non décelable en amont, il est proposé de modifier la prestation 

en y ajoutant une opération d’étude, modifiant le montant total de la prestation. 

Incidence financière de l’avenant 

L’avenant augmente le montant du marché de 2 340 € TTC 

Incidence de l’avenant sur la durée du marché 

L’avenant n’a pas d’incidence sur la durée du marché. 
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Récapitulatif des articles et pièces du marché modifiés 

Les articles et pièces suivants du marché sont modifiés : 

- DQE modifié tel qu’annexé. 

Toutes les autres clauses et pièces du marché demeurent inchangées. 
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public 

 
 
À Pau, le  
 
 
 

Olivier TUCHAGUES 
Directeur d’agence ARTELIA PAU  
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur 

 
 
À Mont-de-Marsan, le  
 
 
 

Paul CARRERE 
Président de l’Institution Adour 

 

 

 
 
 

 





I – ETUDE HYDRAULIQUE DE RECUL DE LA DIGUE GURGUES-INGOUS

I.1. PRESTATION DE BASE

Montant détaillé (en euro HT) Montant total (en euro HT)

Poste PHASE 1

1 Modèle : Création maillage « Gurgues-Ingous » 5 500.00 €                               41 682.50 €                         

2 Modèle : Compléments bathymétriques - avenant 3 1 500.00 €                               

3 Modèle : Calage partie « Gurgues-Ingous »  5 000.00 €                               

4 Modèle : Réunions « Gurgues-Ingous »  1 000.00 €                               

5 Diagnostic de la situation initiale Prix forfaitaire 2 110.00 €                               

6 Etude du scénario d’effacement de la digue de recul maximal de la digue et des scénarios choisis par les élus 5 420.00 €                               

7 Etude de la zone protégée par la digue lors d’une crue d’occurrence 5 ans 3 310.00 €                               

8 Réalisation des cartographies 4 000.00 €                               

9 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 1 2 135.00 €                               

10 Réunions prévues 2 347.50 €                               

11 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 570.00 €                                  

12 Avenant 5 : réalisation d'ACB simplifiée 6 840.00 €                               

12-1 Avenant 6 : ajout d'un scénario à l'ACB 1 950.00 €                               

PHASE 2

13 Optimisation de l’analyse financière Prix forfaitaire 1 140.00 €                               8532.5

14 Définition d’indicateurs 1 710.00 €                               

15 Réalisation des cartographies 1 200.00 €                               

16 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 2 et du rapport de synthèse final 2 135.00 €                               

17 Réunions prévues 2 347.50 €                               

18 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire

TOTAL (1) 50 215.00 €                             

II – ETUDE DE DANGERS DE DAX

19 Modèle : Création maillage « urbain » 9 500.00 €                               124 212.99 €                      

20 Modèle : Calage partie « « urbain » »  10 000.00 €                             

21 Modèle : Réunions « modèle Dax »  1 500.00 €                               

22 Prise en compte des études et données existantes Prix forfaitaire 1 965.00 €                               

23 Résumé non technique 142.50 €                                  

24 Renseignements administratifs 85.50 €                                    

25 Description de la zone protégée 2 467.50 €                               

26 Caractérisation des aléas naturels 910.00 €                                  

27 Description du système d’endiguement 2 790.00 €                               

28 Retour d’expérience 570.00 €                                  

29 Diagnostic approfondi 33 347.50 €                             

30 Etude des risques de venue d’eau 13 445.00 €                             

31 Présentation et analyse de l’organisation mise en place par le gestionnaire 2 390.00 €                               

32 Recommandations de l’organisme agréé qui réalise l’EDD 710.00 €                                  

33 Cartographie 6 170.00 €                               

34 Constitution du dossier technique du système d’endiguement 4 910.00 €                               

35 Rédaction du document d’organisation 8 940.00 €                               

36 Réalisation et rédaction de la VTA 14 875.00 €                             

37 Chiffrages estimatifs -  €                                        

38 Rédaction des rendus et rapports 2 390.00 €                               

39 Réunions prévues 3 947.22 €                               

40 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 3 157.77 €                               

41 Etude géotechnique complémentaire (géophysique et sondages) - GEOTEC 31 620.00 €                             31620

42 Etude géotechnique 21 340.00 €                             21340

43 Etude topographique 1 250.00 €                               1250

TOTAL (1) 178 422.99 €                           

III – ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS

PHASE 1 : Etude hydraulique

44 Modèle : Création maillage « Maisonnave » 6 000.00 €                               49 930.00 €                         

45 Modèle : Calage partie « « Maisonnave » »  5 000.00 €                               

46 Modèle : Réunions « « Maisonnave » 810.00 €                                  

47 Détermination de la crue des premiers dommages Prix forfaitaire 970

48 Etude de l’état initial 3880

49 Détermination du périmètre géographique 8505

50 Etude des 5 scénarios d’aménagement choisis par le comité technique y compris étude geotechnique (9 140 € H.T.) 11640.00

51 Compléments géotechniques - avenant 1 4570.00

52 Réalisation des cartographies 3200

53 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 1 2510

54 Réunions prévues 1705

55 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 1140

PHASE 2 : analyse multicritères

56 Définition du périmètre d’analyse Prix forfaitaire 740 33175

57 Etude des enjeux 5710

58 Réalisation d’une analyse coût/bénéfice sur les aménagements amont de recul de digues sur un périmètre minimum 6410

59 Réalisation d’une analyse multicritères sur les aménagements de l’endiguement de Dax sur un périmètre minimum 6410

60 Terrain complémentaire pour affiner le coût des dommages proposé par le prestataire 1140

61 Analyse de sensibilité des analyses coût/bénéfice et multicritères 1395

62 Accompagnement jusqu’à la levée des réserves 2560

63 Réalisation des cartographies 2000

64 Réunions prévues 3960

65 Réunions supplémentaires proposées par le prestataire 0

66 Rédaction des rendus et rapports portant sur la phase 2 et du rapport de synthèse 1425

67 Rédaction du rendu de synthèse final 1425

TOTAL (2) 83 105.00 €                             

II. ETUDE HYDRAULIQUE DE RECUL DE LA DIGUE GURGUES-INGOUS (TOTAL (1)) : € H.T. 50 215.00 €    

€ T.T.C 60 258.00 €    

III. ETUDE DE DANGERS DE DAX (TOTAL (2)) : € H.T. 178 422.99 €  

€ T.T.C 214 107.59 €  

IV. ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS (TOTAL (3)) : € H.T. 83 105.00 €    

€ T.T.C 99 726.00 €    

TOTAL (TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3)) : € H.T. 311 742.99 €  

€ T.T.C 374 091.59 €  

TOTAL SANS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € H.T. 311 742.99 €

TOTAL SANS PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE  € T.T.C 374 091.59 €

I.2. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Montant détaillé (en euro HT) Montant total (en euro HT)

I– ETUDE HYDRAULIQUE DE RECUL DE LA DIGUE GURGUES-INGOUS

PHASE 1

68 Etude de la zone protégée par la digue lors d’une crue d’occurrence 2 ans Prix forfaitaire 855.00 € 855.00 €

69 Etude de la zone protégée par la digue lors d’une crue d’occurrence 1 an 855.00 € 855.00 €

PHASE 2

70 Modélisation du tracé définitif (issu de la concertation menée par le maître d’ouvrage), dimensionnement de l’ouvrage Prix forfaitaire 13 870.00 € 13 870.00 €

III – ANALYSE MULTICRITERES DES AMENAGEMENTS PREVUS DANS LE CADRE DU PAPI DACQUOIS

PHASE 1 : Etude hydraulique

71 Extension du périmètre en amont pour prendre en compte les impacts des reculs de digue sur la ligne d’eau Prix forfaitaire 1 710.00 € 1 710.00 €

72 Formation à l’utilisation du modèle Prix unitaire 1 140.00 € 1 140.00 €

PHASE 2 : analyse multicritères

73 Etude complémentaire des enjeux Prix forfaitaire 1 710.00 € 10 260.00 €

74 Complément pour la réalisation d’une analyse multicritère sur les aménagements amont de recul de digues sur un périmètre intermédiaire 2 850.00 €

75 Complément pour la réalisation d’une analyse multicritères sur les aménagements de l’endiguement de Dax sur un périmètre intermédiaire 4 560.00 €

76 Terrain complémentaire pour affiner le coût des dommages proposé par le prestataire 1 140.00 €

TOTAL AVEC PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE € H.T. 340 432.99 €

TOTAL AVEC PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE  € T.T.C 408 519.59 €


