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INSTITUTION ADOUR ID : 040-254002264-20190719-B11_2019-DE
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Extrait du registre des délibérations
de Uétablissement public territorial de bassin Institution Adour
*hkhh
Séance du 19 juillet 2019
(Convocation du 11 juillet 2019)

Aujourd’hui, le dix-neuf juillet deux mille dix-neuf a 16h, le Bureau diiment convoqué s’est réuni a
la salle Henri Lavielle de U'Hdtel Planté du Département des Landes a Mont-de-Marsan sous la
présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON, Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Chartes PELANNE et Bernard POUBLAN

Etaient excusés :
Messieurs Gérard CASTET et Bernard SOUDAR

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marchés / Ressource - Attribution du marché de travaux « Sécurisation du réservoir de
Coudures - phase 2 - Confortement du talus aval »

Exposé des motifs :

La présente consultation a pour objet des prestations de travaux de sécurisation du barrage de
Coudures. Cette seconde phase de travaux fait suite a une 1° phase réalisée en 2017 (réparation du
déversoir et réhabilitation du dispositif de drainage en pied de digue).

Les travaux visés dans cette phase 2 concernent le confortement généralisé de la partie haute du
talus aval et les travaux découlant des mesures de réduction des risques suite a ’étude de dangers
du barrage :

- Travaux de confortement de la partie supérieure du talus aval ;

- Travaux de rehausse de la protection anti-batillage du barrage ;
- Travaux de rehausse du filtre cheminée ;

- Travaux de rehausse de la créte du barrage ;

- Travaux de reprise de la piste en créte du barrage ;

- Travaux de mise en place des repéres de nivellement en créte ;

- Travaux de mise en place des cellules de pressions interstitielles.

La réalisation de ces travaux est prévue en fin d’été et automne 2019, aprés une phase préparatoire
au mois d’aodt.

En date du 17 juin 2019, UInstitution Adour a lancé une consultation pour la réalisation de ces travaux,
avec une date de remise des offres fixée au 8 juillet 2019. L’enveloppe financiére pour travaux, hors
maitrise d’ceuvre et frais annexes, s’éléve a 895 000 €HT

Trois offres ont été recues et analysées par le maitre d’ceuvre :
- Le groupement Eiffage La Forézienne /SNAA Acchini, pour un montant de 1 008 439,53 €HT
- L’entreprise Baptistan, pour un montant de 854 098,00 €HT
- L’entreprise Montieux Travaux, pour un montant de 844 663,10 €HT

La présente délibération peut faire ['objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de ['Etat.
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Aprés une premiére analyse du maitre d’ceuvre, des demandes de précis (b 040-254002264-20190719:B11 2019-DE

envoyées jeudi 11 juillet, avec remise le mardi 16 a 12h00.

L’analyse par le maitre d’ceuvre de l’ensemble des éléments de chacune des 3 offres fait ressortir
les principaux points suivants :

» Critéres techniques :

méthodologie

Dans toutes les offres, la méthodologie d'exécution des travaux est décrite pour chaque phase de
travaux avec la description des moyens matériels et personnels correspondants. Le groupement
EIFFAGE /ACCHINI et ’entreprise MONTIEUX ont décrit les procédés d’exécution de phase avec
des schémas de principe trés clairs.

Quant a U’entreprise BAPTISTAN, la description de la méthodologie est faite par des fiches de
procédures trés succinctes.

Moyens Humains et matériels

Les moyens humains et matériels alloués au chantier proposés par le groupement EIFFAGE/ACCHINI
semblent en adéquation avec les travaux a réaliser.

En ce qui concerne ’entreprise BAPTISTAN, les moyens prévus semblent insuffisants. Les éléments de
réponse apportés suite a la demande de précision ne permettent pas de lever ce doute sur
’insuffisance des moyens.

A titre de comparaison, U’entreprise MONTIEUX propose pour la réalisation en moyens humains la liste
ci-dessous :

1 conducteur de travaux (temps partiel)

1 chef de chantier

1 responsable HSE

1 géomeétre (temps partiel)

1 laborantin (temps partiel) pour le controle des compactages

1 chef d'équipe Terrassement

7 chauffeurs d'engins

2 chauffeurs poids lourds

1 manceuvre

A cette liste, il faut rajouter 1 géologue pour le dépouillement lors des contrdles et la pose des
cellules et 1 prestataire externe pour ’animation Hygiéne Sécurité et environnement.

La liste fournie par U’entreprise BAPTISTAN aprées demande de précisons est la suivante :
1 conducteur de travaux

1 chef de chantier

conducteurs d'engins

chauffeurs

3 macgons /manceuvres

A noter que le nombre de conducteurs d’engins et de chauffeurs n’est pas précisé

> Critére prix
Les demandes de compléments n’ont pas modifié les montants initiaux des offres, qui sont donc
notées sur ces bases.

» Critére délai

Le délai maximal imposé était de 18 semaines.

Le groupement EIFFAGE /ACCHINI et I’entreprise MONTIEUX ont proposé un délai de 17 semaines ;
I’entreprise Baptistan est restée sur le délai maximal de 18 semaines. La pertinence du délai proposé
a été analysée en regard des moyens humains et matériels proposés.

La présente délibération peut faire ['objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de I’Etat.
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Conclusion du rapport d’analyse du maitre d’ceuvre ID : 040-254002264-20190719-B11_2019-DE

Il est proposé de retenir l'offre la mieux-disante, selon les critéres classés par ordre de priorite
décroissante :

- Techniques : méthodologie, moyens humains et matériels, matériaux (50%)

- Prix (40%)

- Délai (10%)

L’offre de ’entreprise Montieux Travaux est la mieux-disante et techniquement satisfaisante. Les
moyens humains et matériels mobilisés sont suffisants et adaptés pour la réalisation des travaux dans
le délai imparti, raccourci d’une semaine par rapport au délai maximal proposé.

Par ailleurs, des compléments et détails apportés par l’entreprise Montieux Travaux permettent de
conclure que la proposition est conforme aux prescriptions du dossier de consultation.

Cette offre est par ailleurs compatible a ’enveloppe financiére de travaux validée par le maitre
d’ouvrage (projet estimé a 915 600 € HT).

LE BUREAU
En l’absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a l’unanimité
DECIDE
Article 1

- D’attribuer le marché « travaux de Sécurisation du réservoir de Coudures - phase 2 - Confortement
du talus aval » Uentreprise Montieux Travaux pour un montant de 844 663,100 € HT, soit
1013595,72 € TTC

D’autoriser le Président a prendre toutes les décisions relatives a son exécution et a signer les
documents afférents

Article 2

Monsieur le Président est chargé de U'exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 19 juillet 2019 a Mont-de-Marsan,

Le Président,

1UTION ADOUR _.
‘Ng‘n}?\f‘dm HU%E)D o . (M{Q}
DE MARSAN ¢

40075 MONT
Phul CARRERE

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois @ compter de sa publication et de la réception par le représentant de (’Etat.

Bureau du 19 juillet 2019 Délibération n°B11/2019
Page 3 sur 3





