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Extrait du registre des délibérations
de |’établissement public territorial de bassin Institution Adour
*hkkk®
Séance du 25 septembre 2019
(Convocation du 6 septembre 2019)

Aujourd’hui, le vingt-cing septembre deux mille dix-neuf & 11h15, le Bureau diiment convoqué s’est
réuni a la salle René Goscinny du centre d’animation a Aire-sur-I’Adour sous la présidence de
Monsieur Paul CARRERE

Etaient présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON, Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Bernard POUBLAN et Bernard SOUDAR

Etaient excusés et ont donné procuration :
Monsieur Charles PELANNE

Etaient excusés :
Messieurs Gérard CASTET

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marchés / Ressource - Projet de territoire Adour amont : Avenant n°2 au marché n° 18016
: Animation du processus de co-construction menant a un diagnostic partagé sur les ressources
en eau dans le cadre du projet de territoire de I’Adour en amont d’Aire : prolongation des délais
de la tranche ferme

Exposé des motifs :

L’accompagnement a la concertation mené dans le cadre du projet de territoire pour la gestion de
eau de I’Adour en amont d’Aire prévoyait une tranche ferme, correspondant a la phase de diagnostic
partagé, de définition des orientations stratégiques et des premiéres pistes d’actions sur les
économies d’eau s’achevant en décembre 2019 et une seconde phase, soumise a affermissement,
pour ’accompagnement a la concertation lors de la définition des pistes d’action.

Les ateliers de co-construction du projet de territoire pour la gestion de l’eau ont fait ressortir un vif
intérét par les acteurs locaux d’approfondir le diagnostic partagé au-dela des attentes initialement
identifiées et de bénéficier de davantage de temps d’échanges.

Afin de répondre a ces allentes du territoire, il a été proposé une réorganisation des réunions de
concertation permettant de proposer une nouvelle session d’ateliers avec les acteurs locaux sans
modification des colits. Toutefois, cette réorganisation engendre un glissement des délais inhérents
a ce type de projet, faisant courir les échéances des instances de validation jusqu’en 2020.

Aussi, afin de répondre a ces attentes des acteurs de la co-construction, le marché n° 18016 nécessite

un avenant de prolongement des délais de la tranche ferme, proposé jusqu’a fin juin 2020 pour parer
aux éventuelles nouvelles contraintes inhérentes a ce type de démarche.

LE BUREAU
En l’absence d’observations,

Aprés en avoir délibéré et a 'unanimité
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DECIDE

Article 1
- D’autoriser le Président a signer la modification en cours d’exécution n°2 relative au marché
n°18016 « Animation du processus de co-construction menant a un diagnostic partagé sur les
ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de [’Adour en amont d’Aire » prévoyant la

prolongation du délai de la tranche ferme de la prestation jusqu’en juin 2020, sans incidence
financiére,

- De prendre toutes décisions relatives a son exécution

Article 2

Monsieur le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 25 septembre 2019 a Aire-sur-1"Adour,

Le Président,

oN ADOUR

‘NEE%E}‘J\}MN HU%E)D“ i
40025 MONT DE MARSAN o e

La présente délibération peut faire ['objet d'un recours pour excés de pouvoir devant e tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois a compter de sa publication et de la réception par le représentant de l’Etat,
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°18016 - AVENANT n°2

Animation du processus de co-construction menant a un diagnostic partagé sur les
ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de I’Adour en amont
d’Aire

Avenant n° 2 au marché n° 18016
en vertu du 3° de ’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics

Institution Adour - 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - Tél.: 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46
Mail : secretariat@institution-adour.fr - Site : www.institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de U’Institution Adour, en vertu de la délibération
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de UlInstitution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

LISODE (mandataire)

361 rue Jean-Francois Breton

BP 5096

34196 MONTPELLIER Cedex 5

Tél. : 09 84 49 40 96 - Fax : 09 84 49 40 96
elsa.leteurtre@lisode.com

SIRET : 502 616 840 00018

MC2 CONSULTANTS (co-traitant)

56 rue Benjamin Baillaud

31500 TOULOUSE

Tél. : 05 61 00 98 80 - Fax : 05 34 25 21 80
siris@mc2consultants.fr

SIRET : 417 494 853 00068

Article 3 : Objet du marché public

Animation du processus de co-construction menant a un diagnostic partagé sur les ressources en eau
dans le cadre du projet de territoire de l’Adour en amont d’Aire.

¢ Date de la notification du marché public : 14 aolt 2018
e Durée d’exécution du marché public : 36 mois (18 mois tranche ferme + 18 mois tranche
optionnelle)

¢ Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA:20%

A

Cadrage + Phase 1 Phase 2 (option) TOTAL
Montant HT 149 874,00 € 50 500,00 € 200 374,00 €
Montant TTC 179 848,80 € 60 600,00 € 240 448,80 €
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Article 4 : Objet de I’avenant

~

Modifications introduites par le présent avenant conformément a
I’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics

La tranche ferme doit se terminer au 14 février 2020 (18 mois aprés la signature de l'ordre de service
de démarrage) et l’affermissement de la tranche optionnelle doit se faire dans les quatre mois avant
la fin de cette tranche ferme.

Le planning affiné des différentes études, et plus globalement du travail de co-construction entrepris
avec les acteurs du territoire, oblige a finir la premiére phase au tout début de l’année 2020 avec
une validation par la commission locale de ’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) Adour amont prévue le 4 février. La phase 2 du projet ne pourra étre lancée qu’aprés
cette date.

Le délai de 10 jours pour pouvoir affermir la tranche optionnelle avant la fin du marché est trop court

dans le cas d’un report de la CLE ou pour parer aux éventuelles nouvelles contraintes inhérentes a ce
type de démarche.

Incidence financiere de I’avenant

L’avenant n’a pas d’incidence financiére sur le montant du marché public.

Incidence de I’avenant sur la durée du marché

Allongement temporel de la tranche ferme : la tranche ferme du marché sera allongée de 4 mois (soit
22 mois au total), jusqu’au 14 juin 2020.

La fin de la tranche optionnelle, et donc du projet de territoire, reste toujours fixée a la fin de
’année 2021.
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

Elsa LETEURTRE
Co-gérante de LISODE
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour
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