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MARCHÉ n°18016 - AVENANT n°2 

Animation du processus de co-construction menant à un diagnostic partagé sur les 
ressources en eau dans le cadre du projet de territoire de l’Adour en amont 

d’Aire 
 
 

Avenant n°2 au marché n°18016 
en vertu du 3° de l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics 
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur 

 
INSTITUTION ADOUR 
38 rue Victor Hugo 
40025 MONT DE MARSAN CEDEX 
Tél : 05 58 46 18 70  
Courriel : secretariat@institution-adour.fr  
 
Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de l’Institution Adour, en vertu de la délibération 
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de l’Institution Adour. 
 

Article 2 : Identification du titulaire du marché public  

 
LISODE (mandataire)  
361 rue Jean-François Breton  
BP 5096  
34196 MONTPELLIER Cedex 5  
Tél. : 09 84 49 40 96 – Fax : 09 84 49 40 96  
elsa.leteurtre@lisode.com  
SIRET : 502 616 840 00018 
 

MC2 CONSULTANTS (co-traitant)  
56 rue Benjamin Baillaud  
31500 TOULOUSE  
Tél. : 05 61 00 98 80 – Fax : 05 34 25 21 80  
siris@mc2consultants.fr  
SIRET : 417 494 853 00068 
 

 

Article 3 : Objet du marché public 

Animation du processus de co-construction menant à un diagnostic partagé sur les ressources en eau 
dans le cadre du projet de territoire de l’Adour en amont d’Aire. 
 

 Date de la notification du marché public : 14 août 2018 

 Durée d’exécution du marché public : 36 mois (18 mois tranche ferme + 18 mois tranche 
optionnelle) 

 

 Montant initial du marché public : 
o Taux de la TVA : 20 % 
 

 
Cadrage + Phase 1 Phase 2 (option) TOTAL 

Montant HT 149 874,00 € 50 500,00 € 200 374,00 € 

Montant TTC 179 848,80 € 60 600,00 € 240 448,80 € 
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Article 4 : Objet de l’avenant 

Modifications introduites par le présent avenant conformément à 

l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics 

La tranche ferme doit se terminer au 14 février 2020 (18 mois après la signature de l’ordre de service 
de démarrage) et l’affermissement de la tranche optionnelle doit se faire dans les quatre mois avant 
la fin de cette tranche ferme. 
 
Le planning affiné des différentes études, et plus globalement du travail de co-construction entrepris 
avec les acteurs du territoire, oblige à finir la première phase au tout début de l’année 2020 avec 
une validation par la commission locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) Adour amont prévue le 4 février. La phase 2 du projet ne pourra être lancée qu’après 
cette date. 
 
Le délai de 10 jours pour pouvoir affermir la tranche optionnelle avant la fin du marché est trop court 
dans le cas d’un report de la CLE ou pour parer aux éventuelles nouvelles contraintes inhérentes à ce 
type de démarche. 

Incidence financière de l’avenant 

L’avenant n’a pas d’incidence financière sur le montant du marché public. 

Incidence de l’avenant sur la durée du marché 

Allongement temporel de la tranche ferme : la tranche ferme du marché sera allongée de 4 mois (soit 
22 mois au total), jusqu’au 14 juin 2020. 
La fin de la tranche optionnelle, et donc du projet de territoire, reste toujours fixée à la fin de 
l’année 2021.  
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public 

 
 
À                                         , le  
 
 
 

Elsa LETEURTRE 
Co-gérante de LISODE 
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur 

 
 
À Mont-de-Marsan, le  
 
 
 

Paul CARRERE 
Président de l’Institution Adour 

 

 

 
 
 

 


