Envoyé en préfecture le 29/10/2019
Recu en préfecture le 29/10/2019

ID : 040-254002264-20191024-B20_2019-DE

INSTITUTION ADOUR
RRRARERR
Extrait du registre des délibérations
de U’établissement public territorial de bassin Institution Adour
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Séance du 24 octobre 2019
(Convocation du 18 octobre 2019)

Aujourd’hui, le vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf & 16h30, le Bureau diiment convoqué s’est
réuni a ’Hotel du Département des Hautes-Pyrénées sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE

Etaient présents :
Mesdames Christiane AUTIGEON, Dominique DEGOS et Céline SALLES
Messieurs Paul CARRERE, Bernard POUBLAN

Etaient excusés :
Messieurs Gérard CASTET, Charles PELANNE et Bernard SOUDAR

Secrétaire de séance :
Madame Christiane AUTIGEON

OBJET : Marchés / Ressource - Avenant n°1 au marché n° 19014 « Travaux de sécurisation du
barrage de Coudures phase 2 - Confortement du talus aval » : prolongation des délais de la tranche
ferme - modification en cours d’exécution

Exposé des motifs :

Le barrage de Coudures est un ouvrage en terre compactée qui barre le ruisseau de l’Estela et contrdle
un bassin versant de 2,87 km2. Le but des travaux est de conforter I’ouvrage de maniére pérenne par
rapport aux enjeux de sécurité publique.

Aprés écrétement du haut de la digue, les travaux consistent a remonter un remblai argilo-graveleux
avec réemploi des matériaux prélevés sur place ou apport de matériaux sains.

Le ptanning prévisionnel des travaux prévoyait une durée de chantier de 13 semaines a savoir une fin
prévisionnelle des travaux pour le 29 novembre 2019. Pour ces travaux qui se situent sur la partie
haute du talus aval, de bonnes conditions météorologiques sont indispensables pour la bonne conduite
du chantier, d'une part, pour le bon compactage du remblai mais surtout d’autre part, pour des
conditions optimales de sécurité.

Etant donné les précipitations relevées les semaines 41 et 42, mémes si elles ne correspondent pas
aux intempéries décrites dans le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP-Article 5-2),
le chantier a été arrété a plusieurs reprises pour des raisons de sécurité. Au regard des prévisions
météorologiques annoncées pour les prochains jours et de maniére générale pour la semaine 43, il
est fort probable que le chantier soit de nouveau en arrét.

Pour cela, afin de permettre la bonne réalisation du chantier dans des conditions techniques de
sécurité, un délai supplémentaire de 3 semaines, a savoir jusqu’au 20 décembre 2019, permettra de
tenir les engagements pour la fin des travaux.

De plus, étant donné la bonne qualité des matériaux prélevés sur place, le traitement des matériaux
n'a pas été nécessaire. Ceci permet donc d’envisager détendre le confortement de la protection
« anti-batitlage » existante sur le parement amont sans incidence financiére supplémentaire. Il est
donc proposé de réaliser cette prestation sans incidence financiére sur le marché

LE BUREAU
En 'absence d’observations,
Aprés en avoir délibéré et a ’unanimité

La présente délibération peut faire {'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mols 4 compter de sa publication et de la reception par le représentant de U'Etat.
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DECIDE

Article 1

- D’autoriser le Président a signer la modification en cours d’exécution n°1 relative au marché
n°19014 « Travaux de sécurisation du barrage de Coudures - phase 2 » concernant la prolongation
du délai de la tranche ferme de la prestation jusqu’au 20 décembre 2019 et la réalisation d'un
confortement complémentaire de ’anti-batillage, cet avenant étant sans incidence financiére

- D’autoriser le Président a prendre toutes les décisions relatives a son exécution et a signer les
documents afférents

Article 2

Monsieur le Président est chargé de |’exécution de la présente délibération.

Fait et délibéré le 24 octobre 2019 a Tarbes,

Le Pgésident,
OUR
NSTTUTION Ao QD:P Qom
38 TU:T EX
P

DE MARSAN CED
| CARRERE

La présente délibération peut faire {'objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux
mois g compter de sa pubiication et de la réception par le représentant de {'Etat.
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INSTITUTION

Etablissement Public Territorial de Bassin
Hautes-Pyrénées - Gers - Landes - Pyrénées-Atlantiques

MARCHE n°19014 - AVENANT n° 1

Travaux de sécurisation du barrage de Coudures (40) - phase 2

Avenant n° 1 au marché n° 19014
en vertu de l’article R.2194-5 du code de la commande publique

Institution Adour - 38 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX - Tél.: 05 58 46 18 70 - Fax : 05 58 75 03 46
Mail : secretariat@institution-adour.fr - Site : www.institution-adour.fr
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Article 1 : Identification du pouvoir adjudicateur

INSTITUTION ADOUR

38 rue Victor Hugo

40025 MONT DE MARSAN CEDEX

Tél : 0558 46 18 70

Courriel : secretariat@institution-adour.fr

Représenté par Monsieur Paul CARRERE, Président de UInstitution Adour, en vertu de la délibération
n°2015-38 en date du 22 juillet 2015 de UlInstitution Adour.

Article 2 : Identification du titulaire du marché public

SARL MONTIEUX TRAVAUX

Lieu-dit Frontignan

32190 VIC-FEZENSAC

Tél. : 05.62.58.06.00

Courriel : contact@montieux-travaux.com
SIRET: 351 987 615 00017

Représenté par Monsieur Yves MONTIEUX

Article 3 : Objet du marché public

Cette seconde phase de travaux fait suite a une 1° phase de travaux en 2017 (réparation du déversoir
et réhabilitation du dispositif de drainage en pied de digue). Les travaux visés dans cette phase 2
concernent des travaux de confortement généralisé de la partie haute du talus aval et les travaux
découlant des mesures de réduction des risques suite a I’étude de dangers du barrage.

e Date de la notification du marché public : 2 septembre 2019
e Durée d’exécution du marché public : 13 semaines

e  Montant initial du marché public :
o TauxdelaTVA:20%
o Montant HT : 844 663,10 €
o Montant TTC : 1 013 595,72 €

- phase 2 »

A Avenant n°1 au marché n°19014 « Travaux de sécurisation du barrage de Coudures (40)
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Article 4 : Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant conformément a ’article
R.2194-5 du code de la commande publique

Le barrage de Coudures est un ouvrage en terre compactée qui barre le ruisseau de l’Estela et controle
un bassin versant de 2,87 km2. Le but des travaux est de conforter ’ouvrage de maniére pérenne par
rapport aux enjeux de sécurité publique.

Aprés écrétement du haut de la digue, les travaux consistent a remonter un remblai argilo-graveleux
avec réemploi des matériaux prélevés sur place ou apport de matériaux sains.

Le planning prévisionnel des travaux prévoyait une durée de chantier de 13 semaines a savoir une fin
prévisionnelle des travaux pour le 29 novembre 2019. Pour ces travaux qui se situent sur la partie
haute du talus aval, de bonnes conditions météorologiques sont indispensables pour la bonne conduite
du chantier, d'une part pour le bon compactage du remblai mais surtout pour des conditions optimales
de sécurité.

Etant donné les précipitations relevées les semaines 41 et 42, mémes si elles ne correspondent pas
aux intempéries décrites dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP-Article 5-2),
le chantier a été arrété a plusieurs reprises pour des raisons de sécurité. Etant donné les prévisions
météorologiques annoncées pour les prochains jours et de maniére générale pour la semaine 43, il
est fort probable que le chantier soit de nouveau en arrét.

Pour cela, afin de permettre la bonne réalisation du chantier dans des conditions de sécurité, un
délai supplémentaire de 3 semaines, a savoir jusqu’au 20 décembre 2019, permettra de tenir les
engagements pour la fin des travaux.

De plus, étant donné la bonne qualité des matériaux prélevé sur place, le traitement des matériaux
n'a pas été nécessaire. Ceci permet donc d’envisager d'étendre le confortement de la protection
« anti-batillage » existante sur le parement amont sans incidence financiére supplémentaire. Il est
donc proposé de réaliser cette prestation.

Incidence financiére de |’avenant

= Pas d’incidence financiére

Incidence de I’avenant sur la durée du marché

= L’avenant allonge de 3 semaines la durée du marché public.

/J Avenant n°1 au marché n°19014 « Travaux de sécurisation du barrage de Coudures (40) - phase 2 »
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Article 5 : Signature du titulaire du marché public

Monsieur Yves Montieux
Gérant de I’entreprise MONTIEUX TRAVAUX

Avenant n°1 au marché n°19014 « Travaux de sécurisation du barrage de Coudures (40) - phase 2 »
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Article 6 : Signature du pouvoir adjudicateur

A Mont-de-Marsan, le

Paul CARRERE
Président de I’Institution Adour
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